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Mediante el presente, solicito a Uds. designen un Encargado de Fiscalización de Carpetas 

Digitales de contratos de Obras y Consultorías, por medio de Resolución, designando 

funciones y tareas específicas que permitan realizar el seguimiento a la implementación. 

Ésta resolución además deberá considerar el reporte y seguimiento semestral a la 

implementación de la Carpeta Digital en todos los contratos tanto de obras como de 

consultorías, considerando los contratos vigentes, en garantía y en proceso de 

liquidación. El reporte semestral deberá incorporar el porcentaje de cumplimiento, según 

la siguiente fórmula para cada servicio: 

 

% 𝐂𝐂𝐃 =
𝑨 

𝑩
∙ 𝟏𝟎𝟎 

 

 

Definición de parámetros: 

 

CCD:  Porcentaje de cumplimiento de implementación de carpeta digital de cada 

servicio. 

A: N° de Contratos con Carpeta Digital Implementada y Actualizada para cada 

servicio. 

B:  Universo de Contratos vigentes, en garantía y en proceso de liquidación en los 

que se debe implementar la Carpeta Digital para cada Servicio. 

 

Además, utilizando la misma fórmula mencionada anteriormente, deberá informar 

semestralmente el cumplimiento a nivel regional de la implementación de la Carpeta 

Digital de contratos de obras y consultorías.  

 

Toda la información indicada precedentemente, deberá ser reportada al Jefe de Servicio 

con copia al  Director General de Obras Públicas y a Jefe del Departamento de 

Fiscalización de Contratos de Obras y Consultorías de la DGOP. Los reportes deberán ser 

enviados a más tardar el último día hábil de junio y el último día hábil de diciembre de 

cada año. 

 

  

ORD.  : Nº________________/ 

 

ANT. : Ord. DGOP N°68/2020. 

Ord. DGOP N°12/2020. 

MAT. : Instruye  seguimiento a la 

implementación de la carpeta digital 

a Fiscalizadores o Encargados de 

liquidación de contratos. 

ADJ. : Ant. 

 

Santiago,  

 

DE : DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS (S) 

   

A : DIRECTORES NACIONALES   
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Finalmente, solicito reiterar a nivel nacional las instrucciones impartidas a través de los 

oficios DGOP N°12 y N°68 ambos del 2020, sobre carpeta digital, a todos los Inspectores 

Fiscales, Unidades de Contratos y responsables de la implementación de la carpeta 

digital de obras. 
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DE : DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 


 


A  : DIRECTORES DE SERVICIO 
 


Con el objetivo de fortalecer la eficiencia del proceso de ejecución de 


contratos de obras, y  realizar acciones tendientes a la eliminación del uso 


del papel, agradeceré instruir a quien corresponda para que a contar de 


esta fecha, en todos los contratos que cuenten con Libro de Obras Digital 


(LOD) se aplique el estándar contenido en el documento adjunto “Gestión 


de Comunicaciones en el Libro de Obra Digital de Obras y Conservaciones”, 


el cual establece los ámbitos e información relevante sobre los cuales se 


debe dejar registro en los libros de la obra: 


 


• Libros y temas de comunicación. 


• Informe de incidentes e informe ejecutivo mensual. 
• Repositorio de documentos (Carpeta Digital). 


 


Cabe mencionar que este último punto tiene por objeto facilitar las 


gestiones para cumplir con lo instruido en el Oficio DGOP N°268 de 2016, 


sobre implementación de la Carpeta Digital del Contrato. 


 


Finalmente, como apoyo a la gestión de implementación queda a 


disposición el Coordinador de Gestión Digital, Patricio Estay Poblete, correo 


patricio.estay@mop.gov.cl,  anexo 50-3993 


 


 


Saluda Atentamente a Ud.,  
 


 


 


 


 
Distribución: 


 Director de Vialidad 


 Director de Obras Portuarias 


 Director de Obras Hidráulicas 
 Directora de Aeropuertos 


 Director de Arquitectura 


 


Copia: 
 Departamento Fiscalización de Contratos – DGOP 


 Departamento Control de Gestión - DGOP 


 


PEP 


N° proceso 14334784 


ORD. : Nº_________________/ 
 


SANTIAGO,  


  


MAT.: Instruye aplicación de estándar 


de información en Libros de 


Obras Digital (LOD). 
  
INCL.: Gestión de Comunicaciones en el 


Libro de Obra Digital de Obras y 


Conservaciones. 


 


PEP
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El presente documento tiene por objetivo establecer el estándar mínimo de información relevante en las 
comunicaciones que se gestionen dentro de los Libros de Obras Digitales. 
 
Los ámbitos sobre los cuales se establecerá el estándar son:  
 



 Libros y temas de comunicación a registrar. 



 Informe de incidentes e informe ejecutivo mensual. 



 Repositorio de documentos (Carpeta Digital). 
 
 
 



Generales 



 
Se deberán registrar todas las comunicaciones formales entre el Contratista y el Ministerio de Obras Públicas 
en el contexto de la ejecución del contrato de obra, a excepción de aquellas comunicaciones que por su 
naturaleza no puedan ser por medio digital. 
 
El registro de las comunicaciones incluye aquellas referidas a la entrega de documentos por parte del 
Contratista a objeto de cumplir con los requerimientos del contrato. 
 
El Libro de Obras es definido en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas de la siguiente forma: “Libro 
que contiene toda comunicación que el inspector fiscal dirija al contratista en relación al cumplimiento del 
contrato, además de las anotaciones relativas al desarrollo de un contrato de obras, tales como la resolución de 
adjudicación del contrato, identificación del inspector fiscal, del profesional residente, subcontratistas que 
participaron en la obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que participaron en el contrato 
de obra, prevencionista de riesgos, etc.. 
 
La normativa interna del MOP regula las comunicaciones entre la Dirección Contratante respectiva y el 
Contratista en los contratos de obras públicas en dos cuerpos normativos: 
 



- El Decreto 75 del año 2004 que aprueba el Reglamento para Contratos de Obras Públicas –en 
adelante RCOP- Regula el Libro de Obras (conocido también como Libro Maestro) que por regla 
general es y deberá ser Digital, si así se dispone en las Bases -art. 4 numeral 44 y  art. 110 y 
siguientes. 



- La Resolución DGOP N°258 del año 2009 que aprueba las Bases Administrativas para Contratos de 
Obras Públicas. regulan el LOD y los Libros de Comunicaciones adicionales a éste, en el numeral 7.4 y 
siguientes. 



 
 



Inicio de Comunicaciones 



El registro de las comunicaciones iniciará con el acta de entrega de terreno y continuará señalando los hechos 
más importantes durante el curso de la ejecución de la obra. 
 
 











 
 
 
 
 



Apertura de Libros 



 
El Inspector Fiscal del Contrato, es la persona autorizada para realizar la apertura de los Libros. 
 
Libro de Obras (Maestro).  
 
Es obligatorio y su apertura se inicia con la fecha de entrega del terreno y del trazado –junto a su acta 
correspondiente- y continuará registrando los hechos más importantes durante el curso de la ejecución de la 
obra (art. 110 Inciso V del RCOP). 
 
 
Libros de Comunicaciones. 
 
Además del Libro de Obra (Maestro) y de Comunicaciones, se deberán abrir, al menos, los siguientes Libros 
para registrar las comunicaciones temáticas correspondientes, en la medida que los contratos en ejecución 
requieran abordar dicha materia. 
 



 Gestión de la Calidad  



 Prevención de Riesgos 



 Medio Ambiente 



 Participación Ciudadana 
 
 



Asimismo, se deberá propiciar la apertura de libros por especialidades, a objeto que las comunicaciones de 
estás queden en un libro específico y no junto con otras, facilitando el acceso y trazabilidad. 
 
  











 
 
 
 
 



 



1. Tipo de comunicaciones en Libro de Obra (Maestro) y Comunicaciones. 



Se deberán registrar las comunicaciones relacionadas con los siguientes temas.  
 
 



1.1. Gestión de la Calidad  



 Plan de Calidad: Plan inicial y modificaciones. 



 Acta de exposición y reuniones de Calidad  



 Calidad de los materiales  



 Auditorías Internas 
 
 



1.2. Prevención de Riesgos 



 Reunión de inicio de prevención de riesgos  



 Aviso de inicio al Organismo administrador del Seguro  



 Plan y Programa: Plan y programa inicial, modificaciones  



 Informes Cumplimiento Programa  



 Comité Paritario 



 Accidentes 



 Fiscalizaciones  
 



1.3. Medio Ambiente 



 Plan de Gestión Ambiental: Plan inicial, modificaciones, Informes de cumplimiento del Plan 



 Presentación del Planes de Manejo: Botaderos, empréstitos, Plantas de Materiales, Instalación de 
faenas, Informes de cumplimiento del Plan (es) 



 Fiscalizaciones 
 



 
1.4. Participación Ciudadana 



 Plan de Participación Ciudadana: Plan inicial, modificaciones, Informes de cumplimiento del Plan 



 Actas reuniones participación Ciudadana y/o Indígena 



 Material Informativo  



 Sugerencias y Reclamos; Registro de las medidas implementadas. 
 



1.5. Otras Comunicaciones 



 Letrero de identificación  



 Señalización y Medidas de Seguridad: Plan inicial y modificaciones 



 Programa de trabajo, inversiones y mano de obra: Programa inicial y modificaciones 



 Permisos para la ejecución de la obra   



 Gestión del Personal: Organigrama del contrato, Antecedentes personal. 











 
 
 
 
 



 Carpeta Laboral: Cuadro de detalle del personal, cumplimiento del programa de mano de obra y 
antecedente de respaldo. 



 Estados de Pago  



 Garantías 



 Canje de Retenciones  



 Modificación de Obra  



 Subcontratos 



 Valores proforma 



 Informes mensuales 



 Recepción de Etapas: Aviso, planos y documentos, material fotográfico o audiovisual. 



 Término de Obra: Aviso, planos finales, material fotográfico o audiovisual. 
 
Además, se deberán registrar las comunicaciones de otros libros de especialidad, abiertos en la ejecución 
de la obra, tales como, topografía, laboratorio, etc. 



 



 



2. Reportes  
 
Con el objetivo de suministrar con mayor eficiencia información relevante de la gestión de la obra a distintas 
instancias transversales del MOP, se deberá ingresar información relevante en páginas especiales que se irán 
disponiendo en cada LOD y cuya aplicación se avisará oportunamente. 
 
 



2.1. Reporte Incidentes 



 
Se deberá ingresar todo tipo de eventos relevantes que coloquen en riesgo el normal desarrollo del contrato, 



tales como accidentes, paralizaciones, problemas de suministros, derrumbes, etc. Esta información se deberá 



ingresar con el menor desfase posible respecto de los hechos. 



 



Tipo de incidente (listado)  



Fecha   



Detalle  



 



  











 
 
 
 
 



2.2. Reporte Ejecutivo Mensual 



   
Los informes mensuales entregados por los Contratistas deberán contar con un Informe Ejecutivo, que 
considerará información relevante de la ejecución del contrato y que se ingresar en páginas especiales que se 
irán disponiendo en cada LOD.  Cabe mencionar que la entrega de esta información relevante no reemplaza el 
informe mensual establecido en las bases. 
 
 



2.2.1. Estado del Contrato 



 



Estado del contrato (listado) ejecución, terminado, 
terminado anticipado, 
paralizado 



 



2.2.2. Avance Físico y Financiero 



 Avance Físico Acumulado 



 Avance Financiero Acumulado 
 



 



% Acumulado Avance 
Físico 



%Acumulado Avance 
Financiero 



Mes Planificado Ejecutado Planificado Ejecutado 



Mes inicio 0% 0% 0% 0% 



mes2         



mes3         



mes4         



Mes n         



… 100% 100% 100% 100% 



 



Descripción de brecha de avance 
físico planificado vs ejecutado 



 



Descripción de brecha de avance 
financiero planificado vs ejecutado 



 



 



  











 
 
 
 
 



2.2.3. Avance Mano de Obra 



 Programación y ejecución mano de obra 
 



Dotación 
promedio mes 



HH 



No calificada Semi calificada Calificada 



Mes Programada Efectiva Planificado Efectiva Planificada Efectiva 



Mes inicio 0 0 0 0 0 0 



mes2       



mes3             



mes4            



Mes n             



…       



 



2.2.4. Prevención de Riesgos  



 Dotación y accidentes 



 Comité Paritario 



 Plan y Programa 
 



Dotación y accidentes Datos 



Año informado  



Mes informado  



Nombre Empresa  



Tipo   



Dotación promedio mes femenina  



Dotación promedio mes masculina  



Total Horas Trabajadas mes  



Número accidentes del mes leves sin días perdidos  



Número accidentes del mes leves con días perdidos  



Días perdidos mes accidentes leves  



Número accidentes del mes graves  



Días perdidos mes accidentes graves  



Número accidentes del Mes fatales  



   *Este informe se encuentra actualmente activo en los LOD para su carga 
 
Si el reporte identifica cantidad de accidentados mayor a 0, entonces 



 Datos 



Número (s) Folio (s) de registro de 
detalle de las personas accidentadas 



 



 
 











 
 
 
 
 



Comité Paritario 
 



Última reunión del 
Comité Paritario 



Fecha Número de la reunión Número Folio de registro de 
Acta 



    



 



Actividades Capacitación Cantidad de 
Actividades 
Planificadas  



Cantidad de 
Actividades 
Ejecutadas 



% 
Cumplimiento 



Observación a 
la ejecución del 



Programa 



Número (s) Folio (s) 
de registro de 
información de 



detalle en el libro 



Mes inicio      



mes2      



Mes n      



 
 
 



Actividades Detección de 
Riesgos 



Cantidad de 
Actividades 
Planificadas  



Cantidad de 
Actividades 
Ejecutadas 



% 
Cumplimiento 



Observación a 
la ejecución del 



Programa 



Número (s) Folio (s) 
de registro de 
información de 



detalle en el libro 



Mes inicio      



mes2      



Mes n      



 



Actividades de 
Investigación 



Cantidad de 
Actividades 
Planificadas  



Cantidad de 
Actividades 
Ejecutadas 



% 
Cumplimiento 



Observación a 
la ejecución del 



Programa 



Número (s) Folio (s) 
de registro de 
información de 



detalle en el libro 



Mes inicio      



mes2      



Mes n      



 
 
Plan y Programa 
 



Plan y Programa Estado Observación al 
Estado 



Número Folio de 
registro en libro 



Plan y Programa Inicial aprobado Aprobado / 
No aprobado 



  



Modificación 1 aprobada --   



Modificación 2 aprobada --   



Modificación n aprobada --   











 
 
 
 
 



 
 



Planificación y Ejecución 
Programa 



Cantidad de 
Actividades 
Planificadas  



Cantidad de 
Actividades 
Ejecutadas 



% 
Cumplimiento 



Observación a 
la ejecución del 



Programa 



Número (s) Folio (s) 
de registro de 
información de 



detalle en el libro 



Mes inicio      



Mes 2      



Mes 3      



Mes 4      



Mes 5      



Mes n      



 



2.2.5. Gestión de Calidad 



Plan de Calidad 



Plan de Calidad Estado Observación al 
Estado 



Número Folio de 
registro en libro 



Plan Inicial aprobado Aprobado / 
No aprobado 



  



Modificación 1 aprobada --   



Modificación 2 aprobada --   



Modificación n aprobada --   



 



Informe 
cumplimiento 
Plan 



Cantidad de 
Actividades 
Planificadas  



Cantidad de 
Actividades 
Ejecutadas 



% Cumplimiento Observaciones Número (s) Folio (s) 
de registro de 
información de 



detalle en el libro 



Mes inicio      



mes2      



mes3      



Mes n      



 



Indicadores de 
efectividad 



Indicador de Nivel de 
efectividad procesos 
operativos (P.I.C.E.) 



Cumplimiento 
Ensayo de Materiales          



CERT.MAT 



Observaciones Número (s) Folio (s) de 
registro de información 



de detalle en el libro 



Mes inicio     



mes2     



mes3     



Mes n     



 











 
 
 
 
 



1 Nivel de Efectividad en la ejecución de Proceso Operativos: Evaluar el nivel de efectividad en la ejecución de procesos 



operativos de la ruta crítica. A partir del Plan de Puntos de Inspección, Control y Ensaye (P.I.C.E) del  procedimiento evaluado, se 



procede a establecer el porcentaje de los puntos que dieron dentro de los rangos de tolerancia, establecidos por las respectivas 



especificaciones técnicas, en relación a la totalidad de puntos de control considerados en el P.I.C.E. 



EF-PROC. OPERATIVO: (N° de puntos controlados dentro de tolerancia en el P.I.C.E)/ N° Total de Puntos controlados en el 



P.I.C.E.) x 100, Meta: 100% 



 



2 Nivel de Efectividad en la Presentación de Certificación Requerida de Materiales: Evaluar el nivel de cumplimiento de la 



presentación efectiva de los certificados, que validan el cumplimiento de los materiales esenciales en la ejecución de un 



procedimiento operativo, de acuerdo a los  requisitos fijados por las especificaciones técnicas. La empresa deberá establecer por 



cada procedimiento operativo, los materiales esenciales que requieren certificación.  



CERT.MAT.: (N° de Certificados de materiales presentados / N° de materiales utilizados que requieren presentación de 



certificación) x 100, Meta: 100% 



 



Auditorías 



Auditorías Cantidad de No 
Conformidades 



(*) 



Cantidad de 
No 



conformidades 
cerradas 



% 
Cumplimiento 



Observaciones Número (s) 
Folio (s) de 



registro en libro 



Informe 1      



Informe 2      



Informe n      



 



 



2.2.6. Medio Ambiente 



 Plan de Gestión Ambiental 



 Presentación del Planes de Manejo: Botaderos, empréstitos, Plantas de Materiales, Instalación de 
faenas 



 
Plan de Gestión Ambiental  



Plan Gestión Ambiental Estado Observación al 
Estado 



Número Folio de 
registro en libro 



Plan Inicial aprobado Aprobado / 
No aprobado 



  



Modificación 1 aprobada --   



Modificación 2 aprobada --   



Modificación n aprobada --   



 
  











 
 
 
 
 



 



Informe cumplimiento 
Plan 



Cantidad de 
Actividades 
Planificadas  



Cantidad de 
Actividades 
Ejecutadas 



% 
Cumplimiento 



Observación 
a la 



ejecución  



Número (s) Folio (s) de 
registro de información 



de detalle en el libro 



Mes inicio      



mes2      



mes3      



mes4      



Mes n      



 
Planes de Manejo (por cada plan) 



Plan de manejo 1 Estado Observación al 
Estado 



Número Folio de 
registro en libro 



Plan Inicial aprobado Aprobado / 
No aprobado 



  



Modificación 1 aprobada --   



Modificación 2 aprobada --   



Modificación n aprobada --   



 



Informe cumplimiento 
Plan 



Cantidad de 
Actividades 
Planificadas  



Cantidad de 
Actividades 
Ejecutadas 



% 
Cumplimiento 



Observación a 
la ejecución  



Número (s) Folio (s) 
de registro de 
información de 



detalle en el libro 



Mes inicio      



mes2      



mes3      



mes4      



Mes n      



 



2.2.7. Participación Ciudadana 



 Plan de Participación Ciudadana 
 



Plan de Participación Ciudadana 



Plan Participación Ciudadana Estado Observación al 
Estado 



Número Folio de 
registro en libro 



Plan Inicial aprobado Aprobado / 
No aprobado 



  



Modificación 1 aprobada --   



Modificación 2 aprobada --   



Modificación n aprobada --   



 











 
 
 
 
 



Informe cumplimiento 
Plan 



Cantidad de 
Actividades 
Planificadas  



Cantidad de 
Actividades 
Ejecutadas 



% 
Cumplimiento 



Observación a 
la ejecución  



Número (s) Folio (s) 
de registro de 
información de 



detalle en el libro 



Mes inicio      



mes2      



mes3      



mes4      



Mes n      



 
 
 



3. Repositorio de Documentos (Carpeta Digital) 



 
Se deberán realizar las gestiones necesarias para mantener completo y actualizado el Repositorio de 
Documentos del contrato o Carpeta Digital del Contrato.  
 
El repositorio deberá contar con la siguiente estructura y mínimo de documentos 
 



Clasificación 1 Clasificación 2 Archivos para repositorio 



1 
 



Licitación/Adjudicación 
 



1 Licitación 1 Bases administrativas, términos de referencia 



2 Resolución aprueba Anexo Complementario 



3 Antecedentes técnicos 



4 Presupuesto Oficial (itemizado) 



5 Publicación Licitación 



6 Actas y certificados Visita a Terreno 



7 Serie de Preguntas-respuestas y aclaraciones 



8 Informe de Inspeccionabilidad 



2 Adjudicación 1 Nombramiento Comisión de Apertura y Evaluación de propuestas 



2 Acta de apertura de ofertas técnicas y económicas 



3 Evaluación de ofertas técnicas y económicas 



4 Informe o Acta de adjudicación 



5 Oferta técnica del Contratista adjudicado 



6 Oferta económica del Contratista  adjudicado 



7 Resolución de Adjudicación 



8 Resolución nombramiento Inspector Fiscal 



9 Notificación al Contratista  



10 Planos 



11 Otros 



2 Oficialización del 
contrato 



1 Oficialización del contrato 1 Documento de entrega y copia de la Resolución protocolizada  



2 V°B° de la Fiscalía de protocolización 



3 Constancia de la suscripción de antecedentes y creación de archivo 



4 Comunicación al IF de autorización para entrega de terreno 



5 Comunicación al Contratista de fecha de entrega de terreno 



6 Comunicación al Registro de Contratistas 



7 Otros 











 
 
 
 
 



3 Garantías Iniciales 1 Garantía de fiel 
cumplimiento del Contrato y 
adicional 



1 Documento de entrega y copia de la Garantía 



2 Constancia de revisión de Boleta de Garantía o V°B° de la Fiscalía si es 
Póliza 



3 Otros 



2 Póliza de Responsabilidad 
Civil 



1 Documento de entrega y copia de la Póliza 



2 V°B° de la Fiscalía de la Póliza 



3 Otros 



3 Póliza todo riesgo de 
construcción 



1 Documento de entrega y copia de la Póliza 



2 V°B° de la Fiscalía de la Póliza 



3 Otros 



4 Garantías de Canje de 
Anticipo 



1 Documento de entrega y copia de la Garantía 



2 Constancia de revisión de Boleta de Garantía o V°B° de la Fiscalía si es 
Póliza 



3 Otros 



4 Inicio de la Obra 1 Entrega de terreno 1 Acta de entrega de terreno. 



2 Instalación de faenas 1 Proposición ubicación Instalaciones de Faenas  



2 Aprobación Instalaciones de Faenas 



3 Letrero de identificación 1 Orden de Instalación de Letrero 



2 Constancia de Instalación Letrero 



3 Aprobación Instalación Letrero 



4 Señalización y Medidas de 
Seguridad 



1 Plan de Señalización y Medidas de Seguridad (inicial y modificaciones) 



2 Aprobación Plan de Señalización y Medidas de Seguridad 



5 Programa de trabajo, 
inversiones y mano de obra 



1 Programa de trabajo, inversiones y mano de obra  (inicial y 
modificaciones) 



2 Aprobación Programa de trabajo, inversiones y mano de obra 



6 Permisos para la ejecución 
de la obra  



1 Otros 



7 Otros 1 Otros 



5 Gestión del Personal y 
Carpeta Laboral 



1 Gestión del Personal 1 Organigrama del contrato 



2 Antecedentes personal (certificado de título,  curriculum, carnet, etc) 



3 Aprobación del personal 



4 Otros 



2 Carpeta Laboral 1 Cuadro de detalle de todo el personal, y con verificación de cumplimiento 
del programa de mano de obra. 



2 Contratos de trabajo y anexos. 



3 Finiquitos del mes. 



4 Libro de Remuneraciones. 



5 Liquidación de pago de sueldos y boletas de honorarios, firmada por el 
trabajador. 



6 Comprobante de pago de cotizaciones previsionales (con listado del 
personal). 



7 Comprobante de pago de cotizaciones prestaciones de salud (con listado 
del personal). 



8 Comprobante de pago de cotizaciones al Organismo administrador del 
Seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales. 



9 Libros de asistencia y/o constancias de presencia. 



10 Certificado de la Dirección del Trabajo (Formulario 30.1, con listado del 
personal). 



11 Acreditación de pago de impuesto único retenido a los trabajadores 
(Formulario 29 del SII). 



12 Comprobante de pago a caja de compensación, si empresa está afiliada. 











 
 
 
 
 



13 Otros 



6 Estado de Pago 1 Estado de Pago 1 Carátula y Anexos 



2 Factura del Estado de Pago 



3 Respaldo de Cubicaciones del avance indicado en anexo 1 



4 Minuta de Multas cursadas 



5 Documentos de verificación de cumplimiento laboral mensual.  



6 Otros 



2 Canje de Retenciones 1 Carátula y Anexos 



2 Documento de entrega y copia de la Garantía 



3 Otros 
 



7 Modificaciones 1 Modificación de Obra 1 Convenio y antecedentes 



2 OEI y antecedentes 



3 Resolución de modificación protocolizada. 



4 V°B° de la Fiscalía de protocolización. 



5 Garantía de fiel cumplimiento del Contrato y adicional - Documento de 
entrega y copia de la Garantía 



6 Garantía de fiel cumplimiento del Contrato y adicional - Constancia de 
revisión de Boleta de Garantía o V°B° de la Fiscalía si es Póliza 



7 Póliza de Responsabilidad Civil - Documento de entrega y copia de la 
Póliza 



8 Póliza de Responsabilidad Civil - V°B° de la Fiscalía de la Póliza 



9 Póliza todo riesgo de construcción - Documento de entrega y copia de la 
Póliza 



10 Póliza todo riesgo de construcción - V°B° de la Fiscalía de la Póliza 



11 Planos 



12 Otros 



2 Modificación nombramiento 
IF 



1 Resolución nombramiento Inspector Fiscal 



8 Subcontratos y 
Valores Proforma 



1 Subcontratos 1 Solicitud y antecedentes 



2 Autorización de la Dirección 



2 Valores proforma 1 Documentos de trámites y Cotizaciones 



2 Aprobación de la Dirección 



9 Informe Mensual 1 Informe Mensual 1 Informe mensual 



10 Gestión de la Calidad 1 Plan de Calidad 1 Plan de Calidad  (inicial y modificaciones) 



2 Aprobación Plan de Calidad 



2 Acta de exposición y 
reuniones de Calidad 



1 Acta de exposición y reuniones de Calidad 



3 Calidad de los materiales 1 Presentación materiales o insumos 



2 Aprobación materiales o insumos 



4 Auditorías Internas 1 Auditorías Internas 



2 No conformidades 



5 Otros 1 Otros 



11 Prevención de 
Riesgos 



1 Reunión de inicio de 
prevención de riesgos 



1 Acta de reunión de inicio de prevención de riesgos 



2 Aprobación Acta de reunión de inicio de prevención de riesgos 



3 Notificación y entrega de Bases al Experto Prevención de Riesgo 



4 Otros 



2 Aviso de inicio al Organismo 
administrador del Seguro / 
Certificado de 
accidentalidad 



1 Aviso de inicio al Organismo administrador del Seguro 



2 Certificado de accidentalidad 



3 Otros 



3 Plan y Programa 1 Plan y programa (inicial y modificaciones) 











 
 
 
 
 



2 Aprobación Plan y programa 



5 Informe Cumplimiento Programa 



6 Aprobación Cumplimiento Programa 



7 Otros 



4 Comité Paritario 1 Elección del Comité Paritario 



2 Actas de constitución y reuniones 



3 Documento a la Dirección del Trabajo informando constitución del 
Comité. 



4 Otros 



5 Otros 1 Otros 



12 Medio Ambiente 1 Plan de Gestión Ambiental 1 Plan de Gestión Ambiental (inicial y modificaciones) 



2 Aprobación Plan de Gestión Ambiental 



3 Informe Cumplimiento Plan 



2 
 



Presentación del Planes de 
Manejo: Botaderos, 
empréstitos, Plantas de 
Materiales, Instalación de 
faenas 



1 Planes de Manejo (inicial y modificaciones) 



2 Aprobación Planes de Manejo 



3 Informe Cumplimiento Plan (es) 



3 Otros 1 Otros 



13 Participación 
Ciudadana 



1 Plan de Participación 
Ciudadana  



1 Plan de participación Ciudadana y/o Indígena (inicial y modificaciones) 



2 Aprobación Plan de participación Ciudadana y/o Indígena 



3 Informe Cumplimiento Plan 



4 Actas reuniones participación Ciudadana y/o Indígena 



2 Material Informativo 1 Material Informativo 



3 Sugerencias y Reclamos 1 Sugerencias y Reclamos 



2 Registro de las medidas implementadas 



14 Topografía 1 Certificados 1 Inventario y Certificados de calibración de instrumentos topográficos 



2 Levantamiento topográfico 1 Entrega, recepción y aprobación del Informe previo de topografía 



2 Entrega, recepción y aprobación de la línea de tierra  



3 Entrega, recepción y aprobación de las cubicaciones 



3 Otros 1 Otros 



15 Laboratorio 
autocontrol 



1 Certificados y 
Autorizaciones 



1 Inventario y Certificados de calibración de instrumentos y equipos de 
laboratorio 



2 Autorización organismos pertinentes 



3 Aprobación del Laboratorio de Autocontrol o externo 



4 Certificaciones de Autocontrol 



5 Certificaciones del Servicio 



2 Otros 1 Otros 



16 Conservaciones 
Globales 



1 Recepciones Rutinarias 1 Resolución Nombramiento Comisión. 



2 Acta de recepción. 



3 Informes previos para recepción. 



2 Recepciones bimensuales 
de Nivel de Servicio 



1 Resolución Nombramiento Comisión. 



2 Acta de recepción. 



3 Informes previos para recepción. 



3 Recepciones Periódicas 1 Resolución Nombramiento Comisión. 



2 Acta de recepción. 



3 Informes previos para recepción. 



4 Desafectación y afectación 1 Resoluciones de desafectación y afectación 



5 Programa de trabajo 1 Documento de entrega y programa 



6  Otros 1 Otros 



17 Recepción de Etapas 1 Término de Etapa  1 Asociadas a estados de pago por DS 108 











 
 
 
 
 



(DS 108) 2 Carta del contratista que informa término de etapa 



3 Informe de término de etapa del IF 



4 Resolución nombra comisión de recepción de etapa (DS 108) 



5 Acta recepción de Etapa (DS 108) 



2 Garantías Espéciales  
(DS 108) 



1 Asociadas a estados de pago por DS 108 
 



18 Término de Obra y 
Contrato 



1 Termino de Obra 1 Aviso del Contratista de término de obras  



2 Verificación de término de obra 



3 Comunicación del Término a la autoridad (IF) 



4 Detalle Cálculo de reajuste 



5 Detalle Cálculo de multas 



6 Planos finales 



7 Material Fotográfico o Audiovisual 



2 Recepción provisional o 
única 



1 Resolución Nombramiento Comisión Recepción Provisional o única 
/calificadora 



2 Acta Recepción Provisional o Única 



3 Calificación 1 Calificación 



2 Informe calificación 



4 Devolución de retenciones 1 IF informa cumplimiento Art. 169º RCOP 



2 Resolución que autoriza devolución retenciones y Garantía Adicional 



3 Devolución Garantía adicional y especiales 



5 Recepción definitiva 1 Resolución Nombramiento Comisión Recepción Definitiva 



2 Acta Recepción Definitiva (incluye calificación) 



6 Liquidación 1 Resolución que aprueba la Liquidación del Contrato 



2 Protocolización de la resolución 



3 Aprobación de Fiscalia 



4 Devolución garantía fiel cumplimiento 
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DE : DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
 


A  : DIRECTORES DE SERVICIO 


 


Con el objetivo de apoyar la gestión para cumplir con lo instruido en el 


Oficio DGOP N°268 de 2016, sobre implementación de la Carpeta Digital 


del Contrato,  y complementario al oficio electrónico DGOP N°12 de 2020, 


que instruye sobre la Carpeta del Contrato en las plataformas de Libro de 


Obra Digital (LOD), la Dirección General de Obras Públicas ha dispuesto un 


repositorio para almacenar los documentos que se generen en los contratos 


que no cuenten con LOD.   
 


El repositorio está disponible en la intranet del Ministerio, pudiendo  


acceder de acuerdo a la guía adjunta “Conexión a repositorio Carpeta 


Digital del Contrato”. 


 


En consecuencia, agradeceré instruir a quien corresponda para que a 


contar de esta fecha, en los contratos vigentes que no cuenten con LOD, la 


implementación de la “Carpeta Digital del Contrato” se realice en el referido 


repositorio. 


 


Para consultas sobre la estructura de la Carpeta Digital e ingreso de los 


documentos a esta, queda a disposición el funcionario Mauricio Gonzalez 
Carrasco mauricio.gonzalez.c@mop.gov.cl, anexo 50-4017,   en tanto, 


sobre la conexión al repositorio, Patricio Estay Poblete  


patricio.estay@mop.gov.cl,  anexo 50-3993. 


 


 


Saluda Atentamente a Ud.,  
 


 


 
Distribución: 


 Director de Vialidad 


 Director de Obras Portuarias 
 Director de Obras Hidráulicas 


 Directora de Aeropuertos 
 Director de Arquitectura 


 


Copia: 
 Departamento Fiscalización de Contratos – DGOP 


 Unidad de Auditoria Interna – DGOP 
 Auditoría Ministerial - SOP 


 


LVZ/PEP 
N° proceso 14422208 


ORD. : Nº_________________/ 
 


SANTIAGO,  


  


MAT.: Instruye uso de repositorio 


institucional para la 


implementación de la Carpeta 
Digital del Contrato. 


  
INCL.: Oficio DGOP N°268 /2016. 


Oficio Elect. DGOP.N°12 /2020. 


Guía: Conexión a repositorio 


Carpeta Digital del Contrato. 


 


PEP LVZ


Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799



mailto:mauricio.gonzalez.c@mop.gov.cl

mailto:patricio.estay@mop.gov.cl

https://portal.febos.cl/produccion/web#/cloud/verificar/dcfb6663-4b10-43ab-9267-9194ebf7c5ea
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Conexión a repositorio 


Carpeta Digital del Contrato. 


\\172.19.10.109\repositorio\MOP_Carpeta_Contratos 















A continuación se describen los pasos para realizar una conexión permanente, desde el computador a la Carpeta Digital del Contrato en el sitio  \\172.19.10.109\repositorio\MOP_Carpeta_Contratos, como muestra la imagen para el contrato 297228.


[image: ]


Creación de la Carpeta del Contrato


Antes de iniciar la conexión a la carpeta del contrato desde el computador, debe solicitar la creación de la carpeta a mauricio.gonzalez.c@mop.gov.cl o patricio.estay@mop.gov.cl, para lo cual necesitará el código de contrato SAFI.





Conexión a la Carpeta del Contrato


1. Abrir el programa: 


· “Explorador de Windows” o “Biblioteca”, si el computador tiene Windows 7 


· “Explorador de Archivos”, si tiene Windows 10





2. Ir al menú “Herramientas” y submenú “Conectar a unidad de red”, si tiene Windows 7


[image: cid:image001.png@01D5F78D.3827A7B0]


2. Pinchar el ícono “Fácil acceso” y luego la opción “Asignar como unidad”, si tiene Windows 10


[image: ]





3. En ambos casos se desplegará un cuadro similar al siguiente.  


[image: ]


· En el campo “Unidad” debe asignarle una letra a la conexión.


· En el campo “Carpeta” debe pegar el texto \\172.19.10.109\MOP_Carpeta_Contratos\ más el código del contrato.  Ejemplo: \\172.19.10.109\MOP_Carpeta_Contratos\297228


· Asegúrese que la opción “Conectar de nuevo al iniciar sesión” esté con el VB. 


· Presione el botón Finalizar.





4. En el menú izquierdo aparecerá la conexión a la carpeta del contrato.  Podrá crear subcarpetas, cargar archivos y actualizar aquellos que tengan el mismo nombre.  No se podrá borrar archivos, esta acción debe solicitarla a mauricio.gonzalez.c@mop.gov.cl o patricio.estay@mop.gov.cl


[image: ]





Conexión desde fuera de la red intranet del Ministerio


Para conectarse a la carpeta desde fuera de la red del Ministerio:


· Debe tener activo VPN en el computador.


· Cuando esté creando la conexión a una carpeta o accediendo a una creada, es posible que el sistema le requiera ingresar usuario y password, deberá digitar el texto moptt\ seguido por el usuario MOP,  asimismo, ingresar la password MOP.
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Estructura de la carpeta digital del Contrato e ingreso de Documentos





A continuación se adjuntan los links referidos en el  Oficio DGOP N°268 de 2016 sobre la implementación de la Carpeta Digital del Contrato.


Links:


· Instructivo de Ingreso de Documentos a la Carpeta Digital del Contrato: http://dgop.mop.gob.cl/areasdgop/ContratosConsultorias/Documents/INSTRUCTIVO%20DE%20INGRESO%20DE%20DOCUMENTOS%20A%20LA%20CARPETA%20DIGITAL%20DEL%20CONTRATO.pdf





· Estructura de la carpeta digital del Contrato http://dgop.mop.gob.cl/areasdgop/ContratosConsultorias/Documents/EstructuraRepositorioDocumentalContrato2019.xls





El profesional Mauricio Gonzalez Carrasco del departamento de Fiscalización de Contratos-DGOP mauricio.gonzalez.c@mop.gov.cl , anexo 50-4017 podrá resolver dudas respecto de la estructura de la carpeta e ingreso de los documentos a esta.


[bookmark: _GoBack]
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DE : DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 



 



A  : DIRECTORES DE SERVICIO 
 



Con el objetivo de fortalecer la eficiencia del proceso de ejecución de 



contratos de obras, y  realizar acciones tendientes a la eliminación del uso 



del papel, agradeceré instruir a quien corresponda para que a contar de 



esta fecha, en todos los contratos que cuenten con Libro de Obras Digital 



(LOD) se aplique el estándar contenido en el documento adjunto “Gestión 



de Comunicaciones en el Libro de Obra Digital de Obras y Conservaciones”, 



el cual establece los ámbitos e información relevante sobre los cuales se 



debe dejar registro en los libros de la obra: 



 



• Libros y temas de comunicación. 



• Informe de incidentes e informe ejecutivo mensual. 
• Repositorio de documentos (Carpeta Digital). 



 



Cabe mencionar que este último punto tiene por objeto facilitar las 



gestiones para cumplir con lo instruido en el Oficio DGOP N°268 de 2016, 



sobre implementación de la Carpeta Digital del Contrato. 



 



Finalmente, como apoyo a la gestión de implementación queda a 



disposición el Coordinador de Gestión Digital, Patricio Estay Poblete, correo 



patricio.estay@mop.gov.cl,  anexo 50-3993 



 



 



Saluda Atentamente a Ud.,  
 



 



 



 



 
Distribución: 



 Director de Vialidad 



 Director de Obras Portuarias 



 Director de Obras Hidráulicas 
 Directora de Aeropuertos 



 Director de Arquitectura 



 



Copia: 
 Departamento Fiscalización de Contratos – DGOP 



 Departamento Control de Gestión - DGOP 



 



PEP 



N° proceso 14334784 



ORD. : Nº_________________/ 
 



SANTIAGO,  



  



MAT.: Instruye aplicación de estándar 



de información en Libros de 



Obras Digital (LOD). 
  
INCL.: Gestión de Comunicaciones en el 



Libro de Obra Digital de Obras y 



Conservaciones. 



 



PEP



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799
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1.1. Gestión de la Calidad 5 




1.2. Prevención de Riesgos 5 




1.3. Medio Ambiente 5 




1.4. Participación Ciudadana 5 




1.5. Otras Comunicaciones 5 




2. Reportes 6 




2.1. Reporte Incidentes 6 




2.2. Reporte Ejecutivo Mensual 7 




2.2.1. Estado del Contrato 7 




2.2.2. Avance Físico y Financiero 7 




2.2.3. Avance Mano de Obra 8 




2.2.4. Prevención de Riesgos 8 




2.2.5. Gestión de Calidad 10 




2.2.6. Medio Ambiente 11 




2.2.7. Participación Ciudadana 12 




3. Repositorio de Documentos (Carpeta Digital) 13 




 
 
 
 
 
  















 
 
 
 
 




El presente documento tiene por objetivo establecer el estándar mínimo de información relevante en las 
comunicaciones que se gestionen dentro de los Libros de Obras Digitales. 
 
Los ámbitos sobre los cuales se establecerá el estándar son:  
 




 Libros y temas de comunicación a registrar. 




 Informe de incidentes e informe ejecutivo mensual. 




 Repositorio de documentos (Carpeta Digital). 
 
 
 




Generales 




 
Se deberán registrar todas las comunicaciones formales entre el Contratista y el Ministerio de Obras Públicas 
en el contexto de la ejecución del contrato de obra, a excepción de aquellas comunicaciones que por su 
naturaleza no puedan ser por medio digital. 
 
El registro de las comunicaciones incluye aquellas referidas a la entrega de documentos por parte del 
Contratista a objeto de cumplir con los requerimientos del contrato. 
 
El Libro de Obras es definido en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas de la siguiente forma: “Libro 
que contiene toda comunicación que el inspector fiscal dirija al contratista en relación al cumplimiento del 
contrato, además de las anotaciones relativas al desarrollo de un contrato de obras, tales como la resolución de 
adjudicación del contrato, identificación del inspector fiscal, del profesional residente, subcontratistas que 
participaron en la obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que participaron en el contrato 
de obra, prevencionista de riesgos, etc.. 
 
La normativa interna del MOP regula las comunicaciones entre la Dirección Contratante respectiva y el 
Contratista en los contratos de obras públicas en dos cuerpos normativos: 
 




- El Decreto 75 del año 2004 que aprueba el Reglamento para Contratos de Obras Públicas –en 
adelante RCOP- Regula el Libro de Obras (conocido también como Libro Maestro) que por regla 
general es y deberá ser Digital, si así se dispone en las Bases -art. 4 numeral 44 y  art. 110 y 
siguientes. 




- La Resolución DGOP N°258 del año 2009 que aprueba las Bases Administrativas para Contratos de 
Obras Públicas. regulan el LOD y los Libros de Comunicaciones adicionales a éste, en el numeral 7.4 y 
siguientes. 




 
 




Inicio de Comunicaciones 




El registro de las comunicaciones iniciará con el acta de entrega de terreno y continuará señalando los hechos 
más importantes durante el curso de la ejecución de la obra. 
 
 















 
 
 
 
 




Apertura de Libros 




 
El Inspector Fiscal del Contrato, es la persona autorizada para realizar la apertura de los Libros. 
 
Libro de Obras (Maestro).  
 
Es obligatorio y su apertura se inicia con la fecha de entrega del terreno y del trazado –junto a su acta 
correspondiente- y continuará registrando los hechos más importantes durante el curso de la ejecución de la 
obra (art. 110 Inciso V del RCOP). 
 
 
Libros de Comunicaciones. 
 
Además del Libro de Obra (Maestro) y de Comunicaciones, se deberán abrir, al menos, los siguientes Libros 
para registrar las comunicaciones temáticas correspondientes, en la medida que los contratos en ejecución 
requieran abordar dicha materia. 
 




 Gestión de la Calidad  




 Prevención de Riesgos 




 Medio Ambiente 




 Participación Ciudadana 
 
 




Asimismo, se deberá propiciar la apertura de libros por especialidades, a objeto que las comunicaciones de 
estás queden en un libro específico y no junto con otras, facilitando el acceso y trazabilidad. 
 
  















 
 
 
 
 




 




1. Tipo de comunicaciones en Libro de Obra (Maestro) y Comunicaciones. 




Se deberán registrar las comunicaciones relacionadas con los siguientes temas.  
 
 




1.1. Gestión de la Calidad  




 Plan de Calidad: Plan inicial y modificaciones. 




 Acta de exposición y reuniones de Calidad  




 Calidad de los materiales  




 Auditorías Internas 
 
 




1.2. Prevención de Riesgos 




 Reunión de inicio de prevención de riesgos  




 Aviso de inicio al Organismo administrador del Seguro  




 Plan y Programa: Plan y programa inicial, modificaciones  




 Informes Cumplimiento Programa  




 Comité Paritario 




 Accidentes 




 Fiscalizaciones  
 




1.3. Medio Ambiente 




 Plan de Gestión Ambiental: Plan inicial, modificaciones, Informes de cumplimiento del Plan 




 Presentación del Planes de Manejo: Botaderos, empréstitos, Plantas de Materiales, Instalación de 
faenas, Informes de cumplimiento del Plan (es) 




 Fiscalizaciones 
 




 
1.4. Participación Ciudadana 




 Plan de Participación Ciudadana: Plan inicial, modificaciones, Informes de cumplimiento del Plan 




 Actas reuniones participación Ciudadana y/o Indígena 




 Material Informativo  




 Sugerencias y Reclamos; Registro de las medidas implementadas. 
 




1.5. Otras Comunicaciones 




 Letrero de identificación  




 Señalización y Medidas de Seguridad: Plan inicial y modificaciones 




 Programa de trabajo, inversiones y mano de obra: Programa inicial y modificaciones 




 Permisos para la ejecución de la obra   




 Gestión del Personal: Organigrama del contrato, Antecedentes personal. 















 
 
 
 
 




 Carpeta Laboral: Cuadro de detalle del personal, cumplimiento del programa de mano de obra y 
antecedente de respaldo. 




 Estados de Pago  




 Garantías 




 Canje de Retenciones  




 Modificación de Obra  




 Subcontratos 




 Valores proforma 




 Informes mensuales 




 Recepción de Etapas: Aviso, planos y documentos, material fotográfico o audiovisual. 




 Término de Obra: Aviso, planos finales, material fotográfico o audiovisual. 
 
Además, se deberán registrar las comunicaciones de otros libros de especialidad, abiertos en la ejecución 
de la obra, tales como, topografía, laboratorio, etc. 




 




 




2. Reportes  
 
Con el objetivo de suministrar con mayor eficiencia información relevante de la gestión de la obra a distintas 
instancias transversales del MOP, se deberá ingresar información relevante en páginas especiales que se irán 
disponiendo en cada LOD y cuya aplicación se avisará oportunamente. 
 
 




2.1. Reporte Incidentes 




 
Se deberá ingresar todo tipo de eventos relevantes que coloquen en riesgo el normal desarrollo del contrato, 




tales como accidentes, paralizaciones, problemas de suministros, derrumbes, etc. Esta información se deberá 




ingresar con el menor desfase posible respecto de los hechos. 




 




Tipo de incidente (listado)  




Fecha   




Detalle  




 




  















 
 
 
 
 




2.2. Reporte Ejecutivo Mensual 




   
Los informes mensuales entregados por los Contratistas deberán contar con un Informe Ejecutivo, que 
considerará información relevante de la ejecución del contrato y que se ingresar en páginas especiales que se 
irán disponiendo en cada LOD.  Cabe mencionar que la entrega de esta información relevante no reemplaza el 
informe mensual establecido en las bases. 
 
 




2.2.1. Estado del Contrato 




 




Estado del contrato (listado) ejecución, terminado, 
terminado anticipado, 
paralizado 




 




2.2.2. Avance Físico y Financiero 




 Avance Físico Acumulado 




 Avance Financiero Acumulado 
 




 




% Acumulado Avance 
Físico 




%Acumulado Avance 
Financiero 




Mes Planificado Ejecutado Planificado Ejecutado 




Mes inicio 0% 0% 0% 0% 




mes2         




mes3         




mes4         




Mes n         




… 100% 100% 100% 100% 




 




Descripción de brecha de avance 
físico planificado vs ejecutado 




 




Descripción de brecha de avance 
financiero planificado vs ejecutado 




 




 




  















 
 
 
 
 




2.2.3. Avance Mano de Obra 




 Programación y ejecución mano de obra 
 




Dotación 
promedio mes 




HH 




No calificada Semi calificada Calificada 




Mes Programada Efectiva Planificado Efectiva Planificada Efectiva 




Mes inicio 0 0 0 0 0 0 




mes2       




mes3             




mes4            




Mes n             




…       




 




2.2.4. Prevención de Riesgos  




 Dotación y accidentes 




 Comité Paritario 




 Plan y Programa 
 




Dotación y accidentes Datos 




Año informado  




Mes informado  




Nombre Empresa  




Tipo   




Dotación promedio mes femenina  




Dotación promedio mes masculina  




Total Horas Trabajadas mes  




Número accidentes del mes leves sin días perdidos  




Número accidentes del mes leves con días perdidos  




Días perdidos mes accidentes leves  




Número accidentes del mes graves  




Días perdidos mes accidentes graves  




Número accidentes del Mes fatales  




   *Este informe se encuentra actualmente activo en los LOD para su carga 
 
Si el reporte identifica cantidad de accidentados mayor a 0, entonces 




 Datos 




Número (s) Folio (s) de registro de 
detalle de las personas accidentadas 




 




 
 















 
 
 
 
 




Comité Paritario 
 




Última reunión del 
Comité Paritario 




Fecha Número de la reunión Número Folio de registro de 
Acta 




    




 




Actividades Capacitación Cantidad de 
Actividades 
Planificadas  




Cantidad de 
Actividades 
Ejecutadas 




% 
Cumplimiento 




Observación a 
la ejecución del 




Programa 




Número (s) Folio (s) 
de registro de 
información de 




detalle en el libro 




Mes inicio      




mes2      




Mes n      




 
 
 




Actividades Detección de 
Riesgos 




Cantidad de 
Actividades 
Planificadas  




Cantidad de 
Actividades 
Ejecutadas 




% 
Cumplimiento 




Observación a 
la ejecución del 




Programa 




Número (s) Folio (s) 
de registro de 
información de 




detalle en el libro 




Mes inicio      




mes2      




Mes n      




 




Actividades de 
Investigación 




Cantidad de 
Actividades 
Planificadas  




Cantidad de 
Actividades 
Ejecutadas 




% 
Cumplimiento 




Observación a 
la ejecución del 




Programa 




Número (s) Folio (s) 
de registro de 
información de 




detalle en el libro 




Mes inicio      




mes2      




Mes n      




 
 
Plan y Programa 
 




Plan y Programa Estado Observación al 
Estado 




Número Folio de 
registro en libro 




Plan y Programa Inicial aprobado Aprobado / 
No aprobado 




  




Modificación 1 aprobada --   




Modificación 2 aprobada --   




Modificación n aprobada --   















 
 
 
 
 




 
 




Planificación y Ejecución 
Programa 




Cantidad de 
Actividades 
Planificadas  




Cantidad de 
Actividades 
Ejecutadas 




% 
Cumplimiento 




Observación a 
la ejecución del 




Programa 




Número (s) Folio (s) 
de registro de 
información de 




detalle en el libro 




Mes inicio      




Mes 2      




Mes 3      




Mes 4      




Mes 5      




Mes n      




 




2.2.5. Gestión de Calidad 




Plan de Calidad 




Plan de Calidad Estado Observación al 
Estado 




Número Folio de 
registro en libro 




Plan Inicial aprobado Aprobado / 
No aprobado 




  




Modificación 1 aprobada --   




Modificación 2 aprobada --   




Modificación n aprobada --   




 




Informe 
cumplimiento 
Plan 




Cantidad de 
Actividades 
Planificadas  




Cantidad de 
Actividades 
Ejecutadas 




% Cumplimiento Observaciones Número (s) Folio (s) 
de registro de 
información de 




detalle en el libro 




Mes inicio      




mes2      




mes3      




Mes n      




 




Indicadores de 
efectividad 




Indicador de Nivel de 
efectividad procesos 
operativos (P.I.C.E.) 




Cumplimiento 
Ensayo de Materiales          




CERT.MAT 




Observaciones Número (s) Folio (s) de 
registro de información 




de detalle en el libro 




Mes inicio     




mes2     




mes3     




Mes n     




 















 
 
 
 
 




1 Nivel de Efectividad en la ejecución de Proceso Operativos: Evaluar el nivel de efectividad en la ejecución de procesos 




operativos de la ruta crítica. A partir del Plan de Puntos de Inspección, Control y Ensaye (P.I.C.E) del  procedimiento evaluado, se 




procede a establecer el porcentaje de los puntos que dieron dentro de los rangos de tolerancia, establecidos por las respectivas 




especificaciones técnicas, en relación a la totalidad de puntos de control considerados en el P.I.C.E. 




EF-PROC. OPERATIVO: (N° de puntos controlados dentro de tolerancia en el P.I.C.E)/ N° Total de Puntos controlados en el 




P.I.C.E.) x 100, Meta: 100% 




 




2 Nivel de Efectividad en la Presentación de Certificación Requerida de Materiales: Evaluar el nivel de cumplimiento de la 




presentación efectiva de los certificados, que validan el cumplimiento de los materiales esenciales en la ejecución de un 




procedimiento operativo, de acuerdo a los  requisitos fijados por las especificaciones técnicas. La empresa deberá establecer por 




cada procedimiento operativo, los materiales esenciales que requieren certificación.  




CERT.MAT.: (N° de Certificados de materiales presentados / N° de materiales utilizados que requieren presentación de 




certificación) x 100, Meta: 100% 




 




Auditorías 




Auditorías Cantidad de No 
Conformidades 




(*) 




Cantidad de 
No 




conformidades 
cerradas 




% 
Cumplimiento 




Observaciones Número (s) 
Folio (s) de 




registro en libro 




Informe 1      




Informe 2      




Informe n      




 




 




2.2.6. Medio Ambiente 




 Plan de Gestión Ambiental 




 Presentación del Planes de Manejo: Botaderos, empréstitos, Plantas de Materiales, Instalación de 
faenas 




 
Plan de Gestión Ambiental  




Plan Gestión Ambiental Estado Observación al 
Estado 




Número Folio de 
registro en libro 




Plan Inicial aprobado Aprobado / 
No aprobado 




  




Modificación 1 aprobada --   




Modificación 2 aprobada --   




Modificación n aprobada --   




 
  















 
 
 
 
 




 




Informe cumplimiento 
Plan 




Cantidad de 
Actividades 
Planificadas  




Cantidad de 
Actividades 
Ejecutadas 




% 
Cumplimiento 




Observación 
a la 




ejecución  




Número (s) Folio (s) de 
registro de información 




de detalle en el libro 




Mes inicio      




mes2      




mes3      




mes4      




Mes n      




 
Planes de Manejo (por cada plan) 




Plan de manejo 1 Estado Observación al 
Estado 




Número Folio de 
registro en libro 




Plan Inicial aprobado Aprobado / 
No aprobado 




  




Modificación 1 aprobada --   




Modificación 2 aprobada --   




Modificación n aprobada --   




 




Informe cumplimiento 
Plan 




Cantidad de 
Actividades 
Planificadas  




Cantidad de 
Actividades 
Ejecutadas 




% 
Cumplimiento 




Observación a 
la ejecución  




Número (s) Folio (s) 
de registro de 
información de 




detalle en el libro 




Mes inicio      




mes2      




mes3      




mes4      




Mes n      




 




2.2.7. Participación Ciudadana 




 Plan de Participación Ciudadana 
 




Plan de Participación Ciudadana 




Plan Participación Ciudadana Estado Observación al 
Estado 




Número Folio de 
registro en libro 




Plan Inicial aprobado Aprobado / 
No aprobado 




  




Modificación 1 aprobada --   




Modificación 2 aprobada --   




Modificación n aprobada --   




 















 
 
 
 
 




Informe cumplimiento 
Plan 




Cantidad de 
Actividades 
Planificadas  




Cantidad de 
Actividades 
Ejecutadas 




% 
Cumplimiento 




Observación a 
la ejecución  




Número (s) Folio (s) 
de registro de 
información de 




detalle en el libro 




Mes inicio      




mes2      




mes3      




mes4      




Mes n      




 
 
 




3. Repositorio de Documentos (Carpeta Digital) 




 
Se deberán realizar las gestiones necesarias para mantener completo y actualizado el Repositorio de 
Documentos del contrato o Carpeta Digital del Contrato.  
 
El repositorio deberá contar con la siguiente estructura y mínimo de documentos 
 




Clasificación 1 Clasificación 2 Archivos para repositorio 




1 
 




Licitación/Adjudicación 
 




1 Licitación 1 Bases administrativas, términos de referencia 




2 Resolución aprueba Anexo Complementario 




3 Antecedentes técnicos 




4 Presupuesto Oficial (itemizado) 




5 Publicación Licitación 




6 Actas y certificados Visita a Terreno 




7 Serie de Preguntas-respuestas y aclaraciones 




8 Informe de Inspeccionabilidad 




2 Adjudicación 1 Nombramiento Comisión de Apertura y Evaluación de propuestas 




2 Acta de apertura de ofertas técnicas y económicas 




3 Evaluación de ofertas técnicas y económicas 




4 Informe o Acta de adjudicación 




5 Oferta técnica del Contratista adjudicado 




6 Oferta económica del Contratista  adjudicado 




7 Resolución de Adjudicación 




8 Resolución nombramiento Inspector Fiscal 




9 Notificación al Contratista  




10 Planos 




11 Otros 




2 Oficialización del 
contrato 




1 Oficialización del contrato 1 Documento de entrega y copia de la Resolución protocolizada  




2 V°B° de la Fiscalía de protocolización 




3 Constancia de la suscripción de antecedentes y creación de archivo 




4 Comunicación al IF de autorización para entrega de terreno 




5 Comunicación al Contratista de fecha de entrega de terreno 




6 Comunicación al Registro de Contratistas 




7 Otros 















 
 
 
 
 




3 Garantías Iniciales 1 Garantía de fiel 
cumplimiento del Contrato y 
adicional 




1 Documento de entrega y copia de la Garantía 




2 Constancia de revisión de Boleta de Garantía o V°B° de la Fiscalía si es 
Póliza 




3 Otros 




2 Póliza de Responsabilidad 
Civil 




1 Documento de entrega y copia de la Póliza 




2 V°B° de la Fiscalía de la Póliza 




3 Otros 




3 Póliza todo riesgo de 
construcción 




1 Documento de entrega y copia de la Póliza 




2 V°B° de la Fiscalía de la Póliza 




3 Otros 




4 Garantías de Canje de 
Anticipo 




1 Documento de entrega y copia de la Garantía 




2 Constancia de revisión de Boleta de Garantía o V°B° de la Fiscalía si es 
Póliza 




3 Otros 




4 Inicio de la Obra 1 Entrega de terreno 1 Acta de entrega de terreno. 




2 Instalación de faenas 1 Proposición ubicación Instalaciones de Faenas  




2 Aprobación Instalaciones de Faenas 




3 Letrero de identificación 1 Orden de Instalación de Letrero 




2 Constancia de Instalación Letrero 




3 Aprobación Instalación Letrero 




4 Señalización y Medidas de 
Seguridad 




1 Plan de Señalización y Medidas de Seguridad (inicial y modificaciones) 




2 Aprobación Plan de Señalización y Medidas de Seguridad 




5 Programa de trabajo, 
inversiones y mano de obra 




1 Programa de trabajo, inversiones y mano de obra  (inicial y 
modificaciones) 




2 Aprobación Programa de trabajo, inversiones y mano de obra 




6 Permisos para la ejecución 
de la obra  




1 Otros 




7 Otros 1 Otros 




5 Gestión del Personal y 
Carpeta Laboral 




1 Gestión del Personal 1 Organigrama del contrato 




2 Antecedentes personal (certificado de título,  curriculum, carnet, etc) 




3 Aprobación del personal 




4 Otros 




2 Carpeta Laboral 1 Cuadro de detalle de todo el personal, y con verificación de cumplimiento 
del programa de mano de obra. 




2 Contratos de trabajo y anexos. 




3 Finiquitos del mes. 




4 Libro de Remuneraciones. 




5 Liquidación de pago de sueldos y boletas de honorarios, firmada por el 
trabajador. 




6 Comprobante de pago de cotizaciones previsionales (con listado del 
personal). 




7 Comprobante de pago de cotizaciones prestaciones de salud (con listado 
del personal). 




8 Comprobante de pago de cotizaciones al Organismo administrador del 
Seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales. 




9 Libros de asistencia y/o constancias de presencia. 




10 Certificado de la Dirección del Trabajo (Formulario 30.1, con listado del 
personal). 




11 Acreditación de pago de impuesto único retenido a los trabajadores 
(Formulario 29 del SII). 




12 Comprobante de pago a caja de compensación, si empresa está afiliada. 















 
 
 
 
 




13 Otros 




6 Estado de Pago 1 Estado de Pago 1 Carátula y Anexos 




2 Factura del Estado de Pago 




3 Respaldo de Cubicaciones del avance indicado en anexo 1 




4 Minuta de Multas cursadas 




5 Documentos de verificación de cumplimiento laboral mensual.  




6 Otros 




2 Canje de Retenciones 1 Carátula y Anexos 




2 Documento de entrega y copia de la Garantía 




3 Otros 
 




7 Modificaciones 1 Modificación de Obra 1 Convenio y antecedentes 




2 OEI y antecedentes 




3 Resolución de modificación protocolizada. 




4 V°B° de la Fiscalía de protocolización. 




5 Garantía de fiel cumplimiento del Contrato y adicional - Documento de 
entrega y copia de la Garantía 




6 Garantía de fiel cumplimiento del Contrato y adicional - Constancia de 
revisión de Boleta de Garantía o V°B° de la Fiscalía si es Póliza 




7 Póliza de Responsabilidad Civil - Documento de entrega y copia de la 
Póliza 




8 Póliza de Responsabilidad Civil - V°B° de la Fiscalía de la Póliza 




9 Póliza todo riesgo de construcción - Documento de entrega y copia de la 
Póliza 




10 Póliza todo riesgo de construcción - V°B° de la Fiscalía de la Póliza 




11 Planos 




12 Otros 




2 Modificación nombramiento 
IF 




1 Resolución nombramiento Inspector Fiscal 




8 Subcontratos y 
Valores Proforma 




1 Subcontratos 1 Solicitud y antecedentes 




2 Autorización de la Dirección 




2 Valores proforma 1 Documentos de trámites y Cotizaciones 




2 Aprobación de la Dirección 




9 Informe Mensual 1 Informe Mensual 1 Informe mensual 




10 Gestión de la Calidad 1 Plan de Calidad 1 Plan de Calidad  (inicial y modificaciones) 




2 Aprobación Plan de Calidad 




2 Acta de exposición y 
reuniones de Calidad 




1 Acta de exposición y reuniones de Calidad 




3 Calidad de los materiales 1 Presentación materiales o insumos 




2 Aprobación materiales o insumos 




4 Auditorías Internas 1 Auditorías Internas 




2 No conformidades 




5 Otros 1 Otros 




11 Prevención de 
Riesgos 




1 Reunión de inicio de 
prevención de riesgos 




1 Acta de reunión de inicio de prevención de riesgos 




2 Aprobación Acta de reunión de inicio de prevención de riesgos 




3 Notificación y entrega de Bases al Experto Prevención de Riesgo 




4 Otros 




2 Aviso de inicio al Organismo 
administrador del Seguro / 
Certificado de 
accidentalidad 




1 Aviso de inicio al Organismo administrador del Seguro 




2 Certificado de accidentalidad 




3 Otros 




3 Plan y Programa 1 Plan y programa (inicial y modificaciones) 















 
 
 
 
 




2 Aprobación Plan y programa 




5 Informe Cumplimiento Programa 




6 Aprobación Cumplimiento Programa 




7 Otros 




4 Comité Paritario 1 Elección del Comité Paritario 




2 Actas de constitución y reuniones 




3 Documento a la Dirección del Trabajo informando constitución del 
Comité. 




4 Otros 




5 Otros 1 Otros 




12 Medio Ambiente 1 Plan de Gestión Ambiental 1 Plan de Gestión Ambiental (inicial y modificaciones) 




2 Aprobación Plan de Gestión Ambiental 




3 Informe Cumplimiento Plan 




2 
 




Presentación del Planes de 
Manejo: Botaderos, 
empréstitos, Plantas de 
Materiales, Instalación de 
faenas 




1 Planes de Manejo (inicial y modificaciones) 




2 Aprobación Planes de Manejo 




3 Informe Cumplimiento Plan (es) 




3 Otros 1 Otros 




13 Participación 
Ciudadana 




1 Plan de Participación 
Ciudadana  




1 Plan de participación Ciudadana y/o Indígena (inicial y modificaciones) 




2 Aprobación Plan de participación Ciudadana y/o Indígena 




3 Informe Cumplimiento Plan 




4 Actas reuniones participación Ciudadana y/o Indígena 




2 Material Informativo 1 Material Informativo 




3 Sugerencias y Reclamos 1 Sugerencias y Reclamos 




2 Registro de las medidas implementadas 




14 Topografía 1 Certificados 1 Inventario y Certificados de calibración de instrumentos topográficos 




2 Levantamiento topográfico 1 Entrega, recepción y aprobación del Informe previo de topografía 




2 Entrega, recepción y aprobación de la línea de tierra  




3 Entrega, recepción y aprobación de las cubicaciones 




3 Otros 1 Otros 




15 Laboratorio 
autocontrol 




1 Certificados y 
Autorizaciones 




1 Inventario y Certificados de calibración de instrumentos y equipos de 
laboratorio 




2 Autorización organismos pertinentes 




3 Aprobación del Laboratorio de Autocontrol o externo 




4 Certificaciones de Autocontrol 




5 Certificaciones del Servicio 




2 Otros 1 Otros 




16 Conservaciones 
Globales 




1 Recepciones Rutinarias 1 Resolución Nombramiento Comisión. 




2 Acta de recepción. 




3 Informes previos para recepción. 




2 Recepciones bimensuales 
de Nivel de Servicio 




1 Resolución Nombramiento Comisión. 




2 Acta de recepción. 




3 Informes previos para recepción. 




3 Recepciones Periódicas 1 Resolución Nombramiento Comisión. 




2 Acta de recepción. 




3 Informes previos para recepción. 




4 Desafectación y afectación 1 Resoluciones de desafectación y afectación 




5 Programa de trabajo 1 Documento de entrega y programa 




6  Otros 1 Otros 




17 Recepción de Etapas 1 Término de Etapa  1 Asociadas a estados de pago por DS 108 















 
 
 
 
 




(DS 108) 2 Carta del contratista que informa término de etapa 




3 Informe de término de etapa del IF 




4 Resolución nombra comisión de recepción de etapa (DS 108) 




5 Acta recepción de Etapa (DS 108) 




2 Garantías Espéciales  
(DS 108) 




1 Asociadas a estados de pago por DS 108 
 




18 Término de Obra y 
Contrato 




1 Termino de Obra 1 Aviso del Contratista de término de obras  




2 Verificación de término de obra 




3 Comunicación del Término a la autoridad (IF) 




4 Detalle Cálculo de reajuste 




5 Detalle Cálculo de multas 




6 Planos finales 




7 Material Fotográfico o Audiovisual 




2 Recepción provisional o 
única 




1 Resolución Nombramiento Comisión Recepción Provisional o única 
/calificadora 




2 Acta Recepción Provisional o Única 




3 Calificación 1 Calificación 




2 Informe calificación 




4 Devolución de retenciones 1 IF informa cumplimiento Art. 169º RCOP 




2 Resolución que autoriza devolución retenciones y Garantía Adicional 




3 Devolución Garantía adicional y especiales 




5 Recepción definitiva 1 Resolución Nombramiento Comisión Recepción Definitiva 




2 Acta Recepción Definitiva (incluye calificación) 




6 Liquidación 1 Resolución que aprueba la Liquidación del Contrato 




2 Protocolización de la resolución 




3 Aprobación de Fiscalia 




4 Devolución garantía fiel cumplimiento 
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El presente documento tiene por objetivo establecer el estándar mínimo de información relevante en las 
comunicaciones que se gestionen dentro de los Libros de Obras Digitales. 
 
Los ámbitos sobre los cuales se establecerá el estándar son:  
 


 Libros y temas de comunicación a registrar. 


 Informe de incidentes e informe ejecutivo mensual. 


 Repositorio de documentos (Carpeta Digital). 
 
 
 


Generales 


 
Se deberán registrar todas las comunicaciones formales entre el Contratista y el Ministerio de Obras Públicas 
en el contexto de la ejecución del contrato de obra, a excepción de aquellas comunicaciones que por su 
naturaleza no puedan ser por medio digital. 
 
El registro de las comunicaciones incluye aquellas referidas a la entrega de documentos por parte del 
Contratista a objeto de cumplir con los requerimientos del contrato. 
 
El Libro de Obras es definido en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas de la siguiente forma: “Libro 
que contiene toda comunicación que el inspector fiscal dirija al contratista en relación al cumplimiento del 
contrato, además de las anotaciones relativas al desarrollo de un contrato de obras, tales como la resolución de 
adjudicación del contrato, identificación del inspector fiscal, del profesional residente, subcontratistas que 
participaron en la obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que participaron en el contrato 
de obra, prevencionista de riesgos, etc.. 
 
La normativa interna del MOP regula las comunicaciones entre la Dirección Contratante respectiva y el 
Contratista en los contratos de obras públicas en dos cuerpos normativos: 
 


- El Decreto 75 del año 2004 que aprueba el Reglamento para Contratos de Obras Públicas –en 
adelante RCOP- Regula el Libro de Obras (conocido también como Libro Maestro) que por regla 
general es y deberá ser Digital, si así se dispone en las Bases -art. 4 numeral 44 y  art. 110 y 
siguientes. 


- La Resolución DGOP N°258 del año 2009 que aprueba las Bases Administrativas para Contratos de 
Obras Públicas. regulan el LOD y los Libros de Comunicaciones adicionales a éste, en el numeral 7.4 y 
siguientes. 


 
 


Inicio de Comunicaciones 


El registro de las comunicaciones iniciará con el acta de entrega de terreno y continuará señalando los hechos 
más importantes durante el curso de la ejecución de la obra. 
 
 







 
 
 
 
 


Apertura de Libros 


 
El Inspector Fiscal del Contrato, es la persona autorizada para realizar la apertura de los Libros. 
 
Libro de Obras (Maestro).  
 
Es obligatorio y su apertura se inicia con la fecha de entrega del terreno y del trazado –junto a su acta 
correspondiente- y continuará registrando los hechos más importantes durante el curso de la ejecución de la 
obra (art. 110 Inciso V del RCOP). 
 
 
Libros de Comunicaciones. 
 
Además del Libro de Obra (Maestro) y de Comunicaciones, se deberán abrir, al menos, los siguientes Libros 
para registrar las comunicaciones temáticas correspondientes, en la medida que los contratos en ejecución 
requieran abordar dicha materia. 
 


 Gestión de la Calidad  


 Prevención de Riesgos 


 Medio Ambiente 


 Participación Ciudadana 
 
 


Asimismo, se deberá propiciar la apertura de libros por especialidades, a objeto que las comunicaciones de 
estás queden en un libro específico y no junto con otras, facilitando el acceso y trazabilidad. 
 
  







 
 
 
 
 


 


1. Tipo de comunicaciones en Libro de Obra (Maestro) y Comunicaciones. 


Se deberán registrar las comunicaciones relacionadas con los siguientes temas.  
 
 


1.1. Gestión de la Calidad  


 Plan de Calidad: Plan inicial y modificaciones. 


 Acta de exposición y reuniones de Calidad  


 Calidad de los materiales  


 Auditorías Internas 
 
 


1.2. Prevención de Riesgos 


 Reunión de inicio de prevención de riesgos  


 Aviso de inicio al Organismo administrador del Seguro  


 Plan y Programa: Plan y programa inicial, modificaciones  


 Informes Cumplimiento Programa  


 Comité Paritario 


 Accidentes 


 Fiscalizaciones  
 


1.3. Medio Ambiente 


 Plan de Gestión Ambiental: Plan inicial, modificaciones, Informes de cumplimiento del Plan 


 Presentación del Planes de Manejo: Botaderos, empréstitos, Plantas de Materiales, Instalación de 
faenas, Informes de cumplimiento del Plan (es) 


 Fiscalizaciones 
 


 
1.4. Participación Ciudadana 


 Plan de Participación Ciudadana: Plan inicial, modificaciones, Informes de cumplimiento del Plan 


 Actas reuniones participación Ciudadana y/o Indígena 


 Material Informativo  


 Sugerencias y Reclamos; Registro de las medidas implementadas. 
 


1.5. Otras Comunicaciones 


 Letrero de identificación  


 Señalización y Medidas de Seguridad: Plan inicial y modificaciones 


 Programa de trabajo, inversiones y mano de obra: Programa inicial y modificaciones 


 Permisos para la ejecución de la obra   


 Gestión del Personal: Organigrama del contrato, Antecedentes personal. 







 
 
 
 
 


 Carpeta Laboral: Cuadro de detalle del personal, cumplimiento del programa de mano de obra y 
antecedente de respaldo. 


 Estados de Pago  


 Garantías 


 Canje de Retenciones  


 Modificación de Obra  


 Subcontratos 


 Valores proforma 


 Informes mensuales 


 Recepción de Etapas: Aviso, planos y documentos, material fotográfico o audiovisual. 


 Término de Obra: Aviso, planos finales, material fotográfico o audiovisual. 
 
Además, se deberán registrar las comunicaciones de otros libros de especialidad, abiertos en la ejecución 
de la obra, tales como, topografía, laboratorio, etc. 


 


 


2. Reportes  
 
Con el objetivo de suministrar con mayor eficiencia información relevante de la gestión de la obra a distintas 
instancias transversales del MOP, se deberá ingresar información relevante en páginas especiales que se irán 
disponiendo en cada LOD y cuya aplicación se avisará oportunamente. 
 
 


2.1. Reporte Incidentes 


 
Se deberá ingresar todo tipo de eventos relevantes que coloquen en riesgo el normal desarrollo del contrato, 


tales como accidentes, paralizaciones, problemas de suministros, derrumbes, etc. Esta información se deberá 


ingresar con el menor desfase posible respecto de los hechos. 


 


Tipo de incidente (listado)  


Fecha   


Detalle  


 


  







 
 
 
 
 


2.2. Reporte Ejecutivo Mensual 


   
Los informes mensuales entregados por los Contratistas deberán contar con un Informe Ejecutivo, que 
considerará información relevante de la ejecución del contrato y que se ingresar en páginas especiales que se 
irán disponiendo en cada LOD.  Cabe mencionar que la entrega de esta información relevante no reemplaza el 
informe mensual establecido en las bases. 
 
 


2.2.1. Estado del Contrato 


 


Estado del contrato (listado) ejecución, terminado, 
terminado anticipado, 
paralizado 


 


2.2.2. Avance Físico y Financiero 


 Avance Físico Acumulado 


 Avance Financiero Acumulado 
 


 


% Acumulado Avance 
Físico 


%Acumulado Avance 
Financiero 


Mes Planificado Ejecutado Planificado Ejecutado 


Mes inicio 0% 0% 0% 0% 


mes2         


mes3         


mes4         


Mes n         


… 100% 100% 100% 100% 


 


Descripción de brecha de avance 
físico planificado vs ejecutado 


 


Descripción de brecha de avance 
financiero planificado vs ejecutado 


 


 


  







 
 
 
 
 


2.2.3. Avance Mano de Obra 


 Programación y ejecución mano de obra 
 


Dotación 
promedio mes 


HH 


No calificada Semi calificada Calificada 


Mes Programada Efectiva Planificado Efectiva Planificada Efectiva 


Mes inicio 0 0 0 0 0 0 


mes2       


mes3             


mes4            


Mes n             


…       


 


2.2.4. Prevención de Riesgos  


 Dotación y accidentes 


 Comité Paritario 


 Plan y Programa 
 


Dotación y accidentes Datos 


Año informado  


Mes informado  


Nombre Empresa  


Tipo   


Dotación promedio mes femenina  


Dotación promedio mes masculina  


Total Horas Trabajadas mes  


Número accidentes del mes leves sin días perdidos  


Número accidentes del mes leves con días perdidos  


Días perdidos mes accidentes leves  


Número accidentes del mes graves  


Días perdidos mes accidentes graves  


Número accidentes del Mes fatales  


   *Este informe se encuentra actualmente activo en los LOD para su carga 
 
Si el reporte identifica cantidad de accidentados mayor a 0, entonces 


 Datos 


Número (s) Folio (s) de registro de 
detalle de las personas accidentadas 


 


 
 







 
 
 
 
 


Comité Paritario 
 


Última reunión del 
Comité Paritario 


Fecha Número de la reunión Número Folio de registro de 
Acta 


    


 


Actividades Capacitación Cantidad de 
Actividades 
Planificadas  


Cantidad de 
Actividades 
Ejecutadas 


% 
Cumplimiento 


Observación a 
la ejecución del 


Programa 


Número (s) Folio (s) 
de registro de 
información de 


detalle en el libro 


Mes inicio      


mes2      


Mes n      


 
 
 


Actividades Detección de 
Riesgos 


Cantidad de 
Actividades 
Planificadas  


Cantidad de 
Actividades 
Ejecutadas 


% 
Cumplimiento 


Observación a 
la ejecución del 


Programa 


Número (s) Folio (s) 
de registro de 
información de 


detalle en el libro 


Mes inicio      


mes2      


Mes n      


 


Actividades de 
Investigación 


Cantidad de 
Actividades 
Planificadas  


Cantidad de 
Actividades 
Ejecutadas 


% 
Cumplimiento 


Observación a 
la ejecución del 


Programa 


Número (s) Folio (s) 
de registro de 
información de 


detalle en el libro 


Mes inicio      


mes2      


Mes n      


 
 
Plan y Programa 
 


Plan y Programa Estado Observación al 
Estado 


Número Folio de 
registro en libro 


Plan y Programa Inicial aprobado Aprobado / 
No aprobado 


  


Modificación 1 aprobada --   


Modificación 2 aprobada --   


Modificación n aprobada --   







 
 
 
 
 


 
 


Planificación y Ejecución 
Programa 


Cantidad de 
Actividades 
Planificadas  


Cantidad de 
Actividades 
Ejecutadas 


% 
Cumplimiento 


Observación a 
la ejecución del 


Programa 


Número (s) Folio (s) 
de registro de 
información de 


detalle en el libro 


Mes inicio      


Mes 2      


Mes 3      


Mes 4      


Mes 5      


Mes n      


 


2.2.5. Gestión de Calidad 


Plan de Calidad 


Plan de Calidad Estado Observación al 
Estado 


Número Folio de 
registro en libro 


Plan Inicial aprobado Aprobado / 
No aprobado 


  


Modificación 1 aprobada --   


Modificación 2 aprobada --   


Modificación n aprobada --   


 


Informe 
cumplimiento 
Plan 


Cantidad de 
Actividades 
Planificadas  


Cantidad de 
Actividades 
Ejecutadas 


% Cumplimiento Observaciones Número (s) Folio (s) 
de registro de 
información de 


detalle en el libro 


Mes inicio      


mes2      


mes3      


Mes n      


 


Indicadores de 
efectividad 


Indicador de Nivel de 
efectividad procesos 
operativos (P.I.C.E.) 


Cumplimiento 
Ensayo de Materiales          


CERT.MAT 


Observaciones Número (s) Folio (s) de 
registro de información 


de detalle en el libro 


Mes inicio     


mes2     


mes3     


Mes n     


 







 
 
 
 
 


1 Nivel de Efectividad en la ejecución de Proceso Operativos: Evaluar el nivel de efectividad en la ejecución de procesos 


operativos de la ruta crítica. A partir del Plan de Puntos de Inspección, Control y Ensaye (P.I.C.E) del  procedimiento evaluado, se 


procede a establecer el porcentaje de los puntos que dieron dentro de los rangos de tolerancia, establecidos por las respectivas 


especificaciones técnicas, en relación a la totalidad de puntos de control considerados en el P.I.C.E. 


EF-PROC. OPERATIVO: (N° de puntos controlados dentro de tolerancia en el P.I.C.E)/ N° Total de Puntos controlados en el 


P.I.C.E.) x 100, Meta: 100% 


 


2 Nivel de Efectividad en la Presentación de Certificación Requerida de Materiales: Evaluar el nivel de cumplimiento de la 


presentación efectiva de los certificados, que validan el cumplimiento de los materiales esenciales en la ejecución de un 


procedimiento operativo, de acuerdo a los  requisitos fijados por las especificaciones técnicas. La empresa deberá establecer por 


cada procedimiento operativo, los materiales esenciales que requieren certificación.  


CERT.MAT.: (N° de Certificados de materiales presentados / N° de materiales utilizados que requieren presentación de 


certificación) x 100, Meta: 100% 


 


Auditorías 


Auditorías Cantidad de No 
Conformidades 


(*) 


Cantidad de 
No 


conformidades 
cerradas 


% 
Cumplimiento 


Observaciones Número (s) 
Folio (s) de 


registro en libro 


Informe 1      


Informe 2      


Informe n      


 


 


2.2.6. Medio Ambiente 


 Plan de Gestión Ambiental 


 Presentación del Planes de Manejo: Botaderos, empréstitos, Plantas de Materiales, Instalación de 
faenas 


 
Plan de Gestión Ambiental  


Plan Gestión Ambiental Estado Observación al 
Estado 


Número Folio de 
registro en libro 


Plan Inicial aprobado Aprobado / 
No aprobado 


  


Modificación 1 aprobada --   


Modificación 2 aprobada --   


Modificación n aprobada --   


 
  







 
 
 
 
 


 


Informe cumplimiento 
Plan 


Cantidad de 
Actividades 
Planificadas  


Cantidad de 
Actividades 
Ejecutadas 


% 
Cumplimiento 


Observación 
a la 


ejecución  


Número (s) Folio (s) de 
registro de información 


de detalle en el libro 


Mes inicio      


mes2      


mes3      


mes4      


Mes n      


 
Planes de Manejo (por cada plan) 


Plan de manejo 1 Estado Observación al 
Estado 


Número Folio de 
registro en libro 


Plan Inicial aprobado Aprobado / 
No aprobado 


  


Modificación 1 aprobada --   


Modificación 2 aprobada --   


Modificación n aprobada --   


 


Informe cumplimiento 
Plan 


Cantidad de 
Actividades 
Planificadas  


Cantidad de 
Actividades 
Ejecutadas 


% 
Cumplimiento 


Observación a 
la ejecución  


Número (s) Folio (s) 
de registro de 
información de 


detalle en el libro 


Mes inicio      


mes2      


mes3      


mes4      


Mes n      


 


2.2.7. Participación Ciudadana 


 Plan de Participación Ciudadana 
 


Plan de Participación Ciudadana 


Plan Participación Ciudadana Estado Observación al 
Estado 


Número Folio de 
registro en libro 


Plan Inicial aprobado Aprobado / 
No aprobado 


  


Modificación 1 aprobada --   


Modificación 2 aprobada --   


Modificación n aprobada --   


 







 
 
 
 
 


Informe cumplimiento 
Plan 


Cantidad de 
Actividades 
Planificadas  


Cantidad de 
Actividades 
Ejecutadas 


% 
Cumplimiento 


Observación a 
la ejecución  


Número (s) Folio (s) 
de registro de 
información de 


detalle en el libro 


Mes inicio      


mes2      


mes3      


mes4      


Mes n      


 
 
 


3. Repositorio de Documentos (Carpeta Digital) 


 
Se deberán realizar las gestiones necesarias para mantener completo y actualizado el Repositorio de 
Documentos del contrato o Carpeta Digital del Contrato.  
 
El repositorio deberá contar con la siguiente estructura y mínimo de documentos 
 


Clasificación 1 Clasificación 2 Archivos para repositorio 


1 
 


Licitación/Adjudicación 
 


1 Licitación 1 Bases administrativas, términos de referencia 


2 Resolución aprueba Anexo Complementario 


3 Antecedentes técnicos 


4 Presupuesto Oficial (itemizado) 


5 Publicación Licitación 


6 Actas y certificados Visita a Terreno 


7 Serie de Preguntas-respuestas y aclaraciones 


8 Informe de Inspeccionabilidad 


2 Adjudicación 1 Nombramiento Comisión de Apertura y Evaluación de propuestas 


2 Acta de apertura de ofertas técnicas y económicas 


3 Evaluación de ofertas técnicas y económicas 


4 Informe o Acta de adjudicación 


5 Oferta técnica del Contratista adjudicado 


6 Oferta económica del Contratista  adjudicado 


7 Resolución de Adjudicación 


8 Resolución nombramiento Inspector Fiscal 


9 Notificación al Contratista  


10 Planos 


11 Otros 


2 Oficialización del 
contrato 


1 Oficialización del contrato 1 Documento de entrega y copia de la Resolución protocolizada  


2 V°B° de la Fiscalía de protocolización 


3 Constancia de la suscripción de antecedentes y creación de archivo 


4 Comunicación al IF de autorización para entrega de terreno 


5 Comunicación al Contratista de fecha de entrega de terreno 


6 Comunicación al Registro de Contratistas 


7 Otros 







 
 
 
 
 


3 Garantías Iniciales 1 Garantía de fiel 
cumplimiento del Contrato y 
adicional 


1 Documento de entrega y copia de la Garantía 


2 Constancia de revisión de Boleta de Garantía o V°B° de la Fiscalía si es 
Póliza 


3 Otros 


2 Póliza de Responsabilidad 
Civil 


1 Documento de entrega y copia de la Póliza 


2 V°B° de la Fiscalía de la Póliza 


3 Otros 


3 Póliza todo riesgo de 
construcción 


1 Documento de entrega y copia de la Póliza 


2 V°B° de la Fiscalía de la Póliza 


3 Otros 


4 Garantías de Canje de 
Anticipo 


1 Documento de entrega y copia de la Garantía 


2 Constancia de revisión de Boleta de Garantía o V°B° de la Fiscalía si es 
Póliza 


3 Otros 


4 Inicio de la Obra 1 Entrega de terreno 1 Acta de entrega de terreno. 


2 Instalación de faenas 1 Proposición ubicación Instalaciones de Faenas  


2 Aprobación Instalaciones de Faenas 


3 Letrero de identificación 1 Orden de Instalación de Letrero 


2 Constancia de Instalación Letrero 


3 Aprobación Instalación Letrero 


4 Señalización y Medidas de 
Seguridad 


1 Plan de Señalización y Medidas de Seguridad (inicial y modificaciones) 


2 Aprobación Plan de Señalización y Medidas de Seguridad 


5 Programa de trabajo, 
inversiones y mano de obra 


1 Programa de trabajo, inversiones y mano de obra  (inicial y 
modificaciones) 


2 Aprobación Programa de trabajo, inversiones y mano de obra 


6 Permisos para la ejecución 
de la obra  


1 Otros 


7 Otros 1 Otros 


5 Gestión del Personal y 
Carpeta Laboral 


1 Gestión del Personal 1 Organigrama del contrato 


2 Antecedentes personal (certificado de título,  curriculum, carnet, etc) 


3 Aprobación del personal 


4 Otros 


2 Carpeta Laboral 1 Cuadro de detalle de todo el personal, y con verificación de cumplimiento 
del programa de mano de obra. 


2 Contratos de trabajo y anexos. 


3 Finiquitos del mes. 


4 Libro de Remuneraciones. 


5 Liquidación de pago de sueldos y boletas de honorarios, firmada por el 
trabajador. 


6 Comprobante de pago de cotizaciones previsionales (con listado del 
personal). 


7 Comprobante de pago de cotizaciones prestaciones de salud (con listado 
del personal). 


8 Comprobante de pago de cotizaciones al Organismo administrador del 
Seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales. 


9 Libros de asistencia y/o constancias de presencia. 


10 Certificado de la Dirección del Trabajo (Formulario 30.1, con listado del 
personal). 


11 Acreditación de pago de impuesto único retenido a los trabajadores 
(Formulario 29 del SII). 


12 Comprobante de pago a caja de compensación, si empresa está afiliada. 







 
 
 
 
 


13 Otros 


6 Estado de Pago 1 Estado de Pago 1 Carátula y Anexos 


2 Factura del Estado de Pago 


3 Respaldo de Cubicaciones del avance indicado en anexo 1 


4 Minuta de Multas cursadas 


5 Documentos de verificación de cumplimiento laboral mensual.  


6 Otros 


2 Canje de Retenciones 1 Carátula y Anexos 


2 Documento de entrega y copia de la Garantía 


3 Otros 
 


7 Modificaciones 1 Modificación de Obra 1 Convenio y antecedentes 


2 OEI y antecedentes 


3 Resolución de modificación protocolizada. 


4 V°B° de la Fiscalía de protocolización. 


5 Garantía de fiel cumplimiento del Contrato y adicional - Documento de 
entrega y copia de la Garantía 


6 Garantía de fiel cumplimiento del Contrato y adicional - Constancia de 
revisión de Boleta de Garantía o V°B° de la Fiscalía si es Póliza 


7 Póliza de Responsabilidad Civil - Documento de entrega y copia de la 
Póliza 


8 Póliza de Responsabilidad Civil - V°B° de la Fiscalía de la Póliza 


9 Póliza todo riesgo de construcción - Documento de entrega y copia de la 
Póliza 


10 Póliza todo riesgo de construcción - V°B° de la Fiscalía de la Póliza 


11 Planos 


12 Otros 


2 Modificación nombramiento 
IF 


1 Resolución nombramiento Inspector Fiscal 


8 Subcontratos y 
Valores Proforma 


1 Subcontratos 1 Solicitud y antecedentes 


2 Autorización de la Dirección 


2 Valores proforma 1 Documentos de trámites y Cotizaciones 


2 Aprobación de la Dirección 


9 Informe Mensual 1 Informe Mensual 1 Informe mensual 


10 Gestión de la Calidad 1 Plan de Calidad 1 Plan de Calidad  (inicial y modificaciones) 


2 Aprobación Plan de Calidad 


2 Acta de exposición y 
reuniones de Calidad 


1 Acta de exposición y reuniones de Calidad 


3 Calidad de los materiales 1 Presentación materiales o insumos 


2 Aprobación materiales o insumos 


4 Auditorías Internas 1 Auditorías Internas 


2 No conformidades 


5 Otros 1 Otros 


11 Prevención de 
Riesgos 


1 Reunión de inicio de 
prevención de riesgos 


1 Acta de reunión de inicio de prevención de riesgos 


2 Aprobación Acta de reunión de inicio de prevención de riesgos 


3 Notificación y entrega de Bases al Experto Prevención de Riesgo 


4 Otros 


2 Aviso de inicio al Organismo 
administrador del Seguro / 
Certificado de 
accidentalidad 


1 Aviso de inicio al Organismo administrador del Seguro 


2 Certificado de accidentalidad 


3 Otros 


3 Plan y Programa 1 Plan y programa (inicial y modificaciones) 







 
 
 
 
 


2 Aprobación Plan y programa 


5 Informe Cumplimiento Programa 


6 Aprobación Cumplimiento Programa 


7 Otros 


4 Comité Paritario 1 Elección del Comité Paritario 


2 Actas de constitución y reuniones 


3 Documento a la Dirección del Trabajo informando constitución del 
Comité. 


4 Otros 


5 Otros 1 Otros 


12 Medio Ambiente 1 Plan de Gestión Ambiental 1 Plan de Gestión Ambiental (inicial y modificaciones) 


2 Aprobación Plan de Gestión Ambiental 


3 Informe Cumplimiento Plan 


2 
 


Presentación del Planes de 
Manejo: Botaderos, 
empréstitos, Plantas de 
Materiales, Instalación de 
faenas 


1 Planes de Manejo (inicial y modificaciones) 


2 Aprobación Planes de Manejo 


3 Informe Cumplimiento Plan (es) 


3 Otros 1 Otros 


13 Participación 
Ciudadana 


1 Plan de Participación 
Ciudadana  


1 Plan de participación Ciudadana y/o Indígena (inicial y modificaciones) 


2 Aprobación Plan de participación Ciudadana y/o Indígena 


3 Informe Cumplimiento Plan 


4 Actas reuniones participación Ciudadana y/o Indígena 


2 Material Informativo 1 Material Informativo 


3 Sugerencias y Reclamos 1 Sugerencias y Reclamos 


2 Registro de las medidas implementadas 


14 Topografía 1 Certificados 1 Inventario y Certificados de calibración de instrumentos topográficos 


2 Levantamiento topográfico 1 Entrega, recepción y aprobación del Informe previo de topografía 


2 Entrega, recepción y aprobación de la línea de tierra  


3 Entrega, recepción y aprobación de las cubicaciones 


3 Otros 1 Otros 


15 Laboratorio 
autocontrol 


1 Certificados y 
Autorizaciones 


1 Inventario y Certificados de calibración de instrumentos y equipos de 
laboratorio 


2 Autorización organismos pertinentes 


3 Aprobación del Laboratorio de Autocontrol o externo 


4 Certificaciones de Autocontrol 


5 Certificaciones del Servicio 


2 Otros 1 Otros 


16 Conservaciones 
Globales 


1 Recepciones Rutinarias 1 Resolución Nombramiento Comisión. 


2 Acta de recepción. 


3 Informes previos para recepción. 


2 Recepciones bimensuales 
de Nivel de Servicio 


1 Resolución Nombramiento Comisión. 


2 Acta de recepción. 


3 Informes previos para recepción. 


3 Recepciones Periódicas 1 Resolución Nombramiento Comisión. 


2 Acta de recepción. 


3 Informes previos para recepción. 


4 Desafectación y afectación 1 Resoluciones de desafectación y afectación 


5 Programa de trabajo 1 Documento de entrega y programa 


6  Otros 1 Otros 


17 Recepción de Etapas 1 Término de Etapa  1 Asociadas a estados de pago por DS 108 







 
 
 
 
 


(DS 108) 2 Carta del contratista que informa término de etapa 


3 Informe de término de etapa del IF 


4 Resolución nombra comisión de recepción de etapa (DS 108) 


5 Acta recepción de Etapa (DS 108) 


2 Garantías Espéciales  
(DS 108) 


1 Asociadas a estados de pago por DS 108 
 


18 Término de Obra y 
Contrato 


1 Termino de Obra 1 Aviso del Contratista de término de obras  


2 Verificación de término de obra 


3 Comunicación del Término a la autoridad (IF) 


4 Detalle Cálculo de reajuste 


5 Detalle Cálculo de multas 


6 Planos finales 


7 Material Fotográfico o Audiovisual 


2 Recepción provisional o 
única 


1 Resolución Nombramiento Comisión Recepción Provisional o única 
/calificadora 


2 Acta Recepción Provisional o Única 


3 Calificación 1 Calificación 


2 Informe calificación 


4 Devolución de retenciones 1 IF informa cumplimiento Art. 169º RCOP 


2 Resolución que autoriza devolución retenciones y Garantía Adicional 


3 Devolución Garantía adicional y especiales 


5 Recepción definitiva 1 Resolución Nombramiento Comisión Recepción Definitiva 


2 Acta Recepción Definitiva (incluye calificación) 


6 Liquidación 1 Resolución que aprueba la Liquidación del Contrato 


2 Protocolización de la resolución 


3 Aprobación de Fiscalia 


4 Devolución garantía fiel cumplimiento 
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