

ACTA DE REUNIÓN	
Fecha	21-07-2023 11:00
Nombre reunión	Revisión Regiones
Objetivo	Revisar y recibir feedback de sitios de SEREMIs de regiones de MOP
Responsable	Ana Iris Varas
Información previa	

PARTICIPANTES		
N°	Nombre	Empresa / Cargo
1	Juan Machuca	MOP
2	Claudio Lobo	MOP
3	Ignacio Lewis	MOP
3	Ana Iris Varas	Usercode
4	Walter Weber	Usercode

TEMAS A TRATAR	
N°	Detalle
1	<p>Feedback sitios de Regiones</p> <p>Se revisan sitios de SEREMI-s MOP de regiones. Solicitudes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Enviar a Claudio e Ignacio la lista de las regiones que tienen Organigrama. 2) Menú: Inicio - SEREMI - Principales proyectos - Destacados - Noticias - Preguntas Frecuentes 3) Que no se active el menú en dos partes ¿es posible? - Usercode revisará. 4) Reemplazar logos - Ignacio enviará 5) ¿Es posible que el logo no se achique al navegar? - es la forma en que trabaja Wordpress.

Acuerdos				
N°	Actividad	Encargado	Fecha límite	Estado
1	Usercode enviará lista de páginas con Organigrama	Ana Iris Varas	24-07-2023	OK
2	Usercode aplicará cambios solicitados	Usercode	24-07-2023	Pendiente
3	Ignacio enviará logos	MOP	24-07-2023	OK

Acuerdos				
N°	Actividad	Encargado	Fecha límite	Estado
1	Usercode enviará propuestas de banners y botones.	Ana Iris Varas	24-07-2023	OK
2	Luis Huerta enviará contenido para las secciones correspondientes.	Luis Huerta MOP	24-07-2023	OK
3	Usercode informará fecha para revisar ajustes aplicados en DGA.	Ana Iris Varas	24-07-2023	Pendiente

Acuerdos anteriores				
N°	Actividad	Encargado	Fecha límite	Estado
1	Usercode enviará Gantt con todos los pasos.	Ana Iris Varas	22-06-2023	OK
2	Usercode enviará fechas tope de revisión de cada sitio por las áreas del MOP, una vez entregado. Las que se incluyen y están en la Gantt: <ul style="list-style-type: none"> - Planeamiento - 27-06-2023 - Regiones - 04-07-2023 - DGA - 11-07-2023 - Asuntos Indígenas y Asuntos Patrimoniales - 28-07-2023 	Ana Iris Varas	22-06-2023	OK



Acuerdos anteriores				
N°	Actividad	Encargado	Fecha límite	Estado
1	Usercode enviará link de plantilla de regiones ajustada de acuerdo a lo solicitado para proceder a la implementación.	Ana Iris Varas	15-6-2023	OK