5.2 DIRECCION DE AEROPUERTOS (DAP)

e Funciont

A la Direccion de Aeropuertos le corresponde, a proposicion de la Junta de Aeronautica Civil, la realizacion del
estudio, proyeccién, construccion, reparacion y mejoramiento de los aeropuertos, lo cual comprende las pistas,
caminos de acceso, edificios, instalaciones eléctricas y sanitarias y, en general, todas sus obras complementa-
rias. Se entiende por pistas las canchas de aterrizaje y despegue, las calles de carreteo y las losas de estacio-
namiento.

Le corresponderd, asimismo, lo siguiente:

» Proponer al Ministro de Obras Publicas las expropiaciones a que haya lugar de acuerdo a los procedimien-
tos establecidos, y
e Ordenar las obras y construcciones correspondientes asi como las adquisiciones que fueren necesarias.

e Organizacion

La Direccion cuenta con una estructura organica centralizada y desconcentrada territorialmente que distingue el
nivel central y diez Direcciones Regionales (se exceptuan las regiones VI y VII), las cuales tienen dependencia
directa del Director Nacional de Aeropuertos. La estructura organica a nivel central se conforma por un area
técnica y una de apoyo, presentando tres niveles: en el primero esta el Director Nacional de Aeropuertos, que
forma parte de la Junta de Aeronautica Civil; el segundo nivel ejecutivo estéd conformado por cinco Departa-
mentos (Planificacidn, Estudios, Construccidn y Mantenimiento, Programacién y Control, y Administracién) y la
Unidad Coordinadora de Concesiones; y el tercer nivel, por secciones y areas (ver Organigrama adjunto).

! Definida en el DFL 850 del Ministerio de Obras Publicas
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Figura 1: Organigrama de la DAP

En lo que respecta a la Gestidon Ambiental y Territorial, la DAP cuenta con un Coordinador a nivel central, el
cual depende funcionalmente del Departamento de Planificacion de dicha Direccidn.

En los proyectos de la DAP se distinguen siete etapas desde que se genera la idea del proyecto hasta que se
construye, se opera y luego se abandona. Estas son:

Es la primera etapa del proyecto. En ésta se detecta la necesidad de realizar la obra de infraestructura, se
hace el lineamiento basico y se estudia el entorno general del mismo.

En esta etapa se generan las alternativas para desarrollar el proyecto y se estudian las caracteristicas gene-
rales de cada una. Con los parametros y caracteristicas definidas se elige la mejor alternativa, considerando
aspectos técnicos, econdmicos, ambientales, territoriales y sociales. En esta etapa se define la necesidad del
proyecto de ingresar al SEIA.
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Se estudia la factibilidad de la alternativa escogida, se profundiza en el detalle del proyecto y, la pertinencia
de ingresar al SEIA, en cuyo caso se deberan elaborar los Términos de Referencia (TdR) para la licitacion de
la DIA o EIA, segun corresponda.

Se desarrolla el Estudio de Ingenieria del Proyecto, se elaboran las Bases de Licitacién (BALI) para la Cons-
truccion de la obra y, si procede, se elabora la Declaracion o Estudio de Impacto Ambiental (DIA o EIA). En
cualquier caso, se incorporan las Consideraciones Ambientales, Territoriales y de Participacion Ciudadana en
dichas BALI.

Se construye la obra de infraestructura.
Es el periodo en que la infraestructura esta construida y operativa.

Cuando la obra de infraestructura ha cumplido su vida til y se pone en desuso.

En las inversiones de infraestructura aeroportuaria es posible distinguir tres tipos de proyectos:

e Proyectos de Infraestructura Horizontal: corresponden a obras directamente relacionadas con
la salida y llegada de aeronaves, tales como pistas de aterrizaje, calles de rodaje, calles de salida y
plataforma de estacionamiento de aviones.

e Proyectos de Infraestructura Vertical: son los edificios terminales tanto de carga como de
pasajeros y edificios administrativos.

e Proyectos Complementarios: corresponden a torres de control, equipos de meteorologia, instala
ciones de servicios, caminos de acceso y estacionamientos de vehiculos.

Esta tipologia de proyectos se puede desarrollar indistintamente en aeropuertos, aerédromos y pequefios
aerodromos. La definicion de cada uno de estos se indica a continuacion:

e Aeropuerto
Todo Aerdédromo publico que se encuentra habilitado para la salida o llegada de aeronaves en vuelos
internacionales.

e Aerédromo
Area definida, de tierra o de agua, (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones o equipos)
destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves.

e Pequeiio Aerédromo
Son aquellos Aerédromos, implementados en regiones extremas, que cumplen con una labor de

Indole social, en los cuales pueden operar aeronaves menores.



La Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, establece que los proyectos susceptibles de
causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases, deben ser evaluados ambientalmente3. Para ello, un
proyecto o su modificacién o ampliacion debe ingresar al SEIA a través de una DIA, si se encuentra dentro de
la tipologia de proyectos definida en el articulo 10 de la Ley N©19.300 y articulo 3 del RSEIA, y no cumple con
ninguno de los criterios establecidos en el articulo 11 de dicha Ley y Titulo II del RSEIA; o bien, a través de un
EIA, si se encuentra dentro de la tipologia de proyectos definida en el articulo 10 de la Ley N°19.300 y articulo
3 del RSEIA, y cumple con uno o mas de los criterios establecidos en el articulo 11 de dicha Ley y Titulo II del
RSEIA. Este proceso es coordinado por la Comision Nacional o Regional de Medio Ambiente (CONAMA Nacio-
nal o Regional), dependiendo de si el proyecto ingresado es transregional o sélo se localiza dentro de una
region.

Dentro de este contexto, los proyectos de la DAP que deben ingresar al SEIA, son:

4 TIPO DE PROYECTO ¢INGRESA AL SEIA? h
Aeropuertos Si, los Aeropuertos deben ingresar al SEIA (Art. 3 RSEIA, letra e).
El proyecto ingresa al SEIA soélo si:
Aerédromos e El Aerédromo esta emplazado en un area protegida (Art. 3 RSEIA,
letra p).
El proyecto ingresa al SEIA sélo si:
Pequenos Aerodromos ¢ El Pequeio Aerédromo estd emplazado en un area protegida
(Art. 3 RSEIA, letra p).
\_ %

Los impactos mas comunes de los proyectos de la DAP, que definen la necesidad de un EIA son:
Se debe presentar un EIA si:

e La composicion, peligrosidad, cantidad y concentracion de las emisiones a la atmosfera generados por
el proyecto, implican un riesgo para la salud de la poblaciéon o tiene efectos sobre los recursos naturales
renovables. (Art. 5y 6 RSEIA, letra b).

e La frecuencia, duracion y lugar de las emisiones a la atmdsfera generados por el proyecto, implican un
riesgo para la salud de la poblacion o tienen efectos sobre los recursos naturales renovables. (Art. 5y 6,
RSEIA letra c).

e La diferencias entre niveles de ruido generados por el proyecto, implican un riesgo para la salud de la
poblacion o tienen efectos sobre los recursos naturales renovables. (Art. 5 y 6 RSEIA letra f).

e La vibracion generada por el proyecto, implica un riesgo para la salud de la poblaciéon o tiene efectos so
bre los recursos naturales renovables. (Art. 5 y 6 RSEIA, letra g).

e La combinacion y/o interaccion de los contaminantes emitidos por el proyecto, implica un riesgo para la
salud de la poblacidn o tienen efectos sobre los recursos naturales renovables. (Art. 5 y 6 RSEIA, letra h).

e La relacion entre emisiones de los contaminantes generados por el proyecto y calidad ambiental de los
recursos naturales renovables tiene un efecto sobre los recursos naturales renovables. (Art. 6, RSEIA,
letra i).

3Ley N© 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, articulo 10
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Se debe presentar un EIA si:

e El proyecto se localiza préoximo a alguna poblacion, recursos y areas protegidas susceptibles de ser
afectados, considerando también el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar. (Art. 9,
RSEIA).

e El proyecto es un riesgo para la diversidad bioldgica en el area de influencia del proyecto y su capacidad
de regeneracion. (Art. 6, RSEIA, letra p).

e Hay presencia de poblacién protegida por leyes especiales en el drea de influencia del proyecto. Por
ejemplo comunidades indigenas. (Art. 8, RSEIA letra e).

e El proyecto se localiza alrededor de un Monumento Nacional. (Art. 11, RSEIA letra a).

¢ El proyecto se localiza en lugares donde se den manifestaciones propias de la cultura o folclore de un
pueblo. (Art. 11, RSEIA, letra d).

e El proyecto estd emplazado en un area declarada zona o centro de interés turistico nacional. (Art. 10,
RSEIA, letra e).

» El proyecto se localiza en construcciones que pertenecen al patrimonio cultural. (Art. 11, RSEIA, letra c).

¢ El medio es capaz de diluir, dispersar, autodepurar, asimilar y regenerar los recursos naturales renovables
afectados por el proyecto. (Art. 6, RSEIA, letra j).

e El proyecto es un riesgo para la cantidad y superficie de vegetacién nativa intervenida por el proyecto.
(Art. 6, RSEIA, letra k).

e El proyecto es un riesgo para por la forma de intervencion y/o explotacion de la vegetacion nativa. (Art.
6, RSEIA, letra I).

e El proyecto extrae, explota, altera o maneja especies de flora y fauna en peligro de extincion, vulnerables
y raras por causa del proyecto. (Art. 6, RSEIA, letra m).

e El proyecto interviene recursos hidricos en vegas y bofedales (Reg. I y II), humedales, aguas subterra
neas milenarias, cuencas, lagos. (Art. 6, RSEIA, letra n).

¢ El proyecto es un riesgo por la superficie de suelo susceptible de erosionarse. (Art. 6, RSEIA, Letra o).

¢ Si el proyecto genera reasentamiento de comunidades humanas o de grupos humanos. (Art. 8, RSEIA).

e El proyecto impacta los indices de poblacion total, de distribucidon urbano rural, de poblacion econémica
mente activa, de distribucion seglin rama de actividad econdmica y/o distribucion por edades y sexo y si

son afectados por el proyecto. (Art. 8, RSEIA, Letra a).

e El proyecto impacta la realizacion de ceremonias propias de la cultura de un pueblo, y si son afectados
por el proyecto. (Art. 8, RSEIA, letra b).

¢ El proyecto impacta la presencia de formas asociativas en el sistema productivo y el acceso de la pobla
cion a recursos naturales, y si son afectados por el proyecto. (Art. 8, RSEIA, letra c).

e El proyecto impacta el acceso de la poblacion a servicios y equipamientos basicos, y si son afectados por
el proyecto (Art. 8, RSEIA, Letra d).

¢ El proyecto interviene en zonas con valor paisajistico o turistico. (Art. 10, RSEIA, letra a).



Se debe presentar un EIA si:

e El proyecto obstruye la visibilidad en zonas con valor paisajistico. (Art. 10, RSEIA, Letra b).

e El proyecto altera recursos del medio ambiente en zonas con valor paisajistico o turistico. (Art. 10,
RSEIA, letra c).

» El proyecto obstruye el acceso a los recursos o elementos del medio ambiente de las zonas con valor
paisajistico o turistico. (Art. 10, RSEIA, letra d).

e El proyecto interviene un area declarada zona o centro de Interés turistico nacional. (Art. 10, RSEIA,
Letra e).

e El proyecto remueve, destruye, excava, traslada, deteriora o modifica algin Monumento Nacional. (Art.
11, RSEIA, letra b).

¢ El proyecto modifica o deteriora construcciones que pertenecen al patrimonio cultural. (Art. 11, RSEIA,
letra c).

Si el proyecto no genera alguno de los impactos mencionados, se debera presentar una DIA.

En general, no es posible conocer los impactos del proyecto hasta tener definida claramente el area de
emplazamiento del mismo. Es Asi como, en algunos casos, ser- posible definir en la etapa de Idea y
Perfil si el proyecto requiere ingresar al SEIA; sin embargo, en muchos casos, sera en la etapa de Pre-
factibilidad, durante la evaluacién de alternativas, cuando se pueda definir si el proyecto debe ingresar
al SEIA, a través de una DIA o de un EIA.

A continuacion se describe, en formato de fichas de trabajo, la Gestion Ambiental, Territorial y de Participa-
cién Ciudadana a realizar en los proyectos de la DAP, requieran o no ingresar al SEIA, especificando para cada
etapa del ciclo de vida de los proyectos los siguientes aspectos:

» Objetivos ambientales, territoriales y de participacién ciudadana.

» Tareas a realizar en la etapa correspondiente y responsable de la ejecucién.

e Descripcion y contenido de las tareas a realizar.

» Herramientas de trabajo para la ejecucién de las tareas.

» Consideraciones por tipo de proyecto.
La Gestion Ambiental, Territorial y de Participacidon Ciudadana de los proyectos que requieren ingresar al SEIA
es diferente de la de aquellos que no ingresan; no obstante, las etapas de Perfil, Pre-factibilidad, Construc-
cién, Explotacion y Abandono contienen las mismas tareas, ya sea que el proyecto ingrese o no al SEIA, por
lo que, se presenta una ficha de trabajo comun para las etapas antes mencionadas.. Sin embargo, es necesa-

rio considerar que el nivel de desarrollo y exigencia debera ajustarse en consideracion a las caracteristicas de
cada proyecto en particular.
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En el caso de las etapas de Factibilidad y Diseno, las tareas a realizar son diferentes para los proyectos que
ingresan y los que no ingresan al SEIA, por lo que se presentan, para cada etapa, fichas de trabajo distintas.
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sentacion de se-
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Figura 4: Resumen de los contenidos de la Gestidn Ambiental, Territorial y de Participacion Ciudadana en cada etapa del Ciclo de

Vida del Proyecto

Las pautas para el desarrollo de la Gestién Ambiental, Territorial y de Participacién Ciudadana entregadas en
las fichas que se adjuntan a continuacién, son referencias genéricas que entregan el nivel de detalle que
requieren los proyectos de gran envergadura. En consecuencia, éstas deben ser ajustadas y conmensuradas a
cada proyecto en particular, considerando especialmente la diferencia de impactos producidos por proyectos
nuevos, obras de mantencion, cambios de estandar, proyectos emplazados en zonas de proteccion, entre otros.



IDEA Y PERFIL

OBJETIVO AMBIENTAL Y TERRITORIAL DE LA ETAPA

Caracterizacion del proyecto y de su posible zona de emplazamiento, estimando en forma general el impacto ambiental y
territorial de éste. En caso que no se evallen posteriormente alternativas de emplazamiento del proyecto, identificar si el

proyecto requiere ingresar al SEIA, y si se debe elaborar una DIA o un EIA.

TAREAS

RESPONSABLE (s)

« Elaborar un Perfil Ambiental y Territorial del Proyecto: Descripcion gene-
ral del proyecto, sus actividades, su posible zona de emplazamiento, su marco
ambiental y territorial y la identificacion de sus potenciales impactos sobre los
componentes y factores ambientales y territoriales.

Coordinador Ambiental y Territorial de
la DAP, con asesoria de la SEMAT y
Unidad de Gestion Ambiental y Terri-
torial Regional (UGAT), en aquellos
casos que se estime pertinente.

* Gestion Participativa: Diagnostico que identifique y caracterice los actores
mas relevantes para el proyecto, y su percepcion general de la idea de proyecto.

Coordinador Ambiental y Territorial de
la DAP, con asesoria de la SEMAT y
UGAT, en aquellos casos que se esti-
me pertinente.

* Constitucion Mesa de Proyecto: instancia técnica de coordinacion y toma de
decision para aquellos proyectos que, de acuerdo a la magnitud de sus impactos,
asi lo requieran. Estara integrada por el Jefe de Proyecto (si fuese distinto al
Inspector Fiscal), Inspector Fiscal (IF), Coordinador Ambiental y Territorial de la
DAP, UGAT vy por profesionales de los Departamentos y Secciones, a nivel central
y regional, que se estime pertinente.

Jefe de Proyecto e Inspector Fiscal

* Informe de Recomendaciones: el Informe de Recomendaciones contenido en
el Perfil Ambiental y Territorial se debe enviar al Jefe de Proyecto e Inspector
Fiscal y dejar copia en formato digital, el cual podra ser compartido a través de
una mesa de trabajo virtual, a la que se podra- ingresar a través de la pagina web
del MOP. Tanto el Jefe de Proyecto como IF de éste, definirdn la necesidad de
enviar copia o proporcionar acceso a la mesa virtual del proyecto, de acuerdo a los
requerimientos del mismo.

Coordinador Ambiental y Territorial de
la DAP, con asesoria de la UGAT, en
aquellos casos que se estime perti-
nente.

PERFIL AMBIENTAL Y TERRITORIAL

CONTENIDO

Descripcion
General

Descripcidon general del proyecto e identificacién y descripcién de actividades y obras que
podrian causar impacto sobre los componentes ambientales y territoriales.

desarrollan en esta etapa:

Identificar la posible zona de emplazamiento del proyecto y sus caracteristicas ambientales y
territoriales relevantes, sobre la base de informacion bibliogréfica, informacién de terreno y
antecedentes aportados por los actores de los procesos de participacion ciudadana que se

Descripcion de los
Componentes Ambien-
tales y Territoriales de
la Zona de Emplaza-
miento

Medio Fisico Medio Fisico Medio Socioeconomico Orden?ml_ento
y Cultural Territorial
) « Flora e Centros poblados * Planes Reguladores
¢ Clima y Meteoro « Vegetacién « Actividades socioeconémicas vigentes
logia i e Fauna e Actividades sociales e Division Administra
* Geomorfologia « Areas prote e Equipamientos de centros tiva

e Hidrologia e
hidrogeologia

« Edafologia

¢ Calidad del aire

e Ruido y
Vibraciones

gidas

urbanos i
e Comunidades Etnicas protegi
das
e Patrimonio historico-cultural
¢ Unidades de paisaje

¢ Planes de Desarrollo

o Infraestructura

* Tenencia de la tierra

e Ocupacion actual del
territorio

e Territorio Aéreo

En el Anexo 6: Caracterizacidon y Medidas de Mitigacion, Reparacion y Compensacion de Impactos
Ambientales y Territoriales en la Tabla 1: Caracterizacion General de Componentes, se indican los
parametros mas relevantes a considerar en la descripcién de los componentes ambientales y

territoriales.
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IDEA Y PERFIL

PERFIL AMBIENTAL Y TERRITORIAL

Marco Ambiental y

En el Anexo 6: Caracterizacion y Medidas de Mitigacién, Reparaciéon y Compensacion de Impactos
Territorial

Ambientales y Territoriales en la Tabla 1: Caracterizacion General de Componentes, se indican los
parametros mas relevantes a considerar en la descripcion de los componentes ambientales y
territoriales.

Con las distintas condicionantes ambientales y territoriales identificadas en la posible zona de
emplazamiento, representar cartograficamente el Marco Ambiental y Territorial (ver capitulo
4).

Evaluar la forma en que el proyecto puede afectar a los componentes ambientales y territoriales
identificados, durante las etapas de Construccién y explotacion. Describir en forma general y
preliminar dicho impacto sobre la base de los parametros de caracterizacion de los impactos:

Determinacién de . . . ord .
Potenciales Impactos Medio Fisico Medio Bidtico Medio Socioeconomico r engml_ento
y Cultural Territorial
eAlteracion de eDeterioro, e Reasentamiento involuntario de « Modificacién del uso
>| topografia fragmentacion | Ppoblacién de suelo actual
Q| eAumento de o pérdida de ¢ Intervencién en sitios sagrados » Modificacién de los
Y| niveles de ruido hébitat de comunidades Indigenas Planes Reguladores o
@ | sAumento del nivel | eDeterioro de * Destruccién o alteracion del de Desarrollo
| de contaminantes la riqueza de patrimonio cultural » Modificacién
7| atmosféricos especies * Aumento del empleo infraestructura
G| eRemocién de la
cubierta vegetal
= * Aumento del e Deterioro, e Aumento del empleo e Aumento de la
Ol nivel de contami- fragmentacién e Procesos de migracion utilizacion de la
O| nantes atmosféri- o pérdida de e Aculturacion infraestructura
Z| cos habitat
Q| ¢ Aumento del « Deterioro de
%| nivel de ruido la riqueza de
Wl e Alteracion del especies
paisaje

En caso de que no se evallen alternativas para el proyecto en la etapa posterior de Pre-factibilidad,

Pertinencia de ingreso | justificar la necesidad de ingreso del proyecto al SEIA (segln la Ley N°19.300 y el RSEIA).

al SEIA

Con la visién general de la posible zona de emplazamiento y del proyecto, desde el punto de vista
ambiental y territorial, se pueden identificar las zonas mas apropiadas para el emplazamiento del
proyecto (incluir cartografia con el Marco Ambiental y Territorial) y describir de forma general los
principales impactos de éste. Los resultados de este informe deberdn ser analizados por el Jefe
de Proyecto e IF, en conjunto con la Mesa del Proyecto.

Informe de
recomendaciones

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Las herramientas de trabajo propuestas para la elaboracién del Perfil Ambiental y Territorial son:
e Revision bibliografica (ver ficha Fuentes de Informacidn al final de las fichas de etapas del proyecto).
e Confeccion de mapas, planos, fotografias y mapas de caracteristicas ambientales y territoriales (ver Anexo 7:
Herramienta de Trabajo 01 y 02).
e Confeccion de tablas componente/ actividad/ potenciales impactos (ver Anexo 7: Herramienta de Trabajo 03).
e Lista de Chequeo para EIA o DIA (Anexo 7: Herramienta de Trabajo 04).
¢ Revision de cartografia existente (escala 1:250.000).




GESTION PARTICIPATIVA: PLAN DE PARTICIPACION

Diagnéstico

Se identifican y caracterizan los actores mas relevantes para el proyecto, proporcionando antece-
dentes sobre la percepcion de éstos de los impactos mas significativos que pudiera generar el
proyecto.

Se identifica la modalidad de participacion a utilizar en esta etapa.

Programacion

Se deben definir los objetivos a lograr con el proceso y planificar las acciones necesarias para la
Identificacidn y caracterizacion de los actores. Ademas, se deben definir las técnicas que permi-
tan la recopilacion de antecedentes sobre factores ambientales y territoriales del proyecto, con
los informantes claves identificados.

Ejecucion

Coordinar las actividades planificadas y las técnicas elegidas durante la programacién, potencian-
do el andlisis integral del proyecto.

Evaluacion y redisefio

Informe de la Gestidn Participativa: Documento que registre los resultados de la gestidn
participativa. Esta informacion se incorporara en el capitulo de participacion del Informe de Reco-
mendaciones del Perfil Ambiental y Territorial.

TECNICAS DE TRABAJO

Ciudadana

Se sugieren las siguientes técnicas de trabajo como apoyo a las acciones de participacion Ciudadana de esta etapa:
e Formulario 01 Identificacion de Actores.
e Formulario 02 Pauta de Entrevista Semiestructurada para ser utilizada en caso de recopilar informacién directa
mente de fuentes primarias.
e Formulario 03 Pauta para el desarrollo de Grupos Focales.
Ejemplo y descripcidon de estos formularios se encuentran en el Anexo 8: Técnicas de trabajo de Participacion

CONSIDERACIONES POR TIPO DE PROYECTO

*El impacto de un aeropuerto sobre el medio ambiente y el territorio depende en gran medida
de su magnitud y de su lugar de emplazamiento. Los grandes aeropuertos en general generan
impactos relacionados con ruido, vibraciones y atraccion de viajes hacia y desde el aeropuer-
to, por lo cual, es recomendable profundizar en los siguientes contenidos del Perfil Ambien-
tal y Territorial:

Aeropuertos ¢ Ruidos y vibraciones ¢ Calidad del aire ¢ Centros poblados
e Cambio del uso del suelo » Actividades socioeconémicas o Infraestructura vial

«Si se han identificado areas protegidas en la zona de emplazamiento del proyecto es

recomendable profundizar en los siguientes contenidos del Perfil Ambiental y Territorial:

e Geomorfologia ¢ Ruidos y vibraciones e Flora

e Recursos hidricos ¢ Unidades de Paisaje e Fauna

e Calidad del aire * VVegetacion e Actividades Sociales

Como los pequefios aerédromos tienen el objeto de comunicar sectores aislados, muchas
Pequeiios veces se emplazan en areas protegidas. Si este fuera el caso, es recomendable profundizar en
Aerédromo los contenidos mencionados anteriormente, asi como la incorporacién de la comunidad, como

un actor relevante de la gestion participativa.
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PRE-FACTIBILIDAD

OBJETIVO

En el caso de existir alternativas de emplazamiento del proyecto, éstas se deben jerarquizar desde el punto de vista
ambiental, territorial y de participaciéon ciudadana. En caso contrario se debe profundizar, con un mayor detalle del
proyecto, en la descripcién de componentes con sus impactos asociados, definidos en la etapa de Perfil.

TAREAS

RESPONSABLE (s)

¢ Revisar Informe de Recomendaciones de la etapa de Perfil

Mesa de Proyecto.

¢ Elaborar una Evaluacién Ambiental y Territorial de Alternativa(s), que analice
las alternativas del proyecto, con la finalidad de jerarquizarlas. Este Estudio servira
como base para redactar en la siguiente etapa los Términos de Referencia del EIA o la

Coordinador Ambiental y Territorial de
la DAP con asesoria de la SEMAT y UGAT,
en aquellos casos que se estime perti-
nente.

DIA, si corresponde ingresar al SEIA.

Coordinador Ambiental y Territorial de
la DAP con asesoria de la SEMAT y UGAT,
en aquellos casos que se estime perti-
nente.

Gestion Participativa:

« Formular el Plan de Participacion de esta etapa.

o Contribuir, considerando la opinidn ciudadana, a definir la alternativa mas adecua
da.

Coordinador Ambiental y Territorial de
« Informe de Recomendaciones: El Informe de Recomendaciones contenido en la | la DAP, con asesoria de la UGAT, en
Evaluacién Ambiental y Territorial de Alternativas se debe enviar al Jefe de Proyecto | aquellos casos que se estime pertinen-
e Inspector Fiscal y dejar copia en formato digital, el cual podra- ser compartido a | te

través de una mesa de trabajo virtual, a la que se podra ingresar a través de la
pagina web del MOP. Tanto el Jefe de Proyecto como IF de éste, definiran la necesidad
de enviar copia o proporcionar acceso a la mesa virtual del proyecto, de acuerdo a los
requerimientos del mismo.

EVALUACION AMBIENTAL Y TERRITORIAL DE ALTERNATIVA(S)
CONTENIDO

Revisar el Informe de Recomendaciones de la etapa de Perfil con la finalidad de incorporar
sus consideraciones en la elaboracion la Evaluacion Ambiental y Territorial de Alternativa(s).

Revision del Informe de
Recomendaciones

Area de Influencia de cada
Alternativa

Definir los limites de las areas de influencia directa e indirecta de cada alternativa.

En base a la caracterizacion general de la posible zona de emplazamiento realizada en el
Perfil Ambiental y Territorial, definir y describir, para cada alternativa, los componentes
y factores afectados en su ‘rea de influencia (directa o indirecta). Caracterizar los sectores
relevantes e identificar sectores homogéneos. En caso de que exista una sola alternativa de
proyecto, definir y describir los componentes y factores afectadas en su area de influencia
(directa e indirecta).

Caracterizacion del Area de
Influencia

Relacionar y describir los potenciales impactos identificados en el Perfil Ambiental y Terri-
torial con cada alternativa, su ‘rea de influencia, las actividades del proyecto y sus etapas.
En lo posible, valorar el impacto de acuerdo a: Gravedad del Impacto (Grave, Regular o
Leve), Efecto (positivo o negativo), Incidencia (Directa o Indirecta), Temporalidad (Temporal
o Permanente), Reversibilidad (Reversible o Irreversible), Recuperabilidad (Recuperable o
Irrecuperable) y Extension (Limitado o Extenso) (ver Anexo 7: Herramienta de Trabajo 05)..

Descripcion y valoracion de
los Potenciales Impactos
de cada Alternativa

Para los potenciales impactos por alternativa, listar posibles medidas de mitigacidn, repara-
cién y/o compensacion.

En lo posible, valorar econémicamente las medidas considerando: costo de implementacion,
operacion, manutencidon, permanencia en el tiempo, tecnologia requerida, entre otros.

En el Anexo 6 en la Tabla 3: Listado de Medidas de Mitigacién, Reparacién y Compensacion
tipo, se presentan medidas para los principales impactos identificados.

Medidas de Mitigacion,
Reparacién y/o Compensa-
cion

Si en el Perfil no se pudo definir, en esta etapa se debe determinar la pertinencia del ingreso
del proyecto al SEIA de cada alternativa, Asi como la necesidad de elaborar un EIA o una DIA
(segun el Titulo II del RSEIA). Para las alternativas de proyecto que no deban ingresar al
SEIA se debe evaluar la pertinencia de que alguna de sus actividades ingrese al SEIA. En el
caso de que una actividad ingrese a SEIA, se le debe dar el tratamiento descrito en el
Capitulo 6 de este Manual y al proyecto, se le debe dar el tratamiento de un proyecto que
NO ingresa al SEIA. -

Pertinencia de Ingreso al
SEIA




Jerarquizacion de las Alternati-
vas

Teniendo en cuenta los costos y beneficios ambientales y territoriales de cada alternativa, se
debera jerarquizar ambiental y territorialmente cada una de éstas.

En la evaluacion econdmica de las alternativas, una alternativa que deba ingresar al SEIA
debe considerar, ademas de los costos de implementacidon de las medidas de mitigacion,
reparacion o compensacion, los costos de la realizacion del EIA o DIA y un porcentaje (10-
15% recomendado) de holgura para incorporar las condiciones adicionales que pueda exigir
CONAMA Nacional o Regional, en el caso de una resolucién favorable condicionada. Es decir:
Ce no ingresa = COStOS Medidas Voluntarias + COStO + COStO
Costos Planes de Manejo

CE ,gress = COStOS 00 * 1,1 + Costo
Donde CE = Costo Econémico

Para la jerarquizacidn de alternativas se pueden utilizar las metodologias propuestas en el
Anexo 9.

Analisis Amb. y Territorial Tramitacion Permisos Sectoriales

EIA/DIA

Permisos Sectoriales

Para las alternativas que no ingresan al SEIA, se deben identificar los permisos sectoriales
necesarios para la ejecucion de la obra y el «drgano que los otorga (ver Anexo 4).

Informe de Recomendaciones

Conclusiones y recomendaciones de la Evaluacion Ambiental y Territorial de alternativas: se
debe indicar la(s) alternativa(s) mas sustentable(s) desde la perspectiva ambiental y
territorial, y los aspectos relevantes de considerar por alternativa, lo cual debe incluir los
costos asociados a cada caso.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Alternativa(s) son:

Se presentan las herramientas de trabajo propuestas para la elaboracién de la Evaluacion Ambiental y Territorial de

e Uso de cartas (IGM escala 1:50.000)

e Confeccion de mapas, planos, fotografias y mapas de caracteristicas ambiéntales y territoriales

(ver Anexo 7: Herramienta de Trabajo 01 y 02).

e Sistemas de Informacion Geografico (SIG).

» Confeccion de tablas componente/ actividad/ potenciales impactos / valoracion del impacto / medidas de mitigacion,
reparacion o compensacion (ver Anexo 7: Herramienta de Trabajo 06).

Lista de Chequeo para EIA o DIA (ver Anexo 7: Herramienta de Trabajo 04).
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PRE-FACTIBILIDAD

GESTION PARTICIPATIVA: PLAN DE PARTICIPACION

A partir del Informe de Recomendaciones de la etapa de Perfil, se actualiza el diagndstico de
Diagnéstico los actores claves presentes y/o involucrados en las areas de influencia de las distintas alter-
nativas de emplazamiento del proyecto.

Disefio de las actividades que se requieran para desarrollar el Plan de Participacion para esta
etapa.

De acuerdo a los objetivos planteados y a los actores identificados se deben definir las moda-
lidades de participacion a implementar y las técnicas a ejecutar. Algunas actividades pertinen-
tes para esta etapa son:

Encuentro(s) con las Autoridades identificadas segln el avance del proyecto con el propdsito
de:

Programacion Informar de las alternativas de instalacion del proyecto en la region/ciudad;

Informar de la jerarquizacion ambiental y territorial de las alternativas;

Para realizar la presentacion de las alternativas, se sugiere utilizar las instrucciones entrega-
das en el Formulario «Presentacion del Proyecto».

Eventualmente, disefio de soportes y medios de informacion a la comunidad para comunicar
las actividades que realizaran profesionales del MOP y consultores durante la etapa de Pre-
Factibilidad y/o Factibilidad.

Definir criterios o indicadores para evaluar el Plan de Participacion.

Implementar instancia de contingencia.

Desarrollo e implementacion de las actividades programadas.
Ejecucion Elaboracién de documentos de registros para sistematizar la Informacion recopilada durante
esta etapa.

Informe de la Gestidn Participativa: documento resumen de las actividades y conclusiones
resultantes de las acciones realizadas. Esta Informacién correspondera al capitulo de partici-
Evaluacion y redisefio pacién Ciudadana del Informe de Recomendaciones de la Etapa de Pre-Factibilidad.
Evaluacion y seguimiento del cronograma establecido.

De acuerdo al Informe de Recomendaciones y la experiencia acumulada, proponer considera-
ciones minimas para el Plan de participacion de la etapa siguiente.

TECNICAS DE TRABAJO

Se sugieren las siguientes técnicas de trabajo como apoyo a las acciones de participacion Ciudadana de esta etapa:

eFormulario 02: Pauta de Entrevista Semiestructurada a ser utilizada en caso de recopilar informacién directamente
con fuente primaria.

eFormulario 03: Pauta para el desarrollo de Grupos Focales.

eFormulario 04: Modelo TDR tipo para Participacién Ciudadana Temprana

eFormulario 12: Plan de Contingencias

eEjemplo y descripcién de estos formularios se encuentran en el Anexo 8: Técnicas deTrabajo de Participacion
Ciudadana.




FACTIBILIDAD

PROYECTO QUE INGRESA AL SEIA

OBJETIVO

Definir el impacto ambiental y territorial del proyecto para la alternativa seleccionada, y las medidas de mitigacion, reparacion
y/0 compensacion necesarias.

TAREAS RESPONSABLE (s)

Revisar el Informe de Recomendaciones de la etapa de Pre-factibilidad. Inspector Fiscal de esta etapa.

Redactar los TDR y las Bases de Concurso para contratar un EIA o una DIA Coordinador Ambiental y Territorial de
que evallen de forma precisa el impacto ambiental del proyecto y sus medidas de la DAP, Inspector Fiscal del EIA/DIA (si
mitigacion, reparacién y/o compensacion. lo hubiese) o UGAT (si el proyecto se
estudia a nivel regional).

Con asesoria de la SEMAT en aquellos
casos que se estime pertinente.

Poner a disposicion del Inspector Fiscal de la etapa de Disefio del Proyecto, Coordinador Ambiental y Territorial de
los antecedentes ambientales y territoriales para ser incluidos en las Bases de | |a DAP o UGAT (si el proyecto se estu-
Concurso y Términos de Referencia del Disefio. dia a nivel regional).

Gestion Participativa

eRecoger la opinion de los actores respecto del proyecto y su importancia. Coordinador Ambiental y Territorial de
eElaborar con los actores una propuesta de medidas de mitigacién, reparacién y/o | la DAP con apoyo de la UGAT en aque-
compensacion, prioritarias para la ciudadania a incluir en el EIA. llos casos que se estime pertinente, y
eEstablecer un canal de colaboracién con CONAMA Nacional o Regional, segun co- | viceversa, si el proyecto se estudia a
rresponda, para el desarrollo del Plan de Participacion Formal. nivel regional.

Con asesoria de la SEMAT en aquellos
casos que se estime pertinente.

TERMINOS DE REFERENCIA EIA o DIA
CONTENIDO

Los contenidos de los TDR deber:n ser elaborados en funcién de los contenidos minimos exigidos para un EIA o una DIA en el
RSEIA, y de las recomendaciones efectuadas en las etapas de Perfil y Pre-factibilidad. Adem-s deberdn incluirse en la consultoria
los aspectos territoriales que no son explicitamente exigidos en el RSEIA.

A modo de referencia, en el Anexo 5: Contenidos Minimos e indices tipo de TDR para la contratacién de EIA y DIA.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Las herramientas de trabajo propuestas son:
e Lista de Chequeo para contenido del EIA o DIA. (Anexo 7: Herramienta de Trabajo 05).
e Indice tipo y Contenidos Minimos de los EIA o las DIA (Anexo 5: Indices y Contenidosminimos de los EIA y las
DIA).

BASES DE CONCURSO EIA o DIA
CONTENIDO

Incorporar dentro de las Bases de Concurso como antecedentes a utilizar por el consultor que se asigne el EIA o DIA, los
estudios realizados durante las etapas de Perfil (Perfil Ambiental y Territorial) y Pre-factibilidad (Estudio Ambiental y Territorial
de Alternativa(s)).

Incorporar un cronograma para el estudio de consultora de acuerdo a las necesidades del Proyecto considerando:

e Plazos para el disefio y construccién.

e Plazo para la obtencién de la RCA.

¢ Plazo de tramitacién del EIA o la DIA en el SEIA.

e Establecer el equipo minimo idéneo para el Estudio.

ANTECEDENTES AMBIENTALES PARA EL DISENO
CONTENIDO

e Entregar al Inspector Fiscal de la etapa de Disefio del proyecto los Informes de Recomendaciones del Perfil Ambiental y
Territorial y de la Evaluacién Ambiental y Territorial de Alternativa(s), para su consideracion y fines pertinentes.
e Dar a conocer plazos del EIA o DIA y plazo para la obtencion de la RCA, la cual debera ser incorporada a la etapa de disefio.
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FACTIBILIDAD

PROYECTO QUE INGRESA AL SEIA

BASES DE CONCURSO EIA o DIA
CONTENIDO

Incorporar dentro de las Bases de Concurso como antecedentes a utilizar por el consultor que se asigne el EIA o DIA, los
estudios realizados durante las etapas de Perfil (Perfil Ambiental y Territorial) y Pre-factibilidad (Estudio Ambiental y
Territorial de Alternativa(s)).

Incorporar un cronograma para el estudio de consultora de acuerdo a las necesidades del Proyecto considerando:

e Plazos para el disefio y construccién.

e Plazo para la obtencion de la RCA.

e Plazo de tramitacién del EIA o la DIA en el SEIA.

» Establecer el equipo minimo idéneo para el Estudio.

ANTECEDENTES AMBIENTALES PARA EL DISENO
CONTENIDO

e Entregar al Inspector Fiscal de la etapa de Disefio del proyecto los Informes de Recomendaciones del Perfil Ambiental y
Territorial y de la Evaluacidn Ambiental y Territorial de Alternativa(s), para su consideracion y fines pertinentes.
e Dar a conocer plazos del EIA o DIA y plazo para la obtencidn de la RCA, la cual debera ser incorporada a la etapa de disefio.

GESTION PARTICIPATIVA: PLAN DE PARTICIPACION

A i A partir de la informacion incluida en el Informe de Recomendaciones de la etapa anterior y considerando
Diagnostico la alternativa elegida, se verifica y/o completa la ndmina de actores. Para ello, se puede revisar la Matriz
de Analisis de Actores.

Disefio de las actividades que se requieran para desarrollar el Plan de Participacion para la etapa.

De acuerdo a los objetivos planteados y a los actores identificados se deben definir las modalidades de
participacion a implementar y las técnicas a ejecutar. Ademas se deben considerar actividades tendientes
a identificar las posibles medidas de mitigacion, reparacion y/o compensacién de mayor acogida por la
comunidad, a fin de que sean incorporadas a la DIA o al EIA, segln corresponda.

La programacion debe considerar que estas actividades deben realizarse antes del ingreso de la DIA o EIA
al SEIA.

. Teniendo en cuenta el tiempo y recursos disponibles, se pueden implementar algunas acciones informa-
Programacion tivas, tales como oficina de informacion, material de difusién del proyecto, comunicados para la prensa
escrita y/o radial, kioscos itinerantes informativos, nimero telefénico gratuito, etc.

En el Anexo 8: Técnicas de Trabajo de Participacion Ciudadana, hay una propuesta de actividades ha
desarrollar para cada modalidad de Participacion en esta etapa, ya sea que la Participacion Ciudadana la
haga la DAP o sea incluida en el EIA, pasando a ser responsabilidad del Consultor contratado para estos
efectos. En este Ultimo caso, se deben incorporar las exigencias minimas para el Plan de participacion
Ciudadana Temprana a los TDR del EIA o de la DIA.

Definir criterios o indicadores para evaluar el Plan de participacion.

Implementar instancia de contingencia.

Realizacion de las actividades programadas segun cronograma de trabajo elaborado.

Sistematizacién de la informacién recopilada durante esta etapa, con especial Enfasis en el registro de las
i L medidas de mitigacién, reparacion y/o compensacion.

Ejecucion La Mesa del Proyecto debe evaluar las actividades de participacion Temprana realizadas y elaborar reco-
mendaciones a ser informadas a la CONAMA durante el proceso de participacion Ciudadana Formal que
ésta coordina.

Informe de la Gestion Participativa: documento resumen de las actividades y conclusiones resultantes de
. las acciones realizadas. Esta informacion corresponder- al capitulo de participacion Ciudadana del Infor-
Eval_uagon y me de Recomendaciones de la etapa de Factibilidad.

Redisefio Evaluacion y seguimiento del cronograma establecido.

De acuerdo al Informe de Recomendaciones y la experiencia acumulada, proponer consideraciones mini-
mas para el Plan de participacion de la etapa siguiente.

TECNICAS DE TRABAJO

Se sugieren las siguientes técnicas de trabajo como apoyo a las acciones de participacién Ciudadana de esta etapa:

e Formulario 05: Técnicas de Participacién Informativas, Consultivas, Gestionarias y Empoderamiento.

e Formulario 06: Presentacién del Proyecto

e Formulario 07: Observaciones de la Comunidad al Proyecto

e Formulario 08: Preguntas y comentarios sobre el proyecto durante la Consulta Ciudadana

e Formulario 09: Analisis de los impactos y medidas de mitigacidn, reparacion y/o compensacion duran te la consulta
ciudadana

e Formulario 10: Evaluacién del Programa de Participaciéon Ciudadana

e Formulario 12: Plan de Contingencia.
Ejemplo y descripcién de estos formularios se encuentran en el Anexo 8:Técnicas de Trabajo de Participacion Ciudadana




FACTIBILIDAD

PROYECTO QUE NO INGRESA AL SEIA

OBJETIVO

Precisar el impacto ambiental y territorial del proyecto para la alternativa seleccionada, y definir para este caso las

medidas voluntarias de mitigacion, reparacion y/o compensacion.

TAREAS

RESPONSABLE(s)

Revisar el Informe de Recomendaciones de la etapa de Pre-factibilidad.

Inspector Fiscal de esta etapa.

Realizar el Anélisis Ambiental y Territorial de la Alternativa Seleccionada, basado en
los estudios realizados en las etapas de Perfil y Pre-factibilidad se hace un estudio en
detalle del impacto ambiental y territorial de la alternativa seleccionada y de la nece-
sidad de Planes de Manejo de las actividades asociadas al proyecto.

Coordinador Ambiental y Territorial de la
DAP o UGAT (si el proyecto se estudia a
nivel regional).

Con asesoria de la SEMAT en aquellos
casos que se estime pertinente.

Entregar al IF de esta etapa un resumen de las medidas voluntarias de
mitigacion, reparaciéon y/o compensacion del Analisis Ambiental y Territo-
rial del proyecto, para ser considerados en las etapas de Disefio, Construccion y
Explotacién.

Coordinador Ambiental y Territorial de la
DAP, Inspector Fiscal o UGAT (si el pro-
yecto se estudia a nivel regional).

Con asesoria de la SEMAT en aquellos
casos que se estime pertinente.

Gestion en Participacion:

e Recoger la opinidn de los actores respecto del proyecto y su importancia.
e Elaborar con los actores una propuesta de medidas de mitigacién, reparacion y/o

Coordinador Ambiental y Territorial de la
DAP con apoyo de la UGAT, en aquellos
casos que se estime pertinente; y vice-
versa, si el proyecto se estudia a nivel
regional.

Con asesoria de la SEMAT en aquellos

compensacion, prioritarias para la ciudadania.

casos que se estime pertinente.

ANALISIS AMBIENTAL Y TERRITORIAL

CONTENIDO

Revision del Informe
de Recomendaciones

Revisar el Informe de Recomendaciones de la etapa de Pre-factibilidad para incorporar sus conclu-
siones en la elaboracion del Analisis Ambiental y Territorial.

Caracterizacion

Detallada de los
componentes y

Factores

Sobre la base de los antecedentes recopilados en el Perfil Ambiental y Territorial y en la Evaluacién
Ambiental de Alternativa(s) y a los aportes de las acciones de Participacién Ciudadana de esta
etapa, se debe profundizar la caracterizacién de componentes ambientales y territoriales del area
de influencia del proyecto.

En el Anexo 6 en la Tabla 2: Caracterizacidén Detallada de Componentes Ambientales y Territoriales,
se describen los pardmetros mas importantes a considerar en la descripcion de los componentes
ambientales y territoriales.

Precision de los
Potenciales Impactos
y de sus Medidas
Voluntarias

Con los componentes ambientales y territoriales caracterizados en detalle, se pueden proyectar y
precisar los impactos y decidir las medidas voluntarias de mitigacién, reparacion y compensacion a
adoptar.

En lo posible, realizar una estimacién de los costos y caracteristicas técnicas de las medidas volun-
tarias adoptadas, para incorporarlas en el Disefio, Construccién y Explotacion del proyecto (segin
corresponda) y en la evaluacién econémica de éste.

CE = Costos + Costo

no ingresa

+ Costo + Costos

Medidas Voluntarias Analisis Amb. y Territorial Tramitacion Permisos Sectoriales Planes

de Man

Donde CE = Costo Econémico

Tramitacion de
Permisos Sectoriales

eRecopilacién de Antecedentes necesarios para la obtencidn de los permisos sectoriales identifica-
dos en la Evalucion Ambiental de Alternativas (s) (ver Anexo 4)

eEstimacion del tiempo de trasmicion.

eDefinicion de responsabilidades en la trasmicion de permisos

Pertinencia de
Realizacion de Planes
de Manejo

En el caso de requerir la ejecucion de actividades como instalacion de faenas, extraccion de aridos,
plantas de produccién de material y botaderos, se deberadn elaborar lo correspondientes Planes de
Manejo Ambiental (ver capitulo 7), los cuales deberan ser finalmente aprobados por el IF de la
etapa de la construccion.

Informe de Recomen-
daciones

Realizar un resumen de las medidas voluntarias a implementar en las etapas de Disefio, Construc-
cidén y Explotacion, con sus caracteristicas, el responsable de implementarlas y fiscalizarlas, y los
costos asociados. Se pueden incluir algunas recomendaciones.
En el Anexo 6 en la Tabla 3: Impactos y madidas de mitigacién, Reparacion y compensacion se
describen medidas para los principales impactos identificados.
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FACTIBILIDAD

PROYECTO QUE INGRESA AL SEIA

En el caso de requerir la ejecucion de actividades como instalacidn de faenas, extraccion de aridos,
plantas de produccion de material y botaderos, se deberaan elaborar lo correspondientes Planes de
Manejo Ambiental (ver capitulo 7), los cuales deberan ser finalmente aprobados por el IF de la
etapa de la construccién.

Pertinencia de Rea-
lizacion de Planes
de Manejo

Realizar un resumen de las medidas voluntarias a implementar en las etapas de Disefio, Construc-
cién y Explotacion, con sus caracteristicas, el responsable de implementarlas vy fiscalizarlas, y los
costos asociados. Se pueden incluir algunas recomendaciones.
En el Anexo 6 en la Tabla 3: Impactos y madidas de mitigacion, Reparaciéon y compensacion se
describen medidas para los principales impactos identificados.

Informe de Reco-
mendaciones

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Las herramientas de trabajo propuestas son:

e Levantamiento topografico escala 1:2.000 / 1:1.000.

* Revision bibliografica.

e Lista de chequeo de Permisos Sectoriales (ver Anexo 7: Herramienta de Trabajo 06).

e Tabla Caracterizacién Detallada de Componentes estan los pardmetros mas importantes a con

siderar en la descripcidn de los componentes ambientales y territoriales (ver Anexo 6: Caracterizacion y Medidas de
Mitigacion, Reparacién y Compensacién de Impactos Ambientales y Territoriales, Tabla 2).

e Modelos matematicos de prondstico de impactos.

e Confeccion de tablas componente/ actividad/ potenciales impactos / valoracidon del impacto / medidas de mitiga
cién, reparacion o compensacién. (ver Anexo 7: Herramienta de Trabajo 07).

GESTION PARTICIPATIVA: PLAN DE PARTICIPACION

A L. A partir de la informacién incluida en el Informe de Recomendaciones de la etapa anterior y la alterna-
Diagnostico tiva elegida, se verifica y/o completa la ndmina de actores. Para ello, se puede volver a revisar la
Matriz de Analisis de Actores ya utilizada.

Disefio de las actividades que se requieran para desarrollar el Plan de Participacion para la etapa.

De acuerdo a los objetivos planteados y a los actores identificados se deben definir las modalidades de
participacion a implementar y las técnicas a ejecutar. Ademas se deben considerar actividades ten-
. dientes a identificar las posibles medidas de mitigacidn, reparacién y compensacion de mayor acogida
Programacion por la comunidad.

Considerando el tiempo y recursos disponibles, se pueden implementar algunas u otras acciones
informativas, tales como oficina de informacién, material de difusion del proyecto, comunicados para
la prensa escrita y/o radial, kioscos itinerantes informativos, nimero telefénico gratuito, etc.

Definir criterios o indicadores para evaluar el Plan de Participacion.

Implementar instancia de contingencia.

. L Realizacién de las actividades segln cronograma de trabajo elaborado. .,
Ejecucion Sistematizacion de la informacion recopilada durante esta etapa, con especial Enfasis en el registro de
las medidas de mitigacion, reparaciéon y/o compensacion.

Informe de la Gestion Participativa: documento resumen de las actividades y conclusiones resultantes
. de las acciones realizadas. Esta informacion corresponder- al capitulo de Participacion del Informe de
Eval_uagon y Recomendaciones de la etapa de Factibilidad.

Rediseiio Evaluacién y seguimiento del cronograma establecido.

De acuerdo al Informe de Recomendaciones y la experiencia acumulada, proponer consideraciones
minimas para el Plan de Participacion de la etapa siguiente.

TECNICAS DE TRABAJO

Se sugieren las siguientes técnicas de trabajo como apoyo a las acciones de e Participacién Ciudadana de esta etapa:
e Formulario 05: Técnicas de Participacion Informativas, Consultivas, Gestionarias y Empoderamiento.
e Formulario 06: Presentacion del Proyecto
e Formulario 07: Observaciones de la Comunidad al Proyecto
e Formulario 08: Preguntas y comentarios sobre el proyecto durante la consulta ciudadana
e Formulario 09: Analisis de los impactos y medidas de mitigacion, reparacion y/o compensacién durante la consulta
Ciudadana
e Formulario 10: Evaluacion del Programa de Participacion Ciudadana
e Formulario 12: Elementos para elaboracién de un Plan de Contingencia
Ejemplo y descripcion de estos formularios se encuentran en el Anexo 8: Técnicas de Trabajo de Participacion
Ciudadana.




DISENO

PROYECTO QUE INGRESA AL SEIA

OBJETIVO

Integrar al disefio del proyecto las consideraciones ambientales, territoriales y de participacion ciudadana relacionadas con
éste y las exigencias establecidas en la Resolucion de Calificacion Ambiental (RCA).

TAREAS

RESPONSABLE (s)

Elaboracién del EIA o DIA e ingreso al SEIA coordinado por CONAMA
Nacional o Regional, segun corresponda. El titular del EIA o DIA a
ingresar es el Director General de Obras Publicas (DGOP), Repre-
sentante Legal del MOP.

Elaboracion: Coordinador Ambiental y Territorial de la DAP,
Inspector Fiscal del EIA/DIA (si lo hubiese) o UGAT (si el
proyecto se estudia a nivel regional), en estrecha coordi-
nacién con el IF de la etapa de disefio, con asesoria de la
SEMAT en aquellos casos que se estime pertinente.
Ingreso al SEIA: DGOP

Evaluacion del EIA o DIA en CONAMA Nacional o Regional, obten-
cién de la RCA e informacion al titular del proyecto.

CONAMA Nacional o Regional

Elaborar un Plan de Gestion Ambiental y Territorial, a partir del
EIA o la DIA elaborado, Addenda y RCA, el cual deber- incorporarse
en las Bases de Licitacion (BALI) para la ejecucion de la obra.

Coordinador Ambiental y Territorial de la DAP, Inspector
Fiscal del EIA/DIA (si lo hubiese) o UGAT (si el proyecto
se estudia a nivel regional).

Con asesoria de la SEMAT en aquellos casos que se esti-
me pertinente.

Elaborar los TDR para la contratacion del Plan de Inspecciéon
Ambiental (PIA) definido en el EIA o DIA:

oEl PIA lo puede realizar la Asesoria a la Inspeccion Fiscal (AIF)
incorporando el requerimiento de un Inspector Técnico de Obra Am-
biental (ITOA) y un Plan de Inspeccion para lo cual deberia conside-
rarse en los TDR y Bases de Concurso que se elaboren para estos
efectos, o bien,

eContratar una asesoria para desarrollar dicho PIA .

En cualquier caso, una de estas dos figuras asumir- la supervision
del cumplimiento de la RCA en la etapa de construccidn del proyec-
to y, en general el Plan de Gestién Ambiental y Territorial indicado
en el punto anterior.

Coordinador Ambiental y Territorial de la DAP, Inspector
Fiscal del EIA/DIA (si lo hubiese) o UGAT (si el proyecto
se estudia a nivel regional).

Con asesoria de la SEMAT en aquellos casos que se esti-
me pertinente.

Gestion Participativa:

Colaborar en el disefio y ejecucion de las actividades desarrolladas
por CONAMA Nacional o Regional durante la etapa de Participacion
Ciudadana Formal.

Informar a los diversos actores sobre el disefio del proyecto.
Elaborar una estrategia de seguimiento de las medidas estableci-
das en la RCA que digan relacion con los impactos que afectaran a
la comunidad cercana al proyecto.

Coordinador Ambiental y Territorial de la DAP con apoyo
de la UGAT en aquellos casos que se estime pertinente, y
viceversa, si el proyecto se estudia a nivel regional.

Con asesoria de la SEMAT en aquellos casos que se esti-
me pertinente.

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y TERRITORIAL
CONTENIDO

Objetivos

Detallar los objetivos generales y especificos del Plan de Gestion Ambiental y Territorial, definidos
sobre la base de lo establecido en el EIA/DIA, Addenda y RCA.

Responsabilidades

Responsables y recursos necesarios para la implementacion del Plan de Gestién Ambiental y Territo-
rial durante la etapas de construccion y explotacién.

Descripcion de
medidas adoptadas

Descripcidn detallada (objetivos, caracteristicas técnicas, lugar y momento de aplicacion, costos) de
las medidas de mitigacion, compensacién o reparacion que se adoptaran de acuerdo a lo definido en
la RCA.

Distincién de medidas a implementar por etapa de proyecto.

Indicadores de
Cumplimiento de
Medidas adoptadas

Definir los indicadores que seran analizados en la etapa de construccién, para determinar el grado
de cumplimiento por parte de la Empresa Constructora o Sociedad Concesionaria de lo dispuesto en
la RCA. El seguimiento de estos indicadores los debe realizar el Contratista y esto debe ser contras-
tado por el Inspector Fiscal.

Definir los indicadores que seran analizados en la etapa de explotacion, para determinar el grado de
cumplimiento de lo dispuesto en la RCA.
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DISENO

PROYECTO QUE INGRESA AL SEIA

Planes de Manejo Desarrollar los Planes de Manejo Ambiental, Forestal y Arqueoldgico que correspondan (ver Capitulo
Ambiental 7).

Parametros a El Plan de Gestidon debera contener los parametros a evaluar para verificar el cumplimiento de los
evaluar para objetivos ambientales propuestos, y la metodologia de monitoreo, frecuencia y procesamiento de
verificar cumpli- datos, durante las etapas de construccidn y explotacion.

miento de objetivos

Definicion de metodologias de constaste de los parametros e indicadores muestreados, con los objeti-
Comparacioén de los | vos ambientales del proyecto, tanto en la etapa de construccién como explotacion.

Indicadores y En la etapa de construccion, el PIA o la AIF, segln corresponda, elaborar- un Informe periddico de los
parametros regis- monitoreos e indicadores revisados, que ser- remitido al Inspector Fiscal, para el control del cumpli-
trados con los miento de los objetivos ambientales y territoriales. En caso de incumplimiento de los objetivos am-
objetivos ambienta-| bientales, el Contratista, propondra las medidas de mitigacion, reparacion y/o compensacion pertinen-
les tes, de acuerdo a lo sefialado en las Bases de Licitacion de la obra.

En la etapa de explotacion, el Inspector Fiscal solicitara al Coordinador Ambiental de la DAP, UGAT y/
0 asesoria externa, segun estime pertinente, un Informe periddico de los monitoreos e indicadores
revisados.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Las herramientas de trabajo propuestas son:
eListado de Medidas de Mitigacion, Reparacién y Compensacion (Anexo 6: Caracterizacion y Medidas de Mitigacion
Reparacién y Compensacién, Tabla 3)
eLevantamiento Topografico.

GESTION PARTICIPATIVA: PLAN DE PARTICIPACION

i Lo De acuerdo al tiempo transcurrido entre la etapa de Factibilidad y de Disefio, se deber: actualizar la
Diagnostico identificacion y caracterizacion de los actores incluidos en el Informe de Recomendaciones de la etapa
anterior. Para ello se puede revisar la Matriz de Analisis de Actores.

Los integrantes de la Mesa del Proyecto participan y colaboran en la ejecucidn de las actividades de
Participacién Ciudadana Formal que coordina CONAMA Nacional o Regional, segln corresponda,, para
lo cual se requiere planificar los recursos humanos y materiales que seran requeridos por ésta al
momento de realizar el proceso de participacion ciudadana formal.

Una vez conocida la RCA, la Mesa del Proyecto debera planificar actividades para dar cumplimiento a
las medidas de mitigacidon, compensacion y/o reparacion establecidas en ella. Las actividades deberan
programarse segun la modalidad de participacidn y las técnicas de trabajo pertinentes a los objetivos
. propuestos para cada tipo de actor.

Programacion Las actividades informativas tendran por objetivo: informar a los diversos actores de las modificacio-
nes hechas al proyecto.

Eventualmente, las actividades consultivas a realizar tendran por objetivo: recoger la opinién y suge-
rencias de actores locales especificos sobre ciertas medidas de mitigacién, compensacién y/o repara-
cién resultantes de la RCA de CONAMA y que deben ser incorporadas al disefio del proyecto.
Elaborar un programa de gestion complementaria al proyecto, que permita involucrar a los sectores
publicos y privados, con competencia y responsabilidades en el desarrollo posterior a la construccion
de la obra (DGAC, Municipalidades, Lineas Aéreas, otros).

Definir criterios e indicadores para evaluar el Plan.

Implementar una instancia de contingencia.

A L, Realizacién de las actividades segin cronograma de trabajo elaborado.
Ejecucion Sistematizacion de la Informacion recopilada durante la etapa.
Evaluacién y Redisefio

. Informe de la Gestién Participativa. Documento resumen de los resultados alcanzados en la etapa.
EV3|_UaEl°“ Yy Debe incluir las recomendaciones prioritarias acordadas con la ciudadania, para ser incluidas en las
Redisefio Bases de Licitacion para la ejecucion de la obra.

TECNICAS DE TRABAJO

Se sugieren las siguientes técnicas de trabajo como apoyo a las acciones de Participacién Ciudadana de esta etapa:
eFormulario 05: Técnicas de Participacion Informativas, Consultivas, Gestionarais y
Empoderamiento.
eFormulario 12: Plan de Contingencia.
Ejemplo y descripcién de estos formularios se encuentran en el Anexo 8: técnicas de Trabajo de Participacion

Ciudadana.




PROYECTO QUE NO INGRESA AL SEIA

DISENO

OBJETIVO

Integrar al disefio del proyecto las consideraciones ambientales, territoriales y de Participacion Ciudadana relacionadas con
éste.

TAREAS RESPONSABLE (s)

Revision los antecedentes ambientales elaborados en la etapa
anterior.

Inspector Fiscal de esta etapa.

Emisién de Permisos Sectoriales (si corresponde).

6rganos de la Administracion del Estado.

Elaborar un Plan de Gestion Ambiental y Territorial, el cual deber-
incorporarse en las Bases de Licitacion (BALI) para la ejecucion de
la obra.

Coordinador Ambiental y Territorial de la DAP, o UGAT (si
el proyecto se estudia a nivel regional), con asesoria de la
SEMAT en aquellos casos que se estime pertinente.

Incorporar en los TDR y Bases de Concurso, que se elabo-
ren para la contratacion de la Asesoria a la Inspeccion Fiscal
(AIF), la figura de un Inspector Técnico de Obras Ambiental
(ITOA) y la implementacion de un Plan de inspeccion Am-
biental y Territorial (PIAT) para la supervisidon del cumplimien-
to de las medidas voluntarias de mitigacién, reparacién y/o com-
pensacién en la etapa de construccién del proyecto. El PIA se basar:
en el Andlisis Ambiental y Territorial descrito en la etapa anterior.

Inspector Fiscal de esta etapa, con apoyo del Coordinador
Ambiental y Territorial de la DAP y/o UGAT. Con Asesoria
de la SEMAT, en aquellos casos que estime pertinente.

Gestion Participativa:

eInformar a los diversos actores sobre las caracteristicas, benefi-
cios, impactos, riesgos y medidas disefiadas para el proyecto.
eElaborar con aportes de los diversos actores medidas para enfren-
tar los riesgos e impactos negativos del Proyecto.

Coordinador Ambiental y Territorial de la DAP con apoyo
de la UGAT en aquellos casos que se estime pertinente; y
viceversa, si el proyecto se estudia a nivel regional.

Con asesoria de la SEMAT en aquellos casos que se esti-
me pertinente.

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y TERRITORIAL

CONTENIDO

Objetivos

Detallar los objetivos generales y especificos del Plan de Gestidbn Ambiental y Territorial, definidos
sobre la base de lo establecido en el Andlisis Ambiental y Territorial, descrito en la etapa anterior.

Responsabilidades

Definicion de responsables y recursos necesarios para la implementacion del Plan de Gestiéon Am-
biental y Territorial durante las etapas de construccion y la explotacion.

Descripcion de
medidas adoptadas

Descripcidn detallada (objetivos, caracteristicas técnicas, lugar y momento de aplicacion, costos) de
las medidas voluntarias de mitigacion, compensacion y/o reparacion definidas.

Planes de Manejo
Ambiental

Desarrollar los Planes de Manejo Ambiental, Forestal y Arqueoldgico que correspondan
(ver Capitulo 7).

Indicadores de
Cumplimiento de
Medidas voluntarias
adoptadas

Definir los indicadores que seran analizados en la etapa de construccion, para determinar el grado
de cumplimiento por parte de la Empresa Constructora o Sociedad Concesionaria de lo dispuesto en
el Andlisis Ambiental y Territorial. El seguimiento de estos indicadores los debe realizar el Contratis-
ta y esto debe ser contrastado por el Inspector Fiscal.

Definir los indicadores que seran analizados en la etapa de explotacion, para determinar el grado de
cumplimiento de lo dispuesto en el Analisis Ambiental y Territorial.

Parametros a
evaluar para verifi-
car cumplimiento de
objetivos.

El Plan de Gestion deber- contener los parametros a evaluar para verificar el cumplimiento de los
objetivos ambientales propuestos, y la metodologia de monitoreo, frecuencia y procesamiento de
datos, durante las etapas de construccién y explotacion.

Comparacion de los
indicadores y
parametros registra-
dos con los objetivos
ambientales

Definir metodologias de contraste de parametros e indicadores muestreados con los objetivos am-
bientales del proyecto tanto en la etapa de construccion como en la de explotacién.

En la etapa de construccion, el PIA o la AIF, seguin corresponda, elaborar: un Informe Mensual de los
monitoreos e indicadores revisados, que ser- remitido al Inspector Fiscal, para el control del cumpli-
miento de los objetivos ambientales y territoriales. En caso de incumplimiento de los objetivos
ambientales, el Contratista, propondra- las pertinentes medidas de mitigacion, reparacion y/o com-
pensacién, de acuerdo a lo sefialado en las Bases de Licitacion de la obra.

En la etapa de explotacidn, el Inspector Fiscal solicitar- al Coordinador Ambiental de la DAP, UGAT y/
0 asesoria externa, segun estime pertinente, un Informe peridédico de los monitoreos e indicadores
revisados.
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DISENO

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Las herramientas de trabajo propuestas son:
e Listado de Medidas de Mitigacion, Reparacién y Compensacién (Anexo 6: Caracterizacion y Medidas de Mitigacién Repara-
cién y Compensacién, Tabla 3)

GESTION PARTICIPATIVA: PLAN DE PARTICIPACION

Diagnéstico

De acuerdo al tiempo transcurrido entre la etapa de Factibilidad y de Disefio, se debera actualizar la
identificacion y caracterizacién de los actores incluidos en el Informe de Recomendaciones de la
etapa anterior. Para ello se puede revisar la Matriz de Andlisis de Actores.

Programacion

Disefio de Plan de Participacion para la etapa. Planificacion de diversas actividades de participacion:
informativas, consultivas y gestionarias. Mayor informacidn sobre estas actividades en formularios
recomendado para esta etapa.

Considerando el tiempo y recursos disponibles, se pueden implementar algunas acciones informati-
vas, tales como oficina de informacién, material de difusién del proyecto, comunicados para la pren-
sa escrita y/o radial, kioscos itinerantes informativos, nimero telefénico gratuito, etc.

Una vez acotado el disefio definitivo del Proyecto, se deben implementar algunas acciones informa-
tivas, como las mencionadas, con el objetivo de informar a los diversos actores de las modificaciones
hechas al proyecto.

Algunas actividades de tipo consultivo a desarrollar son: (i) Formulario de Observaciones Ciudadanas
para recoger las principales preocupaciones de la comunidad respecto del proyecto; (ii) Encuentros
con Autoridades Locales y Servicios Publicos; con Actores locales y ciudadania, entre otros.

En la eventualidad de ser necesario, se recomienda realizar actividades de tipo gestionaria, tales
como: (i)constitucién de una Mesa de Negociacion con representantes de comunidades y/u organiza-
ciones con caracteristicas Etnicas y organizacionales especiales, y con preocupaciones dificiles de
resolver. De esta manera, se discutirdn y negociaran las diversas posturas y proposiciones respecto
de las caracteristicas del proyecto. (ii)establecimiento de acuerdos en actas o protocolos, respecto
de temas que lo requieran.

Elaborar un programa de gestion complementaria al proyecto, que permita involucrar a los sectores
publicos y privados con competencia y responsabilidades en el desarrollo posterior a la construccion
de la obra (DGAC, Municipalidades, Lineas Aéreas, otros).

Definir criterios e indicadores para evaluar el Plan.

Implementar una instancia de contingencia.

Ejecucion

Realizacién de las actividades programadas segun cronograma de trabajo elaborado.
Sistematizacion de la informacién recopilada durante la etapa
Evaluacién de las actividades de participacién.

Evaluacion y
Rediseio

Informe de Gestion en Participacién. Documento resumen de los resultados alcanzados en la etapa.
Debe incluir las recomendaciones prioritarias acordadas con la ciudadania, para ser incluidas en las
Bases de Licitacion para la ejecucion de la obra.

TECNICAS DE TRABAJO

Se sugieren las siguientes técnicas de trabajo como apoyo a las acciones de Participacion Ciudadana de esta etapa:

eFormulario 05:

Empoderamiento.

eFormulario 06:
eFormulario 07:
eFormulario 08:
eFormulario 09:

Ciudadana

eFormulario 12:

Técnicas de Participacion Informativas, Consultivas, Gestionarias y

Presentacion del Proyecto

Observaciones de la Comunidad al Proyecto

Preguntas y comentarios sobre el proyecto durante la Consulta Ciudadana

Analisis de los impactos y medidas de Reparacién, compensacion y mitigacion durante la Consulta

Plan de Contingencia

Ejemplo y descripcion de estos formularios se encuentran en el Anexo 8: técnicas de Trabajo de Participacion Ciudadana.

PROYECTO QUE NO INGRESA AL SEIA




CONSTRUCCION,

EXPLOTACION Y
ABANDONO

OBJETIVO

Aplicar el Plan de Gestion Ambiental, Territorial y de Participacién Ciudadana elaborado en la etapa de Disefio.

TAREAS

RESPONSABLE (s)

Implementar el Plan de Gestion Ambiental, Territorial y de
Participacion Ciudadana, mediante el cual se llevarédn a cabo
sistematicamente las medidas obligatorias o voluntarias, segun co-
rresponda. Se informara periédicamente del grado de cumplimien-
to del Plan. Ademas, debe incluir un método para detectar y tratar
nuevos aspectos ambientales y territoriales a gestionar durante la
construccion, explotacion y abandono.

Empresa Constructora o Sociedad Concesionaria

Implementar un Plan de Inspeccion Ambiental y Territorial

Inspector Fiscal

(PIAT) de la obra en la etapa de Construcciéon y Explotacién.

Gestion Participativa:

Coordinador Ambiental y Territorial de la DAP con apoyo

Disefio e Implementacién de medidas de seguimiento y control de| de la UGAT en aquellos casos que se estime pertinente; y

los acuerdos alcanzados en la etapa de Disefio.

viceversa, si el proyecto se estudia a nivel regional.

Establecer canales formales y expeditos de retroalimentacion entre | Con asesoria de la SEMAT en aquellos casos que se estime

los encargados de la ejecucion de las obras y la comunidad.

pertinente.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Las herramientas de trabajo propuestas son:
ePrograma de Monitoreo de Parametros Ambientales.
eFichas de control y registro del monitoreo de parametros.
ePrograma de Inspecciones del Cumplimiento de Medidas.
eFichas de inspeccidn (ver Anexo 7: Herramienta de Trabajo 08).

PLAN DE INSPECCION AMBIENTAL Y TERRITORIAL

CONTENIDO

Estudio y Andlisis de Informes
Periddicos del Plan de Gestion
Ambiental y Territorial

Estudiar los resultados de los informes entregados por la Empresa Constructora o
Sociedad Concesionaria, al Inspector Fiscal.

Programa de Inspeccion del
Cumplimiento de Medidas

El Programa debe basarse en el Plan de Cumplimiento de Medidas definido en el Plan
de Gestion Ambiental y Territorial. Debe incluir la programacién de la fiscalizacion del
cumplimiento de las medidas adoptadas, la frecuencia de las inspecciones, disefio de
herramientas y asignacién del responsable de ejecutar el programa.

Programa de Monitoreo de
Contraste

El objetivo es validar los monitoreos de la Empresa Contratista, por lo que, el
Programa debe basarse en el plan de monitoreo y control definido en el Plan de
gestién Ambiental y Territorial. Debe indicar la programacion y frecuencia de las
acciones a realizar, los equipos de medida o muestreo y asignar al responsable de los
controles de contraste que se realizarian para cada componente, en las distintas
etapas del proyecto.

En la etapa de construccion el monitoreo lo realizara el equipo del PIA o el ITO
Ambiental de la AIF.

En la etapa de explotacion el Inspector Fiscal solicitar- los monitoreos, segun lo
estipulado en el Plan de gestion, con el apoyo del Coordinador Ambiental de la DAP,
UGAT y/o asesoria externa, segln estime pertinente.

Los resultados de los monitoreos se incorporaran en Informes periédicos que serviran
para contrastar los valores obtenidos con los limites permitidos.

Analisis de la Informacién de
Terreno

La Informacion de terreno debera ser analizada y contrastada con los objetivos del
Plan de Gestion Ambiental y Territorial y sus informes.

Conclusiones y Recomendaciones

Verificacion del cumplimiento y efectividad del monitoreo de parametros.
Verificacion del cumplimiento y efectividad de la implementacidén de medidas.
Analisis del cumplimiento de los objetivos ambientales y propuestas para mejorar el
desempefio ambiental y territorial.

Informes para el Inspector
Fiscal

La informacion obtenida a través del Plan de inspeccién Ambiental y Territorial ser-
transmitida en informes periddicos al Inspector Fiscal, para su conocimiento y fines
pertinentes.
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CONSTRUCCION,
EXPLOTACION Y
ABANDONO

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Las herramientas de trabajo propuestas son:

Programa de Monitoreo de Parametros Ambientales.

Fichas de control y registro del monitoreo de parametros.
Programa de Inspecciones del Cumplimiento de Medidas.
Fichas de inspeccién (ver Anexo 7: Herramienta de Trabajo 08).

GESTION PARTICIPATIVA: PLAN DE PARTICIPACION

Diagndstico Actualizar la Informacion de la etapa anterior, verificando y/o completando la némina de actores. Para
ello se puede volver a revisar la Matriz de Analisis de Actores ya utilizada.
Incorporar y actualizar el programa de gestién complementaria al proyecto.

Disefio de un Plan de Participacion, adecuado a las caracteristicas de esta etapa, que permita mante-
Programacién ner informado a los actores, efectuar el seguimiento y dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados.
Definir actividades para desarrollar el programa de gestion complementaria al proyecto

De acuerdo a los objetivos propuestos para la etapa, definir modalidades y técnicas de participacion
adecuadas.

Las técnicas informativas en esta etapa tienen por objetivo informar progresivamente sobre las activi-
dades a realizar durante las etapas de construccion, explotacién y abandono.

disefio de canales de expresidon de reclamos y sugerencias, principalmente durante la etapa de cons-
truccion de la obra. Se sugiere implementar alguna de las siguientes actividades:

eAcciones de difusion, entre ellas: habilitar una Oficina de informacidn para atencién de publico en el
area de emplazamiento del proyecto.

eFormularios de sugerencias para que la ciudadania deje por escrito sus comentarios y sugerencias
respecto de los impactos ambientales y territoriales durante la construccion y explotacion. Se revisa-
ran periédicamente los Formularios, de modo tal de emprender acciones que permitan responder a los
reclamos recibidos.

eReunion semestral del Inspector Fiscal con representantes de los actores considerados relevantes con
el propdsito de evaluar las actividades de Participacion Ciudadana.

Disefio del Plan de Contingencia para anticipar situaciones de conflicto con la ciudadania.

] » Realizacion de las actividades seglin programa de trabajo elaborado en estrecha coordinacién con el
Ejecucion Inspector Fiscal de la Obra y Empresa Contratista.
Sistematizacion de la Informacion recopilada.

Informe de la Gestion Participativa. Documento resumen de los resultados alcanzados en la etapa, los
Evaluacién y Redisefio | cuales ser incorporados en las exigencias establecidas en las Actas de Recepcién de las obras. Esta
Informacién corresponder- al Capitulo de Participacion del Informe de Recomendaciones de la Etapa de
Construccién, Explotacion y Abandono.

Evaluar los costos y beneficios producidos por el cumplimiento oportuno, integral y eficiente de las
medidas establecidas en la Resolucidn de Calificacion Ambiental, en caso que corresponda.

TECNICAS DE TRABAJO

Se sugieren las siguientes técnicas de trabajo como apoyo a las acciones de Participacién Ciudadana de esta etapa:
Formulario 05: Técnicas de Participacion Informativas, Consultivas, Gestionarias y Empoderamiento

Formulario 11: Registro de Sugerencias

Formulario 12: Plan de Contingencias

Ejemplo y descripcidon de estos formularios se encuentran en el Anexo 8: técnicas de Trabajo de participacién Ciudadana.




FUENTES

DE INFORMACION

GENERAL

Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

ISO 14.001 Sistema de GESTION Ambiental.

EIA de otros proyectos en la region (www.conama.cl)

Instructivo Presidencial sobre participacion Ciudadana y Politicas Plblicas, del 07 de diciembre del 2000.

Decreto Supremo N°594/200 del Ministerio de Salud fi Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias Basicas en los
Lugares de Trabajo

La Politica Ambiental y Territorial Participativa del MOPTT (2001).

Cartografia IGM, escala 1:250.000 u otras escalas acordes al proyecto.

MEDIO Fisico

CLIMA Y METEOROLOGIA:

Direccion Meteoroldgica de Chile (www.meteochile.cl).

RUIDOS Y VIBRACIONES:

DS N° 146/97 Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la Republica fi Establece norma de emision de ruidos
molestos por fuentes fijas.

DS N°122/91 Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones -Establece norma de emision de ruidos molestos por fuentes
fijas.

Ordenanza sobre proteccidon contra el ruido (OPB) fi del Consejo Federal Suizo.

DS N°122/91 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones i Establece los niveles maximos en el interior y exterior
de buses de transporte publico.

Manual de Medidas Acusticas y Control de Ruido. Cyril Harris 3er Edicion, capitulo 47: Ruido de Aviones; capitulo 53:
Regulaciéon Sobre Ruidos de la Aviacion, Editorial McGraw-Hill 1991.

Convenio de Aviacién Civil Internacional, Anexo 16.

Normas del la Federal Aviation Administration (FAA). Far 36: Requisitos de Ruido para Certificacion e Aeronaves y Far 34:
Reaccion de Emision de Motores a Reaccion.

Normas ISO 9613 Partes I y I: iAttenuation of Sound During Propagation Outdoorsi.

AIRE:

Inventario de Emisiones a la Atmdsfera - CONAMA.

Diagndstico de la calidad del aire en la Regidn.

Normas de calidad del aire Resolucién N°1.215/78 Ministerio de Salud, DS N° 185/91 Ministerio de Mineria.

MEDIO BISTICO

Ley de Caza N 19.473

Cartilla de Caza, Departamento de Proteccion de los Recursos Naturales Renovables (SAG)
Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservacién de la Diversidad Bioldgica en Chile
Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile

Boletin Neo 47 del Museo Nacional de Historio Natural

Publicaciones de RAMSAR sobre Humedales en Chile

Catastro y Evaluacion de Recursos Vegetacionales Nativas de Chile, CONAF, 1995.
Fotografias aéreas digitales del Servicio Aerofotogramétrico (SAF)

MEDIO SOCIO CULTURAL

Ley Indigena N° 19.252

Ley N© 19.253 sobre Pueblos Indigenas

Areas de Desarrollo Indigena

Archivo general de Asuntos Indigenas. Arts. N© 14 y 15, Ley 19.253

Reasentamiento involuntario de Proyectos del BID, principios y lineamientos, 1998. Tesis de Licenciatura en Antropologia
mencion Arqueologia y Antropologia Social. Universidad de Chile. Documentacion histérica, Congresos de Arqueologia y
Antropologia, monografias, revistas especializadas y publicaciones regionales.

Ubicacién de restos arqueoldgicos en las cuencas priorizadas. Subsecretaria de Obras Publicas. Unidad Técnica del Medio
Ambiente. Ministerio de Obras Publicas.

Relaciones de Monumentos Nacionales. Direccidon de Arquitectura- MOP. (Octubre, 1994).

Informes de Proyectos Fondecyt (Centro de Documentacion Conicyt).

Estudios de Impacto Ambiental (Archivo de la Comision Nacional del Medio Ambiente).

Estudios de Impacto Ambiental (Archivos de la Comisiones Regionales del Medio Ambiente).

Catastro de Recursos Culturales en Areas silvestres Protegidas de la Corporacion Nacional Forestal. CONAF.

Diccionario de sitios arqueoldgicos de Chile Central. R. Stehberg. Publicaciéon Ocasional N° 17 del Museo Nacional de Historia Natural. 1975.
Diccionario de sitios arqueoldgicos de Araucania. R. Stehberg. Publicacién Ocasional N° 31 del Museo Nacional de Historia Natural. 1980.
Patrimonio Arqueoldgico en Areas Silvestres Protegidas. M. Massone y R. Seguel Compiladores. Coleccién de Antropologia.
DIBAM y Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. 1994

Monumentos Nacionales de Chile (225 fichas). R. Montandén y S. Pirotte. Direccién de Arquitectura - MOP y Consejo de
Monumentos Nacionales fi MINEDUC. 1998. 2™ Edic.

Inventarios de Edificacion Patrimonial regionales. 1999 e inventario Patrimonio Cultural Inmueble de Chile». 2000.
Direccion de Arquitectura - MOP

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Decreto Supremo N° 47/92 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo i Ordenanza General del Urbanismo y la Construccion
Estimaciones de poblaciéon 1990 - 2005, INE

Ciudades, pueblos y aldeas, Censo 1992, Ministerio de Salud

Cartografia IGM, escala 1: 250.000

Cartas Camineras, 1996, MOP

Planes Reguladores Vigentes

Seccionales Aprobados de las Comunas involucradas

Planes de Desarrollo Comunal

Estrategias de Desarrollo Regional

Informe sobre Desarrollo Humano PNUD
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LEGISLACION

LEGISLACION GENERAL

Ley N219.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

DS N° 146/97 Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la Republica fi Establece norma de emision de ruidos
molestos por fuentes fijas.

DS N°122/91 Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones - Establece norma de emisién de ruidos molestos por fuentes
fijas.

Ordenanza sobre proteccién contra el ruido (OPB) i del Consejo Federal Suizo.

DS N°122/91 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones i Establece los niveles maximos en el interior y exterior
de buses de transporte publico.

Normas de calidad del aire Resolucion N° 1.215/78 Ministerio de Salud, DS N° 185/91 Ministerio de Mineria.

Ley de Caza N 19.473

DS N° 47 de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y Construccién (DO
19.05.92).

DFL N° 850 de 1997, que fijé el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, Organica del Ministerio de
Obras Publicas y del DFL N°206 de 1960, que refundié y uniformd las leyes sobre construccion y conservacion de caminos
(DO 25.02.98).

DFL N° 458 de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones (DO 13.04.76).
Ley Indigena N© 19.252

Ley N° 19.253 sobre Pueblos Indigenas

Cddigo Aerondutico

Ley N° 16.752, fija organizacion y funciones y establece disposiciones generales de la Direccion General de Aeronautica
Civil.

Cddigo de Aguas.

DS N°© 212 de 1992, de Transportes y Telecomunicaciones, Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Publico de
Pasajeros (DO 21.11.92)

DS N° 94 de Transportes de 1984, aprueba Politica Nacional de Terminales de Locomocién Colectiva no Urbana (DO
10.04.85).

(Esta regulacién es descrita en el Anexo 4: Marco Legal.)

LEGISLACION ESPECIFICA

D.S. N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (D.O.
19.05.92)

El articulo 2.1.5 sefiala que en los Planes Reguladores Intercomunales y Comunales, cuando proceda y previo estudio
fundado de riesgos elaborado por profesionales especialistas, zonas no edificables o de edificacidn restringida, por constituir
un peligro para los asentamientos humanos, tales como zonas préximas a obras de infraestructura, tales como vias
elevadas, cortes de terreno sin proteccién y aeropuertos.

D.F.L. N° 850, de 1997, fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 15.840, Organica del Ministerio de
Obras Publicas, y del D.F.L. No 206, de 1960, que refunde y uniforma las leyes sobre Construccion y conservacion de
caminos (D.O. 25.02.98)

El articulo 20 sefiala que a la Direccién de Aeropuertos del Ministerio de Obras Publicas corresponder- la proposicién de la
Junta Aeronautica Civil, la realizacion del estudio, proyeccion, construccién, reparaciéon, mejoramiento de los aeropuertos,
comprendiéndose pistas, caminos de acceso, edificios, instalaciones eléctricas y sanitarias y, en general, todas sus obras
complementarias.

Se entiende por pistas las canchas de aterrizaje y despegue, las calles de carreteo y las losas de estacionamiento.

Le corresponder- asimismo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el N° 3 del D.F.L. MOP N° 1037, de 1968, lo siguiente:
Proponer al Ministro de Obras Publicas las expropiaciones a que haya lugar de acuerdo a los procedimientos establecidos en
la presente ley, y

Ordenar las obras y construcciones correspondientes asi como las adquisiciones que fuesen necesarias.

El Director de Presupuestos formar- parte de la Junta de Aeronautica Civil.

D.F.L. N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones (D.O.
13.04.1976)

El articulo 60 dispone que el Plan Regulador sefialar- los terrenos que por su especial naturaleza y ubicacién no sean
edificables. Estos terrenos no podran subdividirse y sélo se aceptar- en ellos la ubicacién de actividades transitorias,
manteniéndose las caracteristicas rusticas del predio. Entre ellos se incluirdn, cuando corresponda, las -reas de restriccion
de los aeropuertos.

LEY N° 16.752, fija Organizacion y Funciones y Establece Disposiciones Generales de la Direccién General Aeronautica Civil

La Direccion de Aerondutica Civil es un servicio dependiente de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile que le
corresponde la direccién y administracion de los aerédromos publicos y de los servicios destinados a la ayuda y proteccion
de la navegacién aérea.

El articulo 3 sefiala entre sus funciones la de aprobar y calificar los terrenos en los cuales se desee construir aerédromos
civiles, autorizar las construcciones que en esos terrenos deben realizarse, una vez determinada su aptitud para tal efecto,
como asimismo sus ampliaciones, modificaciones o mejoramientos y autorizar el establecimiento y funcionamiento de los
aerdédromos civiles, clasificarlos de acuerdo con el uso y destino y establecer las condiciones para su operacién. Esta
aprobacidn y calificacion deber- hacerse con informe de la Direccién de Aeropuertos del Ministerio de Obras Publicas;
controlar y fiscalizar los aerédromos publicos y privados y administrar los publicos de dominio fiscal, etc.




Cddigo Aerondutico

El articulo 7 define el aerédromo como toda area delimitada, terrestre o acuatica, habilitada por la autoridad aerondutica y
destinada a la llegada, salida y maniobra de aeronaves en la superficie. Los aerodromos se definen en militares y civiles.
Son aerédromos militares los destinados exclusivamente a fines militares. Son aerédromos civiles todos los demas. Los
aerdodromos civiles se dividen en publicos y privados. Son publicos los aerédromos abiertos al uso publico de la
aeronavegacion, y privados aquellos destinados al uso particular.

De acuerdo al articulo 10 son aeropuertos todos los aerédromos publicos que se encuentran habilitados para la salida y
llegada de aeronaves en vuelos internacionales.

Sefiala el articulo 11 que el establecimiento y operacion de un aerédromo se hard- previa autorizacion y habilitacién de la
autoridad aerondutica, la que determinar: las normas sobre su instalacion, destino y funcionamiento. La autoridad aeronau-
tica declarar- habilitados, a peticion del interesado, todos los aerédromos privados que cumplan con los requisitos y
condiciones técnicas y de seguridad para las operaciones aéreas.

Los aerédromos privados podran ser habilitados como publicos siempre que se cumplan los requisitos y condiciones
necesarios para tener tal calidad. Si no se cumplieren las condiciones que motivaron la habilitacién o se contravinieren las
normas técnicas vigentes, la autoridad aerondutica deber: suspender o dejar sin efecto tal habilitacion.

El articulo 13 establece que se declaran de utilidad publica y de interés nacional los terrenos necesarios para el estableci-
miento de aerédromos publicos y militares, y para la instalacién de equipos de ayuda y proteccién a la navegacion aérea y
de comunicaciones aeronduticas, asi como los bienes que fuere necesario eliminar o demoler para el establecimiento de las
zonas de proteccion de la infraestructura aerondutica y se autoriza la expropiacion.

El Cédigo Aerondutico define como zona de proteccion de la infraestructura aerondutica el espacio aéreo sobre los
aerédromos publicos o militares, las inmediaciones terrestres o acuaticas de dichos aerédromos y las instalaciones de ayuda
y proteccién a la navegacion aérea.

El articulo 15 prescribe que se prohibe elevar obstaculos y hacer funcionar fuentes de interferencia en las zonas de
proteccién, debiendo éstas permanecer libres de plantios, construcciones, estructuras, cables, dispositivos, mecanismos y
toda otra cosa que pueda constituir obstaculo para la navegacién o a sus instalaciones complementarias.

Agrega el articulo 16 que la zona de proteccién ser- determinada especificamente para cada aerédromo y para cada
instalacién de ayuda y proteccion de la navegacién aérea, en un plano que confeccionar: la autoridad aeronautica. El plano
ser- aprobado por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional, el que deber:, ademas,
llevar la firma del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En el plano y en el decreto referidos se sefalaran, ademas de la
superficie terrestre o acuatica correspondiente a la zona de proteccion, las alturas maximas permitidas para los plantios y
demas cosas a que se refiere el articulo 15. Publicado el decreto en el Diario Oficial, las condiciones y limitaciones fijadas
para la zona de proteccion respectiva se entenderdn incorporadas a los planes reguladores urbanos correspondientes.
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