ORD.: N° 849 /

28 de septiembre de 2026
ANT: 1.- Oficios Ord. DGOP N° 1127 de 2017 y N°

016 de 2021.
2.- Oficio Ord. DGOP N° 1023 de 2025.
3.- Oficio Ord. DGOP N° 328 de 2026.

MAT.. Imparte directrices para la agilizacién de
procesos de licitacidn de contratos de
obras publicas en el contexto del Plan
Chile Despega.

DE:  DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
A: SEGUN DISTRIBUCION

Como es de su conocimiento, el Gobierno de Chile ha dispuesto una serie de medidas
orientadas a la reactivacién econdmica, enfocadas en particular a impulsar la generaciéon de
empleo, dentro de las que se encuentra la asignacién de recursos presupuestarios al Ministerio de
Obras Publicas en el contexto del “Plan Chile Despega”, destinados a la contratacién de obras de
rdpida ejecucion.

Lo anterior hace necesaria la optimizacion de todos los procesos asociados a la
contratacién de estas obras, disminuyendo, mediante el uso de las herramientas que dispone la
normativa en vigor, los plazos en que se readlizan las licitaciones, ello sin descuidar, por cierto, 1os
principios de transparencia, probidad y el cumplimiento del ordenamiento juridico que guia el
actuar general de la Administracion y el quehacer del Ministerio de Obras Publicas.

En este contexto y con la finalidad ya explicitada, se imparten las siguientes instrucciones,
que deberdn ser cumplidas obligatoriamente por todos los servicios operativos dependientes de la
Direcciéon General de Obras PUblicas:

1.- Delegacién de facultades para la autorizacion de la licitacién y el llamado

Las facultades correspondientes a los Secretarios Regionales Ministeriales del Ministerio de Obras
PuUblicas, establecidas en el articulo 68 del RCOP y en el inciso segundo del articulo 2° del D.§ MOP
N° 88 de 2025, consistentes en la autorizacion de las licitaciones que sean parte del Plan Chile
Despegaq, que se traduce en la aprobacién del pertinente Anexo Complementario y la realizacién
del lamado a licitacién, que se materializa con la publicacién del aviso correspondiente, deberan
delegarse en los directores regionales de los servicios operativos que se encuentren bajo la
dependencia del SEREMI respectivo.

Con la finalidad de homologar la referida delegacién, junto a este instructivo se proporciona un
modelo de la resolucidon que, para este efecto, debe emitir cada SEREMI.

Se debe precisar que, la delegacién serd particular y especifica, abarcando solo los procesos
concursales destinados a la contratacion de las obras del sefialado plan, sin que se consideren otros
confratos ni atribuciones adicionales a las que se han indicado, por lo que el resto de las
actuaciones, en especial la aprobacién del contrato, las eventuales modificaciones que se requiera
incorporar a estos acuerdos de voluntades vy su liquidaciéon, se encontrardn sometidas a las
autorizaciones contempladas regularmente en el D.S. MOP N° 88 de 2025, que aprueba el
Reglamento de Montos de Contratos de Obras Publicas.



Con esta medida se simplifica y agiliza la gestion contractual, radicando actuaciones de indole
netamente administrativo en las direcciones regionales, que son las encargadas de la gestion
técnica de los procesos de contratacion de obras pUblicas en la regidn, ello sin perder el control de
éstos, que se ejercerd por los SEREMI por medio de la facultad que les confiere el nUmero 10 del
articulo 61 del D.F.L. N° 850 de 1997.

2.- Plazos minimos entre la publicacién del lamado y la apertura de las propuestas

Las licitaciones destinadas a la contratacion de obras pertenecientes al Plan Chile Despega, a que
se convoque durante el afio 20246, deberdn considerar los plazos determinados en el articulo 15
transitorio del D.S. MOP N° 75 de 2004, que establece el Reglamento para Contratos de Obras
PUblicas o RCOP, a saber:

Costo estimado del contrato en UTM Plazo entre publicacién del I!aquo. y apertura de
la propuesta en dias corridos
Menor a 1.000 10
Entre 1.000 y menos de 20.000 15
Entre 20.000 y 80.000 25
Mayor a 80.000 35

Dichos plazos se deberdan cumplir estrictamente y no podrdn ser variados mediante aclaracién, la
modificaciéon del calendario que se consigna en el lamado o en Anexo Complementario de las
Bases Administrativas Especiales o de cualquier ofra forma, salvo cuando se modifiqguen aspectos
relevantes y significativos del proyecto que se licita, que requieran considerar un plazo prudencial
para que los proponentes los puedan conocer y adecuar sus ofertas a dichos cambios.

Se hace presente que, dado que se trata de una medida de orden reglamentario, vigente durante
lo que resta del ano 2026, la determinacion de estos plazos no requiere la calificacion a que se
refiere el inciso final del articulo 70 del RCOP, bastando solo senalar que se disponen de
conformidad al precepto transitorio que se ha citado.

3.- Némina de funcionarios para evaluacion de las ofertas

Con el propésito de evitar dificultades en la conformacién de las comisiones de apertura y de
evaluacién, cada direcciéon nacional y regional, deberd establecer un listado que considere la
totalidad de los funcionarios profesionales con los que cuenten, que estardn disponibles para su
designacion en dichas comisiones, los que solo podrdn excusarse de desempenar la funcién que
se les encomiende, en el evento que concurra a su respecto una causal de abstencién de aquellas
definidas en el articulo 35 quinquies de la ley N° 19.886, en adelante Ley de Compras.

En este sentido, no se puede considerar como conflicto de interés el haber sido Inspector Fiscal de
un contrato suscrito anteriormente por la direccién con alguno de los oferentes que se evalia, dado
que esa relacién per se no genera un conflicto de interés de los descrito en el citado articulo.
Asimismo, no se considera conflicto de interés el haber sido integrante de la comisidén evaluadora
de un proceso anterior en que pudo haber participado alguno de los oferentes en evaluacién.

La nominacién especifica de los funcionarios a los que se les encomendard la tarea de evaluar las
propuestas que se reciban en cada licitacion, deberd realizarse mediante sorteo, en los términos
que se han instruido por esta Direccidon General mediantes oficios N° 1127 de 2017 y N° 016 de 2021.

Los miembros de las comisiones evaluadoras seleccionados del modo precedentemente indicado,
deben ser designados con anterioridad a la fecha de apertura de las ofertas, en la forma dispuesta
por el RCOP, através de un acto administrativo dictado por la autoridad competente, el que deberd
publicarse en el Sistema de Informacién de Compras y Contrataciéon Puiblica,
www.mercadopublico.cl, antes de la apertura de ofertas.



Se recuerda que formardn parte de los deberes de la comision de evaluacion, los siguientes:

Los integrantes de las comisiones evaluadoras deberdn estudiar previamente las bases de
licitacion, las especificaciones técnicas o términos de referencia vy las respuestas entregadas a
las consultas de los oferentes y las aclaraciones a las bases, a fin de que no surjan dudas que
puedan entorpecer el proceso de evaluacion.

Los funcionarios que integren estas comisiones deberdn guardar la mds estricta confidencialidad
de las deliberaciones que realicen durante el periodo de evaluacién.

Tal como lo dispone el articulo 35 ter de la Ley de Compras, los miembros de la comisidn
evaluadora no podrdn mantener contactos con los oferentes, durante el periodo de evaluacion,
“salvo que se readlice a través del Sistema de Informacion y Gestion de Compras Publicas
administrado por la Direccion de Compras y Contratacién Publica y en la forma establecida en
las bases de licitacién, que asegure la participacion e igualdad de todos los oferentes”. Se debe
resguardar el cumplimiento de esta prohibicion, a fin de no incurrir en faltas al principio de
probidad administrativa.

La ausencia de conflictos de interés con los oferentes, deberd manifestarse mediante la
suscripcion de una declaracién jurada. En el evento de que un conflicto de interés se manifieste
con posterioridad a la apertura de las ofertas, el integrante afectado deberd abstenerse de
participar en la comisién, debiendo poner en conocimiento de su superior jerdrquico la
circunstancia que le resta imparcialidad. En dicho evento, el integrante que se hubiese abstenido
deberd ser reemplazado por otro idéneo, mediante acto administrativo dictado por la autoridad
competente, tan pronto como se manifieste el conflicto de interés por parte del funcionario
afectado.

De conformidad con el articulo 4, nUmero 7, de la ley N°20.730, Ley del Lobby, los integrantes de
las comisiones de evaluacidn, sélo en lo que respecta al ejercicio de dichas funciones y mientras
infegren esas comisiones, son sujetos pasivos, es decir, obligados por dicho cuerpo legal, a
registrar audiencias, vigjes y donativos oficiales y protocolares, si los hubiere, recibidos en tal
calidad transitoria de sujetos pasivos. Asimismo, dicha ley obliga a los sujetos pasivos a dar
igualdad de frato a los requirentes de audiencia sobre una misma materia.

Los integrantes de la comision evaluadora deben ser individualizados en el registro del personall
que participa en un proceso de compra y ejecucion contractual al que se refiere el articulo 12
bis de la ley N° 19.886. Esta norma establece, ademds, que las personas individualizadas en esa
némina deberdn realizar una declaracién de patrimonio e intereses, en la forma que se dispone
en la ley N° 20.880, sobre probidad en la funcidén publica y prevencidon de los conflictos de
intereses, en el mds breve plazo y hasta treinta dias hdbiles siguientes desde asumida la funcion.

Por Ultimo, las direcciones nacionales, en atencién a la cantidad de procesos que corresponda
realizar a cada direccidn regional, deberdn disponer de profesionales de apoyo que puedan ser
destinados a la conformacién de las comisiones antedichas, confeccionando para tal finalidad un
listado de funcionarios a los que se les pueda encargar dicho cometido.

4.- Simplificacion del contenido de las ofertas técnicas

Con el objeto de facilitar a los proponentes la formulacion de las ofertas técnicas y asi mismo agilizar
la terea de las comisiones de apertura y evaluacién, en estas licitaciones no se exigira la
documentacion y antecedentes relativos a:



a) Lista de los elementos, maquinarias y equipos con que contard el proponente para ejecutar las
obras, sean propios o arrendados, segun requerimiento del proyecto, que se indica en el literal
d), del punto 1) del articulo 76 del RCOP.

b) Listado de los profesionales que actuardn en la obra a tiempo completo o parcial, segun la lista
especificada en el Proyecto y que cumplan los requisitos minimos establecidos en el mismo con
sus correspondientes curriculum vitae, como autoriza la letra e) del indicado articulo del RCOP.

Solo se podrd exigir en el numeral BA 3.2 del Anexo Complementario la nominacién y
antecedentes (curriculum vitae vy titulo o certificado de titulo en original o fotocopia autorizada
ante notario), del Profesional Residente. Respecto del resto del personal, no se deberd solicitar
su designaciéon como parte de los antecedentes de la oferta técnica, ni sus curriculums vitae y
titulo o certificado de titulo en original o fotocopia autorizada ante notario.

Esta instruccion no implica ni puede entenderse que no se deba incluir en el numeral BA 6.1 del
Anexo Complementario, el detalle del personal que se requerird al contratista adjudicatario
durante la ejecucion del contrato, las condiciones profesionales, técnicas o de especializacién
gue se tendrdn que acreditar, asi como la experiencia minima requerida y la especificacion de
SU permanencia en la obra.

c) Sedeberd procurar no agregar otros requerimientos documentales distintos a los que se realizan
en el RCOP, los que se mencionan en el punto 3.2 de la Bases Administrativas de Licitacion o las
gue se han dispuesto en instructivos anteriores de esta Direccidon General, tal como ocurre en
el oficio Ord. DGOP N° 1023 de 2025.

Esta medida, favorecerd no solo la agilidad de la elaboraciéon y revision de las propuestas, sino que
ademds, disminuird el riesgo de errores en las ofertas técnicas, que éstas se desestimen, la
presentacion de reclamaciones entre empresas competidoras y el eventual fracaso del proceso
completo.

5.- Evaluacion de las ofertas técnicas y econémicas en un solo acto

De conformidad a lo previsto en el inciso final del articulo 84 del RCOP vy lo dispuesto en el numeral
4.2.9, del punto 4, Apertura y Evaluacion de las propuestas, del acdpite 10, Licitacion Electronica,
de las Bases Administrativas para Contratos de Obras PUblicas, Construccion y Conservacion
aprobadas mediante Resolucion DGOP N° 258 de 2009 y sus modificaciones posteriores, en
particular la materializada a través de la Resoluciéon DGOP N° 40 de 2017, la evaluacion de las
propuestas técnicas y econémicas se realizard en un solo acto, lo que deberd quedar registrado en
el Anexo Complementario, al igual que los motivos que lo justifican, que no serdn otros que los que
motivan le emisidn del presente instructivo.

Dicha medida implica que:

En primer lugar se abrirdn las propuestas técnicas de todas las empresas proponentes, verificando
la inclusion en ellas de todos los documentos exigidos en el numeral 3.2 de las Bases Administrativas,
con la excepciones que se indican en el punto anterior de este instructivo, debiéndose rechazar
aqguellas que no acompanen toda la documentacién. Posteriormente se procederd a la apertura
de las propuestas econdmicas y se revisard que incluyan los documentos solicitados en el nUmero
3.3 de las sefaladas Bases, ddndose a conocer y consigndndose en el acta de apertura el valor
total de cada oferta econdmica y el cumplimiento de lo sefalado en dicho numeral.

Con dicha informacién se procederd a la evaluacion técnica y economia conjuntamente.



Esta medida y la indicada en el punto 2 anterior, son en las que se concentra la reduccién de la
duracién del proceso de contratacion, razén por la que su cumplimiento serd de responsabilidad
de los directores nacionales o regionales respectivos.

6.- Establecimiento de plazo mdaximo para emision del acta de evaluacion

Dado la urgencia con gque se debe contar con los antecedentes necesarios para la emision del
acto administrativo que adjudique el contrato o aquel que en su defecto ponga fin el proceso de
licitacién, se instruye que las comisiones de evaluacién deben concluir el andlisis de las ofertas y
emitir el informe correspondiente, dentro del plazo maximo de 5 dias hdbiles contadas desde la
apertura de las propuestas.

En el evento de surgir eventuales reclamaciones de proponentes interesados, se deberd, en pos de
disponer de las condiciones necesarias para la adjudicacion del contrato, dar prioridad a su
respuesta, en un plazo no superior al indicado precedentemente.

Para lo anterior, las comisiones de evaluacién contardn con el apoyo de las unidades juridicas de
la direccion regional o nacional respectiva.

Si, como resultado del andlisis de la eventual reclamacién, se deban realizar correcciones al
procedimiento licitatorio, éstas se deberdn instruir en el mismo plazo ya consignado, dando la mayor
continuidad y fluidez posible al proceso licitatorio.

7.- Establecimiento de plazo maximo para la dictacion de la resolucion de adjudicacion del
contrato

Finalizado el proceso licitatorio y con el acta de evaluacién confeccionada vy suscrita por los
integrantes de la citada comisién, se estard en condiciones de preparar e iniciar la tramitaciéon del
acto administrativo que adjudique el contrato o, en los casos que corresponda, declarar desierta la
licitacién, gestion que serd preferente y requerird de la coordinacion de todos los intervinientes, ya
sea en el nivel central o regional de los servicios operativos, Fiscalia MOP y unidades técnicas de
las SEREMI.

La tramitacién de dicha resoluciéon no podrd tomar mds de 5 dias hdbiles contados desde la emisidn
del acta de evaluacién, término que considera la aprobaciéon o visto bueno del SEREMI
correspondiente.

Sin que exista premura y urgencia en la emision de este acto administrativo, la agilizacién de los
demds trdmites asociados a la licitacién, pierden sentido y utilidad.

8.- Revision prioritaria de pdlizas de garantia de fiel cumplimiento del contrato

En este sentido se informa que, la Fiscalia Nacional MOP adoptard las medidas necesarias para
privilegiar la revision de las podlizas de garantia del fiel cumplimiento del contrato, tanto por las
unidades correspondientes del nivel central de dicho servicio juridico, como por parte de las Fiscalia
Regionales, ello con la finalidad que, una vez adjudicado el contrato, las direcciones operativas se
encuentren lo mds pronto posible habilitadas para proceder a la entrega de terreno a la empresa
contratista y con ello se dé inicio a los trabajos, todo de conformidad a lo previsto en los articulos
137 y 138 del RCOP.

9.- Establecimiento de plazo mdaximo para la entrega de terreno

Una vez framitada la resolucion que adjudicd el contrato, suscrita y protocolizadas sus
transcripciones en conformidad a lo dispuesto en el articulo 90 del RCOP y entregada la garantia
de fiel cumplimiento del contrato, cuando ella se constituya mediante boleta bancaria o aprobada
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por Fiscalia MOP, tratdndose de pdliza de garantia, el Inspector Fiscal deberd proceder a la entrega
de terreno al contratista, para lo que se deberd considerar un plazo maximo de 5 dias hdbiles
contados desde que se cumplan las antedichas condiciones.

Tal como dispone el articulo 137 del RCOP se dejard constancia de la entrega del terreno, en un
acta que serd firmada por el contratista y el inspector fiscal.

10.- Acompanamiento y seguimiento de procesos licitatorios

Se establecerd un sistema de acompanamiento y seguimiento permanente por parte esta Direccidn
General, tanto del cronograma de implementacién del Plan Chile Despega, como del desarrollo de
los procesos de licitacion que éste involucra, el que se ejercerd a través de la Unidad de
Seguimiento de la Division de Inversiones de la DGOP, mediante reuniones periddicas con las SEREMI
y direcciones regionales, orientadas a monitorear el cumplimiento estricto de las fechas
comprometidas, el de estas instrucciones, el avance de las licitaciones y la emisidn oportuna de
todos los actos administrativos asociados.

Este seguimiento permitird destrabar nudos criticos, gestionar alertas tempranas, coordinar apoyos
entre niveles regionales y centrales, y promover el cumplimiento de los plazos comprometidos para
cada etapa del proceso licitatorio, todo con el propdsito que se dé inicio a la ejecucién de las obras
dentro del mes de enero del ano 2027.

Finalmente, se solicita a las SEREMI MOP, a las direcciones operativas nacionales y regionales
la mds amplia difusion de este documento, el que deberd ser distribuido, en especial, entre las
unidades encargadas de la preparacion y revision de las licitaciones y sus antecedentes
complementarios, a las que se le ha encomendado la gestibn de contratos y las unidades o
departamentos juridicos con que cuenten.

Sin otfro particular saluda atentamente,

JOAQUIN ANDRES DAGA KUNZE
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS

28/09/2026

JOAQUIN DAGA KUNZE
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PGZ / CGP / MCHM
DISTRIBUCION:

Gabinete Sr. Ministro

Gabinete Sr. Subsecretario

- Fiscalia MOP

SEREMIS MOP, todas las regiones
Direccién Nacionales, todas

- Direcciones Regionales, todas

- Fiscalias Regionales, todas
Unidades Técnicas SEREMI, todas
Oficina de Partes DGOP

Proceso N° 20557420.-/



MODELO DE RESOLUCION DELEGATORIA

DELEGA ATRIBUCIONES QUE INDICA EN DIRECTORES
REGIONALES DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS QUE SE SENALAN EN EL CONTEXTO DEL PLAN CHILE
DESPEGA.

RESOLUCION EXENTA SEREMI N°

VISTOS:

El Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575,
Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado;

La Ley N°19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos
de los érganos de la administracién del Estado;

El Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija texto
refundido, coordinado vy sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo;

El Decreto con Fuerza de Ley N° 850 de 1997, del Ministerio de Obras Publicas, que fija el texto
refundido, coordinado vy sistematizado de la Ley N°15.840 de 1964 y del D.F.L. N° 206 de 1960;

El Decreto Supremo N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Publicas, que aprueba Reglamento
para Contratos de Obras Publicas;

El Decreto Supremo N° 88 de 2025, del Ministerio de Obras Publicas, que aprueba el
Reglamento de Montos de Contratos de Obras Publicas y Deroga Decreto Supremo MOP N°

1.093, de 2003;

La Resoluciéon N° 36 de 2024, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre
exencioén del frdmite de toma de razén y sus modificaciones posteriores;

El Plan Chile Despega impulsado por el Gobierno de Chile para la reactivacion del empleo;

AGREGAR ACTO ADMINISTRATIVO DE DESIGNACION DEL SEREMI;

CONSIDERANDO:
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Que, el articulo 61 numeral 1, del D.F.L. N° 850, de 1997, del Ministerio de Obras Publicas, que
fija el texto refundido, coordinado vy sistematizado de la Ley N°15.840 de 1964 y del D.F.L. N°
206 de 1960, establece que le corresponderd, a las Secretarias Regionales Ministeriales de
Obras Publicas, coordinar, supervigilar y fiscalizar los servicios operativos sectoriales de la
Regién respectiva dependientes del Ministerio de Obras Publicas.

Que, a su vez, el Decreto Supremo MOP N° 88, de 2025, que aprueba el Reglamento de
Montos de Contratos de Obras Publicas, establece las competencias y atribuciones de las
autoridades del Ministerio de Obras PuUblicas respecto de los actos administrativos relativos a
contratos de obras pUblicas, considerando para ello los montos involucrados, estableciendo,
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entre ofras materias, las competencias y autorizaciones que corresponden a los Secretarios
Regionales Ministeriales de Obras Publicas.

Que en ese sentido el referido Decreto Supremo MOP N° 88 de 2025 establece la intervencién
del Secretario Regional Ministerial de Obras PUblicas en el ejercicio de atribuciones y controles
vinculados a los procedimientos de contratacidén de obras publicas, disponiendo medidas
destinadas a racionalizar, simplificar y agilizar la gestion contractual, sin perjuicio de los
mecanismos de control establecidos en dicho reglamento.

Que el inciso segundo del articulo 2° del Decreto Supremo MOP N° 88, de 2025, dispone que
las bases administrativas de licitacidn deberdn ser sancionadas por las autoridades vy
funcionarios competentes conforme a dicho reglamento, correspondiendo en determinados
casos dicha atribucién al Secretario Regional Ministerial de Obras Pdblicas.

Que el Gobierno de Chile ha impulsado el Plan Chile Despega, destinado a la reactivacion
del empleo y orientado a fomentar la inversion publica y la generacién de empleo mediante
la ejecucién de obras de rdpida implementacion por parte del Ministerio de Obras Pudblicas,
circunstancia que hace del todo necesario adoptar medidas efectivas destinadas a agilizar y
optimizar los procedimientos de contratacién asociados a dichas iniciativas.

Que, en concordancia con los objetivos de racionalizacién, simplificacién y agilizacion de la
gestiéon contractual que motivan el referido reglamento, asi como con los principios de
eficiencia y eficacia y teniendo presente que los directores regionales de los respectivos
servicios operativos del Ministerio de Obras PUblicas son las autoridades encargadas de la
gestiéon técnica y administrativa de los procesos de contrataciéon de obras publicas en la
region, resulta procedente delegar en éstos la facultad de sancionar y aprobar las bases
administrativas de licitacidn a que se refiere el inciso segundo del articulo 2° del Decreto
Supremo MOP N° 88, de 2025, correspondientes a contratos comprendidos dentro del dmbito
de competencia de sus respectivas direcciones, sin perjuicio de las facultades de
coordinacién, supervision y fiscalizacién que corresponden al Secretario Regional Ministerial
de Obras Publicas.

Que por ofro lado, el articulo 68 del Decreto Supremo MOP N° 75, de 2004, establece que el
llamado a licitacion serd efectuado por el Director General de Obras PuUblicas o por el
Secretario Regional Ministerial, segun corresponda, una vez autorizada la licitacién por la
autoridad competente, exista autorizacion de fondos y se disponga de los antecedentes
exigidos por dicho reglamento, correspondiendo, por consiguiente, al Secretario Regional
Ministerial de Obras Publicas el ejercicio de dicha atribucion respecto de los contratos que se
encuentren dentro de su dmbito de competencia.

Que, atendidos los principios de eficiencia, eficacia y celeridad administrativa, y
considerando que los directores regionales de los respectivos servicios son las autoridades
responsables de la gestion técnica y administrativa de los procedimientos licitatorios de
contratos de obras publicas desarrollados en la regidn, resulta procedente delegar en ellos la
facultad de efectuar el llamado a licitacion contemplada en el articulo 68 del Decreto
Supremo MOP N° 75, de 2004, respecto de los contratos comprendidos dentro del dmbito de
competencia de sus respectivos servicios.

Que, puntualizado lo anterior, cabe consignar que el articulo 5° del Decreto con Fuerza de
Ley N° 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto
refundido, coordinado vy sistematizado de la ley N° 18.575, Orgdnica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado, dispone que las autoridades y funcionarios
deberdn velar por la eficiente e idbnea administracién de los medios publicos y por el debido
cumplimiento de la funcién publica.
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Que, asimismo, el articulo 41 del citado decreto con fuerza de ley, permite delegar el ejercicio
de atribuciones y facultades propias en materias especificas y en funcionarios dependientes
de la autoridad delegante, condiciones que concurren en la presente resolucion, sin perjuicio
de su publicacidén o notificacidn, segun corresponda, y de su cardcter esencialmente
revocable.

Que, asimismo, de acuerdo, al dictamen N° 2.575, de 2005, del ente conftralor, resulta menester
precisar que las normas que rigen la delegacién de facultades, constituyen un mecanismo de
excepcion en el derecho publico, siendo de aplicacidon e interpretacidn restrictiva, sin que
sea posible extenderlas ni aplicarlas de manera general, por lo que el delegatario sélo puede
actuar vdlidamente respecto de las materias que expresamente le han sido delegadas.

Que, como corolario de lo sehalado, la presente delegacién no modifica ni altera las
competencias que el ordenamiento juridico asigna a otras autoridades, por lo tanto,
comprende exclusivamente las facultades expresamente individualizadas en la parte
resolutiva.

RESUELVO:

DELEGASE en los directores regionales de Aeropuertos, Arquitectura, Obras Hidrdulicas, Obras
Portuarias y Vialidad, o en quienes legalmente los subroguen o reemplacen, la facultad de
autorizar la licitacién y sancionar las bases administrativas de licitacién correspondientes a
contratos de obras publicas que conformen el Plan Chile Despega y que se encuentren
comprendidos dentro del dmbito de competencia de sus respectivos servicios operativos
regionales, cuando dicha atribucién corresponda al Secretario Regional Ministerial de Obras
PUblicas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 del D.S MOP N° 75 de 2004, en
relacién con lo previsto en inciso segundo del articulo 2° del Decreto Supremo MOP N° 88, de
2025.

DELEGASE en los directores regionales senalados en el numeral precedente, o en quienes
legalmente los subroguen o reemplacen, la facultad que el articulo 68 del Decreto Supremo
MOP N° 75, de 2004, confiere al Secretario Regional Ministerial de Obras Publicas para efectuar
el llamado a licitacidn de los contratos de obras publicas que formen parte Unica vy
exclusivamente del Plan Chile Despega y que se encuentren comprendidos dentro del dmbito
de competencia de sus respectivos servicios regionales, una vez que la licitacion haya sido
autorizada por la autoridad competente, exista autorizaciéon de fondos y se disponga de los
antecedentes exigidos por el articulo 2° del citado reglamento.

FACULTESE, a contar de la total framitacion del presente acto administrativo, a los directores
regionales de las servicios senalados precedentemente, para firmar y dictar, “Por orden del
Secretario Regional Ministerial de Obras Publicas”, los actos administrativos relativos a las
materias que especificamente les han sido delegadas en el presente acto.

ORDENASE a los directores regionales sefialados en los numerales anteriores informar
oportunamente al respectivo Secretario Regional Ministerial de Obras PUblicas respecto del
ejercicio de las facultades delegadas, remitiendo copia de los actos administrativos
respectivos y de los antecedentes que acrediten el correspondiente llamado a licitaciéon y la
aprobacion de bases administrativas.

COMUNIQUESE, la presente resolucién a los Gabinetes del Sr. Ministro y del Sr. Subsecretario, a
la Direccién General de Obras PUblicas, a las direcciones nacionales y regionales de
Aeropuertos, Arquitectura, Obras Hidrdulicas, Obras Portuarias, Vialidad y a la Fiscalia
Nacional del Ministerio de Obras Publicas.



6° PUBLIQUESE, la presente resolucién en el sitio electréonico de Gobierno Transparente de la
Secretaria Regional Ministerial de Obras PuUblicas de , a objeto de dar
cumplimiento al articulo 7° de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Informacién Publica, y
articulo 51 de su Reglamento.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PUBLICAS

DISTRIBUCION:

- Gabinete Sr. Ministro.

- Gabinete Sr. Subsecretario.

- Fiscalia Nacional MOP.

- Direccién Nacionales, todas.

- Direcciones Regionales, todas.
- Fiscalia Regional.

- Unidad Técnica SEREMI.

- Division de Inversiones DGOP.
- Oficina de Partes DGOP

Proceso N°:

10

Este documento ha sido firmado electrénicamente de acuerdo con la Ley N° 19.799


https://firmador.mop.gob.cl/Publico/ValidaDoc?n=1Xxk2W1VX%20Q=&i=k2n9xDVgz9M=

		2026-09-28T16:02:48-0300


		2026-09-28T17:06:21-0300




